
Ид. ЭТАП
№

Номер в 
структуре

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по отделке фасадов Жилого дома и ВПП 1.3.2/2. 164,88 дней Пн 21.02.22 Пт 07.10.22

2 1.1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, мобилизация 6 дней Пн 21.02.22 Пн 28.02.22

3 1.2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 1 день Вт 22.02.22 Вт 22.02.22

4 1.3 Устройство фасада на жилых балконах с 2 по 25 эт 67 дней Вт 01.03.22 Ср 01.06.22

5 1.3.1 Утепление 40 дней Вт 01.03.22 Пн 25.04.22

6 1.3.2 Армирование, декорирование 20 дней Пн 18.04.22 Пт 13.05.22

7 1.3.3 Окраска 1 слой 11 дней Ср 18.05.22 Ср 01.06.22

8 1.4 Устройство фасада со стороны ВПП в/о М-А/13, А/13-14, М/13-14 39 дней Пн 21.03.22 Чт 12.05.22

9 1.4.1 Монтаж лесов, утепление 23 дней Пн 21.03.22 Ср 20.04.22

10 1.4.2 Армирование, декорирование 16 дней Пн 11.04.22 Пн 02.05.22

11 1.4.3 Окраска 1 слой, демонтаж лесов, монтаж отливов 8 дней Вт 03.05.22 Чт 12.05.22

12 1.5 Устройство фасада в/о М/17-18, А/17-18, М-А/18 59 дней Ср 11.05.22 Пн 01.08.22

13 1.5.1 Монтаж лесов, утепление 30 дней Ср 11.05.22 Вт 21.06.22

14 1.5.2 Армирование, декорирование 21 дней Чт 16.06.22 Чт 14.07.22

15 1.5.3 Окраска 1 слой, демонтаж лесов, монтаж отливов 9 дней Ср 20.07.22 Пн 01.08.22

16 1.6 Финишная окраска фасада (2 слой), без балконов 22 дней Сб 30.07.22 Пн 29.08.22
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17 1.7 Финишная окраска балконов (2-25 эт), переходных балконов, кровли 20 дней Пн 12.09.22 Пт 07.10.22

18 1.8 Переходные балконы 22 дней Пт 01.07.22 Пн 01.08.22

19 1.8.1 Утепление 16 дней Пт 01.07.22 Пт 22.07.22

20 1.8.2 Армирование, декорирование 8 дней Пт 15.07.22 Вт 26.07.22

21 1.8.3 Окраска 1 слой 5 дней Вт 26.07.22 Пн 01.08.22

22 1.9 Фасадные работы на кровле 46 дней Пн 11.04.22 Пн 13.06.22

23 1.9.1 Утепление 22 дней Пн 11.04.22 Вт 10.05.22

24 1.9.2 Армирование, декорирование 16 дней Ср 11.05.22 Ср 01.06.22

25 1.9.3 Окраска 1 слой 7 дней Пт 03.06.22 Пн 13.06.22

26 2 Комплекс работ по отделке фасадов Автостоянки 1.3.3/2. 67 дней Пн 21.03.22 Вт 21.06.22

27 2.1 Шлифовка, подготовка, окраска фасада (в т.ч. Монтаж люлек при 
необходимости) в/о 7-1/Д

16 дней Пн 21.03.22 Пн 11.04.22

28 2.1.1 Шлифовка, подготовка поверхностей 10 дней Пн 21.03.22 Пт 01.04.22

29 2.1.2 Окраска в 2 слоя, в т.ч. декоративные элементы 6 дней Пн 04.04.22 Пн 11.04.22

30 2.2 Шлифовка, подготовка, окраска фасада (в т.ч. Монтаж люлек при 
необходимости) в/о А-Д/7

20 дней Чт 07.04.22 Ср 04.05.22
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31 2.2.1 Шлифовка, подготовка поверхностей 12 дней Чт 07.04.22 Пт 22.04.22

32 2.2.2 Окраска в 2 слоя, в т.ч. декоративные элементы. Демонтаж лесов 8 дней Пн 25.04.22 Ср 04.05.22

33 2.3 Шлифовка, подготовка, окраска фасада (в т.ч. Монтаж люлек при 
необходимости) в/о 1-7/А

23 дней Чт 05.05.22 Пн 06.06.22

34 2.3.1 Шлифовка, подготовка поверхностей 11 дней Чт 05.05.22 Чт 19.05.22

35 2.3.2 Окраска в 2 слоя, в т.ч. декоративные элементы, демонтаж лесов 12 дней Пт 20.05.22 Пн 06.06.22

36 2.4 Шлифовка, подготовка, окраска фасада (в т.ч. Монтаж люлек при 
необходимости) в/о А-Д/1

23 дней Чт 12.05.22 Пн 13.06.22

37 2.4.1 Шлифовка, подготовка поверхностей 8 дней Чт 12.05.22 Пн 23.05.22

38 2.4.2 Окраска в 2 слоя, в т.ч. декоративные элементы, демонтаж лесов 6 дней Пн 06.06.22 Пн 13.06.22

39 2.5 Устройство водосточных систем 7 дней Пн 13.06.22 Вт 21.06.22
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