
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по устройству свайного поля. ТАРМО,
этап 4.

47 дней Чт 26.03.20 Сб 30.05.20

2 2.1.1 Разработка и согласование с заказчиком ППР 5 дней Чт 26.03.20 Ср 01.04.20

3 1.1.1 Мобилизация строительной техники 5 дней Чт 26.03.20 Ср 01.04.20

4 1.1.2 Лидерное бурение и погружение свай С230.40-С 22 дней Ср 01.04.20 Чт 30.04.20

5 1.1.3 Погружение свай С130.40-С 22 дней Ср 01.04.20 Чт 30.04.20

6 1.2.1 Проведение испытаний статической вдавливающей нагрузкой 24 дней Ср 29.04.20 Сб 30.05.20
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Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Свайное поле.
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