Приложение №3. 	Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
RU9400014: ЖК «ИЛОНА», Нейшлотский пер., д. 19/23, 1 этап строительства
Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации: 
	31.03.2022 г.

	
Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу:                    г. Санкт- Петербург, Нейшлотский пер., д. 19/23

Характеристика объекта: 
Строительный объем – 49 644 м3;
Общая площадь здания (вкл. автостоянку) – 13799,63 м3;
Общая площадь квартир – 6 792,23 м2;
Общая площадь ВПП – 86,02 м2;
Общая площадь ВПП без функ. назначения – 745,65 м2;
Количество квартир – 138 шт.;
Этажность – 1-5-10 этажей; 

	



	Наименование лота
	Сроки графика*
	

	
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты

	02_00_Подготовительные работы
	54 дней
	Пт 17.07.20
	Пн 05.10.20
	ООО "СК Прайд"

	03_00_Шпунтовое ограждение 
	198 дней
	Чт 20.08.20
	Пн 07.06.21
	ООО "СК Шпунт"

	04_00_Свайные работы 
	206 дней
	Ср 19.08.20
	Ср 16.06.21
	ООО "Вертикаль"

	05_00_Земляные работы 
	206 дней
	Чт 01.10.20
	Пн 26.07.21
	ООО "СК Аркада"

	07_10_ Кладка 
	57 дней
	Ср 29.09.21
	Пн 06.12.21
	ООО "НеваСитиСтрой"

	07_20_ Металлоконструкции 
	87 дней
	Пт 26.11.21
	Пн 04.04.22
	ООО "Стройэксперт-ВИТУ"

	08_00_Устройство фасадов 
	85 дней
	Ср 01.12.21
	Вт 05.04.22
	ООО "Арсенал Строй"

	09_10_Поставка лифтов 
	115 дней
	Пн 29.11.21
	Пт 29.04.22
	ООО "Отис лифт"

	10_00_Остекление ПВХ 
	136 дней
	Пн 30.08.21
	Пн 14.03.22
	ООО "Счастливый клиент"

	11_00_Остекление балконов и лоджий 
	143 дней
	Пт 11.02.22
	Вт 30.08.22
	

	   разработка КМ от производителей профилей
	45 дней
	Пт 25.02.22
	Пт 29.04.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пт 15.04.22
	Пт 29.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 29.04.22
	Ср 04.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Ср 04.05.22
	Ср 22.06.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 22.06.22
	Ср 06.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	40 дней
	Ср 06.07.22
	Вт 30.08.22
	

	12_10_Кровли зданий 
	73 дней
	Ср 20.10.21
	Пт 21.01.22
	ООО "Форум"

	12_20_Эксплуатируемые кровли 
	127 дней
	Пн 18.10.21
	Вт 05.04.22
	ООО "СтройЭкспертВИТУ"

	13_10_ВК, разводка ГВС и ХВС в квартирах с чистовой отделкой
	103 дней
	Вт 12.10.21
	Чт 10.03.22
	ООО "ГИК"

	13_20_БИТП 
	79 дней
	Ср 29.12.21
	Пн 25.04.22
	ООО "ИТР"

	13_31_Отопление, 13_32 Вентиляция и АОВ
	65 дней
	Вт 12.10.21
	Пн 27.12.21
	ООО "ГИК"

	13_40_ЭО 
	67 дней
	Чт 02.12.21
	Ср 09.03.22
	ООО "НеваИнвестСтрой"

	13_50_СС 
	71 дней
	Чт 03.02.22
	Чт 12.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Ср 16.02.22
	Вт 01.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 25.02.22
	Вт 01.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Вт 01.03.22
	Пн 11.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 11.04.22
	Пт 22.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пт 22.04.22
	Чт 12.05.22
	

	14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери 
	95 дней
	Вт 21.06.22
	Пн 17.10.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 21.06.22
	Вт 05.07.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 30.06.22
	Вт 05.07.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Вт 05.07.22
	Вт 02.08.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 02.08.22
	Вт 16.08.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	45 дней
	Вт 16.08.22
	Пн 17.10.22
	

	15_10_Отделка тех. помещений 
	42 дней
	Вт 18.01.22
	Пт 11.03.22
	ООО "КТК-СТРОЙ"

	15_20_Устройство полов, стяжки 
	60 дней
	Вт 08.03.22
	Пн 09.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 08.03.22
	Вт 22.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 17.03.22
	Вт 22.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Вт 22.03.22
	Вт 19.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 19.04.22
	Вт 03.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Вт 03.05.22
	Пн 09.05.22
	

	15_30_Базовая отделка, 15_50_чистовая отделка, отделка саун 
	50 дней
	Пн 04.04.22
	Пт 10.06.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пн 04.04.22
	Пн 18.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 13.04.22
	Пн 18.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	25 дней
	Пн 18.04.22
	Пн 23.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 23.05.22
	Пн 06.06.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Пн 06.06.22
	Пт 10.06.22
	

	15_40_Сан. Технические работы 
	75 дней
	Чт 18.08.22
	Ср 16.11.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Чт 18.08.22
	Чт 08.09.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 05.09.22
	Чт 08.09.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Чт 08.09.22
	Чт 20.10.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 20.10.22
	Чт 03.11.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Чт 03.11.22
	Ср 16.11.22
	

	16_00_НЭО 
	65 дней
	Чт 24.02.22
	Пт 20.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Чт 24.02.22
	Чт 10.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 07.03.22
	Чт 10.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Чт 10.03.22
	Чт 07.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 07.04.22
	Чт 21.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	22 дней
	Чт 21.04.22
	Пт 20.05.22
	

	17_00_НТС 
	75 дней
	Ср 02.02.22
	Вт 03.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Ср 02.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 18.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Ср 23.02.22
	Ср 23.03.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 23.03.22
	Ср 06.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	Ср 06.04.22
	Вт 03.05.22
	

	18_00_НВК 
	75 дней
	Ср 02.02.22
	Вт 03.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Ср 02.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 18.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Ср 23.02.22
	Ср 23.03.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 23.03.22
	Ср 06.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	Ср 06.04.22
	Вт 03.05.22
	

	20_00_Благоустройство территории 
	75 дней
	Вт 15.02.22
	Пн 30.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 15.02.22
	Вт 08.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 03.03.22
	Вт 08.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Вт 08.03.22
	Вт 26.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 26.04.22
	Вт 10.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Вт 10.05.22
	Пн 30.05.22
	

	21_01_Полы паркинга
	85 дней
	Чт 09.06.22
	Ср 21.09.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Чт 09.06.22
	Чт 30.06.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 27.06.22
	Чт 30.06.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Чт 30.06.22
	Чт 18.08.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 18.08.22
	Чт 01.09.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Чт 01.09.22
	Ср 21.09.22
	

	21_02_Озеленение территории
	70 дней
	Вт 17.05.22
	Пн 22.08.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 31.05.22
	Вт 21.06.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 16.06.22
	Вт 21.06.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Вт 21.06.22
	Вт 19.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 19.07.22
	Вт 02.08.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Вт 02.08.22
	Пн 22.08.22
	

	21_03_Послестроительная уборка
	70 дней
	Пт 25.11.22
	Чт 09.02.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пт 25.11.22
	Пт 16.12.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Вт 13.12.22
	Пт 16.12.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Пт 16.12.22
	Пт 13.01.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пт 13.01.23
	Пт 27.01.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пт 27.01.23
	Чт 09.02.23
	

	21_04_Гидроизоляция
	68 дней
	Пт 25.06.21
	Ср 15.09.21
	ООО "ИнПром"

	21_05_Поставка ЖБ свай
	211 дней
	Ср 02.09.20
	Ср 07.07.21
	ООО "Баррикада"

	21_06_Поставка бетона
	50 дней
	Чт 15.07.21
	Ср 08.09.21
	ООО "ЛСР. Бетон"

	21_07_Поставка сборных железобетонных панелей
	68 дней
	Чт 26.08.21
	Ср 24.11.21
	АО "ГССК", ООО "Бетонекс СПб"

	21_07.1_Поставка сборных железобетонных БИК
	145 дней
	Чт 22.04.21
	Ср 10.11.21
	ООО "Аблок ЖБИ"

	21_07.2_Поставка сборных железобетонных ШЛ
	140 дней
	Пт 16.04.21
	Чт 28.10.21
	АО ПО «Баррикада»

	21_07.3_Поставка сборных железобетонных ЛМ
	135 дней
	Пн 23.08.21
	Пт 29.10.21
	ООО "ГК Девиз"

	21_08_Предоставление БК
	221 дней
	Вт 03.11.20
	Чт 16.09.21
	АО "УМ-3"

	21_09_Монтаж и аренда строительного подъемника
	50 дней
	Вт 05.04.22
	Пн 30.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 05.04.22
	Вт 19.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 14.04.22
	Вт 19.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	10 дней
	Вт 19.04.22
	Вт 03.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 03.05.22
	Вт 17.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 17.05.22
	Пн 30.05.22
	

	21_10_Геотехнический мониторинг окружающей застройки
	155 дней
	Пн 02.11.20
	Вт 15.06.21
	ООО "БЭиСПР СПб"

	21_11_Монтаж въездных ворот в паркинг
	43 дней
	Пн 13.06.22
	Пт 05.08.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пн 13.06.22
	Пн 27.06.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 22.06.22
	Пн 27.06.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	10 дней
	Пн 27.06.22
	Пн 11.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 11.07.22
	Пн 25.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Пн 25.07.22
	Пт 05.08.22
	

	21_12_Поставка и монтаж МАФ
	140 дней
	Пн 07.03.22
	Пт 16.09.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пн 07.03.22
	Пн 21.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 16.03.22
	Пн 21.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Пн 21.03.22
	Пн 18.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 18.04.22
	Пн 02.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	30 дней
	Пн 08.08.22
	Пт 16.09.22
	



*- Сроки проведения конкурсов могут быть изменены 






