Приложение №3. 	Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
RU9400015: ЖК «ИЛОНА», Нейшлотский пер., д. 19/23, 2 этап строительства
Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации: 
	31.03.2022 г.

	
Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу:                    г. Санкт- Петербург, Нейшлотский пер., д. 19/23

Характеристика объекта: 
Строительный объем – 73 529 м3;
Общая площадь здания (вкл. автостоянку) – 21 152,48 м3;
Общая площадь квартир – 12 201,28 м2;
Общая площадь ВПП – 871,69 м2;
Количество квартир – 262 шт.;
Этажность – 1-5-9-10 этажей; 

	



	Наименование лота
	Сроки графика*
	

	
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты

	21_01_Устройство пробных свай
	51 дней
	Пн 14.06.21
	Пн 23.08.21
	ООО "Вертикаль"

	03_00_Шпунтовое ограждение 
	67 дней
	Пт 08.10.21
	Пн 17.01.22
	ООО "СК Шпунт"

	21_02_Устройство JET Grouting
	74 дней
	Ср 27.10.21
	Пн 14.02.22
	ООО "Геосфера"

	04_10_Свайные работы (СМР)
	81 дней
	Пн 20.09.21
	Пн 17.01.22
	ООО "Вектор"

	04_20_Свайные работы (Поставка)
	84 дней
	Пн 20.09.21
	Чт 20.01.22
	ООО "СИБ Центр"

	05_00_Земляные работы 
	81 дней
	Пн 04.10.21
	Пн 31.01.22
	ООО «СК Доминанта»

	06_20_Башенные краны
	129 дней?
	Ср 27.10.21
	Пн 02.05.22
	АО «УМ-3»

	07_10_ Кладка 
	55 дней
	Пн 02.05.22
	Пт 15.07.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пн 02.05.22
	Пн 16.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	7 дней
	Вт 10.05.22
	Чт 19.05.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 16.05.22
	Чт 19.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	27 дней
	Чт 19.05.22
	Пн 27.06.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 27.06.22
	Пн 11.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Пн 11.07.22
	Пт 15.07.22
	

	07_20_ Металлоконструкции 
	83 дней
	Вт 09.08.22
	Чт 01.12.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 09.08.22
	Вт 23.08.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 23.08.22
	Вт 06.09.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 01.09.22
	Вт 06.09.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	27 дней
	Вт 06.09.22
	Чт 13.10.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 13.10.22
	Чт 27.10.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	26 дней
	Чт 27.10.22
	Чт 01.12.22
	

	08_00_Устройство фасадов 
	103 дней
	Ср 11.05.22
	Пт 30.09.22
	

	   выдача РД в производство работ
	28 дней
	Ср 11.05.22
	Пн 20.06.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пн 20.06.22
	Чт 14.07.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 11.07.22
	Чт 14.07.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Чт 14.07.22
	Чт 01.09.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 01.09.22
	Чт 15.09.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	12 дней
	Чт 15.09.22
	Пт 30.09.22
	

	09_10_Поставка лифтов 
	122 дней
	Чт 16.06.22
	Пт 02.12.22
	

	   выдача РД в производство работ
	5 дней
	Чт 16.06.22
	Чт 23.06.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	5 дней
	Чт 23.06.22
	Чт 30.06.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 27.06.22
	Чт 30.06.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	25 дней
	Чт 30.06.22
	Чт 04.08.22
	

	   подготовка и подписания договора
	27 дней
	Чт 04.08.22
	Пн 12.09.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	60 дней
	Пн 12.09.22
	Пт 02.12.22
	

	10_00_Остекление ПВХ 
	151 дней
	Пн 27.12.21
	Пн 01.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	40 дней
	Пн 27.12.21
	Пн 28.02.22
	

	   разработка заказных спецификаций от производителей ПВХ профилей
	45 дней
	Пн 28.02.22
	Пн 02.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	16 дней
	Пн 02.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 19.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	25 дней
	Вт 24.05.22
	Вт 28.06.22
	

	   подготовка и подписания договора
	5 дней
	Вт 28.06.22
	Вт 05.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	Вт 05.07.22
	Пн 01.08.22
	

	11_00_Остекление балконов и лоджий 
	143 дней
	Ср 14.09.22
	Пт 31.03.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Ср 14.09.22
	Ср 28.09.22
	

	   разработка КМ от производителей профилей
	45 дней
	Ср 28.09.22
	Ср 30.11.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Ср 16.11.22
	Ср 30.11.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 30.11.22
	Пн 05.12.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Пн 05.12.22
	Пн 23.01.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 23.01.23
	Пн 06.02.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	40 дней
	Пн 06.02.23
	Пт 31.03.23
	

	12_10_Кровли зданий 
	73 дней
	Чт 09.06.22
	Пн 19.09.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Чт 09.06.22
	Чт 23.06.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Чт 23.06.22
	Чт 14.07.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 11.07.22
	Чт 14.07.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	33 дней
	Чт 14.07.22
	Вт 30.08.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 30.08.22
	Вт 13.09.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Вт 13.09.22
	Пн 19.09.22
	

	12_20_Эксплуатируемые кровли 
	90 дней
	Вт 27.12.22
	Пн 01.05.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 27.12.22
	Вт 10.01.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 10.01.23
	Вт 31.01.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 26.01.23
	Вт 31.01.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Вт 31.01.23
	Вт 21.03.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 21.03.23
	Вт 04.04.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	Вт 04.04.23
	Пн 01.05.23
	

	13_10_ВК, разводка ГВС и ХВС в квартирах с чистовой отделкой
	70 дней
	Вт 26.04.22
	Пн 01.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 26.04.22
	Вт 10.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 10.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 19.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Вт 24.05.22
	Вт 05.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 05.07.22
	Вт 19.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 19.07.22
	Пн 01.08.22
	

	13_20_БИТП 
	96 дней
	Ср 22.06.22
	Ср 02.11.22
	

	   выдача РД в производство работ
	5 дней
	Ср 22.06.22
	Ср 29.06.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	6 дней
	Ср 29.06.22
	Чт 07.07.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пн 04.07.22
	Чт 07.07.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	25 дней
	Чт 07.07.22
	Чт 11.08.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Чт 11.08.22
	Чт 25.08.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	50 дней
	Чт 25.08.22
	Ср 02.11.22
	

	13_31_Отопление, 13_32 Вентиляция и АОВ
	70 дней
	Вт 26.04.22
	Пн 01.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 26.04.22
	Вт 10.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 10.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 19.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Вт 24.05.22
	Вт 05.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 05.07.22
	Вт 19.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 19.07.22
	Пн 01.08.22
	

	13_40_ЭО 
	70 дней
	Вт 10.05.22
	Пн 15.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 10.05.22
	Вт 24.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 24.05.22
	Вт 07.06.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 02.06.22
	Вт 07.06.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Вт 07.06.22
	Вт 19.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 19.07.22
	Вт 02.08.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 02.08.22
	Пн 15.08.22
	

	13_50_СС 
	75 дней
	Вт 03.05.22
	Пн 15.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 03.05.22
	Вт 17.05.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 17.05.22
	Вт 31.05.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 26.05.22
	Вт 31.05.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Вт 31.05.22
	Вт 12.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 12.07.22
	Вт 26.07.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Вт 26.07.22
	Пн 15.08.22
	

	14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери 
	95 дней
	Ср 31.08.22
	Вт 10.01.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Ср 31.08.22
	Ср 14.09.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Ср 14.09.22
	Ср 28.09.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 23.09.22
	Ср 28.09.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Ср 28.09.22
	Ср 26.10.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 26.10.22
	Ср 09.11.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	45 дней
	Ср 09.11.22
	Вт 10.01.23
	

	15_10_Отделка тех. помещений 
	30 дней
	Вт 05.07.22
	Пн 15.08.22
	партнерское соглашение с КТК-СТРОЙ

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 05.07.22
	Вт 19.07.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	5 дней
	Вт 19.07.22
	Вт 26.07.22
	

	   согласование списка претендентов
	0 дней
	Вт 26.07.22
	Вт 26.07.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	0 дней
	Вт 26.07.22
	Вт 26.07.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 26.07.22
	Вт 09.08.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Вт 09.08.22
	Пн 15.08.22
	

	15_20_Устройство полов, стяжки 
	60 дней
	Вт 07.02.23
	Пн 01.05.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 07.02.23
	Вт 21.02.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 21.02.23
	Вт 07.03.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 02.03.23
	Вт 07.03.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Вт 07.03.23
	Вт 04.04.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 04.04.23
	Вт 18.04.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 18.04.23
	Пн 01.05.23
	

	15_30_Базовая отделка, 15_50_чистовая отделка, отделка саун 
	75 дней
	Вт 07.02.23
	Пн 22.05.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 07.02.23
	Вт 21.02.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 21.02.23
	Вт 07.03.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 02.03.23
	Вт 07.03.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Вт 07.03.23
	Вт 25.04.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 25.04.23
	Вт 09.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 09.05.23
	Пн 22.05.23
	

	15_40_Сан. Технические работы (без ГВС и ХВС)
	75 дней
	Пн 20.03.23
	Пт 30.06.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пн 20.03.23
	Пн 03.04.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пн 03.04.23
	Пн 24.04.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 19.04.23
	Пн 24.04.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Пн 24.04.23
	Пн 05.06.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 05.06.23
	Пн 19.06.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Пн 19.06.23
	Пт 30.06.23
	

	16_00_НЭО 
	61 дней
	Пт 25.02.22
	Пт 20.05.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пт 25.02.22
	Пт 11.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Пт 11.03.22
	Пт 25.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Вт 22.03.22
	Пт 25.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	21 дней
	Пт 25.03.22
	Пн 25.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 25.04.22
	Пн 09.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Пн 09.05.22
	Пт 20.05.22
	

	17_00_НТС 
	149 дней
	Ср 19.01.22
	Пн 15.08.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Ср 19.01.22
	Ср 02.02.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Ср 02.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 18.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Ср 23.02.22
	Ср 23.03.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 23.03.22
	Ср 06.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Вт 26.07.22
	Пн 15.08.22
	

	18_00_НВК 
	298 дней
	Ср 19.01.22
	Пт 10.03.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Ср 19.01.22
	Ср 02.02.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Ср 02.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 18.02.22
	Ср 23.02.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Ср 23.02.22
	Ср 23.03.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 23.03.22
	Ср 06.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	Пн 13.02.23
	Пт 10.03.23
	

	20_00_Благоустройство территории 
	85 дней
	Пт 03.02.23
	Чт 01.06.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пт 03.02.23
	Пт 17.02.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пт 17.02.23
	Пт 10.03.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Вт 07.03.23
	Пт 10.03.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Пт 10.03.23
	Пт 28.04.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пт 28.04.23
	Пт 12.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пт 12.05.23
	Чт 01.06.23
	

	21_03_Полы паркинга
	85 дней
	Пн 06.02.23
	Пт 02.06.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пн 06.02.23
	Пн 20.02.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пн 20.02.23
	Пн 13.03.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 08.03.23
	Пн 13.03.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	35 дней
	Пн 13.03.23
	Пн 01.05.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 01.05.23
	Пн 15.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пн 15.05.23
	Пт 02.06.23
	

	21_04_Озеленение территории
	70 дней
	Пт 24.02.23
	Чт 01.06.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пт 24.02.23
	Пт 10.03.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пт 10.03.23
	Пт 31.03.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Вт 28.03.23
	Пт 31.03.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Пт 31.03.23
	Пт 28.04.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пт 28.04.23
	Пт 12.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пт 12.05.23
	Чт 01.06.23
	

	21_05_Послестроительная уборка
	70 дней
	Пн 15.05.23
	Пт 18.08.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пн 15.05.23
	Пн 29.05.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пн 29.05.23
	Пн 19.06.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 14.06.23
	Пн 19.06.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Пн 19.06.23
	Пн 17.07.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 17.07.23
	Пн 31.07.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пн 31.07.23
	Пт 18.08.23
	

	21_06_Поставка и монтаж МАФ
	81 дней
	Пн 20.03.23
	Пн 10.07.23
	

	   выдача РД в производство работ
	6 дней
	Пн 20.03.23
	Вт 28.03.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 28.03.23
	Вт 18.04.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 13.04.23
	Вт 18.04.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	20 дней
	Вт 18.04.23
	Вт 16.05.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 16.05.23
	Вт 30.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	30 дней
	Вт 30.05.23
	Пн 10.07.23
	

	21_07_Гидроизоляция
	55 дней
	Пн 07.02.22
	Пт 22.04.22
	

	   выдача РД в производство работ
	7 дней
	Пн 07.02.22
	Ср 16.02.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Ср 16.02.22
	Ср 02.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 25.02.22
	Ср 02.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	14 дней
	Ср 02.03.22
	Вт 22.03.22
	

	   подготовка и подписания договора
	9 дней
	Вт 22.03.22
	Пн 04.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пн 04.04.22
	Пт 22.04.22
	

	21_08_Поставка бетона
	45 дней
	Вт 15.03.22
	Пн 16.05.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 15.03.22
	Вт 29.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	5 дней
	Вт 29.03.22
	Вт 05.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 31.03.22
	Вт 05.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	15 дней
	Вт 05.04.22
	Вт 26.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 26.04.22
	Вт 10.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Вт 10.05.22
	Пн 16.05.22
	

	21_09_Поставка сборных железобетонных панелей
	75 дней
	Пн 07.03.22
	Пт 03.06.22
	

	   выдача РД в производство работ
	5 дней
	Пн 07.03.22
	Пн 14.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	5 дней
	Пн 14.03.22
	Пн 21.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 16.03.22
	Пн 21.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	30 дней
	Пн 21.03.22
	Пн 02.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 02.05.22
	Пн 16.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пн 16.05.22
	Пт 03.06.22
	

	21_10_Поставка сборных железобетонных БИК
	145 дней
	Пн 06.12.21
	Пт 01.07.22
	

	   выдача РД в производство работ
	75 дней
	Пн 06.12.21
	Пн 28.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пн 28.03.22
	Пн 18.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Ср 13.04.22
	Пн 18.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	15 дней
	Пн 18.04.22
	Пн 09.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пн 09.05.22
	Пн 23.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	30 дней
	Пн 23.05.22
	Пт 01.07.22
	

	21_11_Поставка сборных железобетонных ШЛ
	140 дней
	Вт 09.11.21
	Пн 30.05.22
	

	   выдача РД в производство работ
	90 дней
	Вт 09.11.21
	Вт 22.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 22.03.22
	Вт 12.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 07.04.22
	Вт 12.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	15 дней
	Вт 12.04.22
	Вт 03.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 03.05.22
	Вт 17.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 17.05.22
	Пн 30.05.22
	

	21_12_Поставка сборных железобетонных ЛМ
	135 дней
	Вт 16.11.21
	Пн 30.05.22
	

	   выдача РД в производство работ
	85 дней
	Вт 16.11.21
	Вт 22.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 22.03.22
	Вт 12.04.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 07.04.22
	Вт 12.04.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	15 дней
	Вт 12.04.22
	Вт 03.05.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 03.05.22
	Вт 17.05.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 17.05.22
	Пн 30.05.22
	

	21_13_Монтаж и аренда строительного подъемника
	50 дней
	Ср 02.11.22
	Вт 10.01.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Ср 02.11.22
	Ср 16.11.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Ср 16.11.22
	Ср 30.11.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Пт 25.11.22
	Ср 30.11.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	10 дней
	Ср 30.11.22
	Ср 14.12.22
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Ср 14.12.22
	Ср 28.12.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Ср 28.12.22
	Вт 10.01.23
	

	21_14_Монтаж въездных ворот в паркинг
	50 дней
	Вт 07.03.23
	Пн 15.05.23
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 07.03.23
	Вт 21.03.23
	

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	Вт 21.03.23
	Вт 04.04.23
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 30.03.23
	Вт 04.04.23
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	10 дней
	Вт 04.04.23
	Вт 18.04.23
	

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 18.04.23
	Вт 02.05.23
	

	   мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 02.05.23
	Пн 15.05.23
	

	21_15_Шпунтовое ограждение траншей наружных сетей
	35 дней
	Вт 01.03.22
	Пн 18.04.22
	

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 01.03.22
	Вт 15.03.22
	

	   подготовка конкурсной документации
	5 дней
	Вт 15.03.22
	Вт 22.03.22
	

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 17.03.22
	Вт 22.03.22
	

	   предквалификация, конкурсная процедура
	10 дней
	Вт 22.03.22
	Вт 05.04.22
	

	   подготовка и подписания договора
	5 дней
	Вт 05.04.22
	Вт 12.04.22
	

	   мобилизация для выполнения работ
	5 дней
	Вт 12.04.22
	Пн 18.04.22
	



*- Сроки проведения конкурсов могут быть изменены 




