Приложение №3. 	Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1 и надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1
Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации:
	01.04.2022г.









Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6


Характеристика объекта: 
Строительный объем	68628,86 м3;
Общая площадь здания	22091,7 м2;
Общая площадь квартир 12402,93 м2;
Количество квартир	274 шт.;
Этажность			26 эт.
Надземная автостоянка   6587,03 м2 на 221 машино-мест.

	Наименование лота
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты конкурса

	Строительство объекта №_Novoorlovsky/Stage 3/House 1-3-2/1, 1.3.3/1__________
	517 дней
	Пн 30.03.20
	Пт 15.04.22
	

	   04_00_Свайные работы 
	56 дней
	Ср 29.04.20
	Пн 20.07.20
	ООО "ФОРТЕСС"

	   05_00_Земляные работы 
	53 дней
	Пн 30.03.20
	Пн 15.06.20
	ООО "Партнер СПб"

	   07_10_ Кладка 
	48 дней
	Пт 24.07.20
	Пт 02.10.20
	ООО "ТиС"

	   07_20_ Металлоконструкции 
	52 дней
	Чт 24.12.20
	Пн 15.03.21
	ООО "Спецтрест 35"

	   08_00_Устройство фасадов 
	50 дней
	Пн 11.01.21
	Пт 19.03.21
	ООО "Арсенал Строй"

	   09_10_Поставка лифтов 
	105 дней
	Пт 27.11.20
	Пт 30.04.21
	ООО "ОТИС Лифтс"

	   10_00_Остекление ПВХ 
	82 дней
	Пн 20.07.20
	Пн 16.11.20
	ООО "Счастливый Клиент"

	   11_00_Остекление балконов и лоджий 
	131 дней
	Чт 26.11.20
	Пт 04.06.21
	ООО "МСП"

	   12_10_Кровли зданий и эксплуатируемая кровля
	68 дней
	Пн 18.01.21
	Ср 21.04.21
	ООО "СК АРСком"

	   13_10_ВК 
	60 дней
	Пн 30.11.20
	Пн 01.03.21
	ООО "Трест "Сантехмонтаж-62"

	   13_20_БИТП 
	92 дней
	Чт 02.07.20
	Чт 12.11.20
	ООО "Виаком Строй"

	   13_31_Отопление 
	60 дней
	Пн 30.11.20
	Пн 01.03.21
	ООО "Профвент"

	   13_32_Вентиляция 
	65 дней
	Пн 23.11.20
	Пн 01.03.21
	ООО "Профвент"

	   13_40_ЭО 
	65 дней
	Пн 23.11.20
	Пн 01.03.21
	ООО "Каверион"

	   13_50_СС 
	65 дней
	Ср 27.01.21
	Вт 27.04.21
	ООО "СК "Звезда"

	   14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери
	70 дней
	Пт 05.03.21
	Чт 10.06.21
	ООО «СИРИУС БАЛТ», ООО ТД «Гардиан» 

	   15_10_Отделка тех. помещений 
	37 дней
	Пн 24.08.20
	Пт 16.10.20
	ООО "Раткайзу"

	   15_20_Устройство полов, стяжки 
	50 дней
	Пт 22.01.21
	Чт 01.04.21
	ООО "Бэтраэлит"

	   15_30_Базовая отделка и Чистовая отделка, отделка саун 
	75 дней
	Чт 10.12.20
	Чт 01.04.21
	ООО "А.С.П."

	   15_40_Сан. Технические работы 
	74 дней
	Пт 21.05.21
	Ср 01.09.21
	ООО "ИТС Центр"

	   17_00_НТС 
	62 дней
	Вт 14.07.20
	Пн 12.10.20
	ООО "Инженерия"

	   18_00_НВК 
	65 дней
	Вт 02.06.20
	Пн 31.08.20
	ООО "Инженерия"

	   20_00_Благоустройство территории 
	75 дней
	Ср 13.01.21
	Вт 27.04.21
	ООО "СК Юнит"

	   21_04_Гидроизоляция конструкций ниже отм. 0.000
	60 дней
	Пт 17.04.20
	Вт 14.07.20
	ООО "Инпром"

	   21_01_Полы паркинга
	50 дней
	Пт 22.01.21
	Чт 01.04.21
	ООО "Бэтраэлит", ООО "Темплет"

	   21_02_Озеленение территории
	50 дней
	Пт 22.01.21
	Чт 01.04.21
	ООО "Агропитомник"

	   21_70_Устройство террас стилобата
	55 дней
	Чт 01.07.21
	Ср 15.09.21
	ООО "Генова"

	   21_80_Устройство ограждений кладовок
	66 дней
	Пн 03.05.21
	Пн 02.08.21
	ООО "Спецтрест 35"

	   21_09_Монтаж и эксплуатация строительных подъемников
	63 дней
	Вт 27.10.20
	Пн 01.02.21
	ООО "Эстейт проект"

	   21_100_Монтаж экранов ветрозащиты
	45 дней
	Пт 09.04.21
	Чт 10.06.21
	ООО "Гласс Дизайн"

	   21_03_Послестроительная уборка
	45 дней
	Пн 14.02.22
	Пт 15.04.22
	ИП Дахновская О.В.






* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.
