
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/2 и надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/2
«Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, пристроенными и отдельно стоящими автостоянками и объектами социальной инфраструктуры. Проезд 3»
Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации:
	01.04.2022г.









Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6


Характеристика объекта: 

Строительный объем	59209,47 м3;
Общая площадь здания	18518,31 м2;
Общая площадь квартир 12384,56 м2;
Количество квартир	273 шт.;
Этажность			26 эт.
Надземная автостоянка   6587,03 м2 на 221 машино-мест.



	Наименование лота
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты конкурса

	Строительство объекта №_Novoorlovsky/Stage 3/House 1-3-2/2, 1.3.3/2__________. 
	454 дней
	Пт 20.11.20
	Чт 01.09.22
	

	   04_00_Свайные работы 
	45 дней
	Пн 11.01.21
	Пт 12.03.21
	ООО "ФОРТЕСС"

	   05_00_Земляные работы 
	45 дней
	Пн 11.01.21
	Пт 12.03.21
	ООО "Партнер СПб"

	   07_10_ Кладка 
	61 дней
	Чт 18.03.21
	Чт 10.06.21
	ООО "НСС"

	   07_20_ Металлоконструкции 
	62 дней
	Пн 06.09.21
	Вт 30.11.21
	ООО"Строительное управление"

	   08_00_Устройство фасадов 
	85 дней
	Ср 27.10.21
	Вт 01.03.22
	ООО "Арсенал Строй"

	   09_10_Поставка лифтов 
	116 дней
	Пт 15.10.21
	Пт 01.04.22
	ООО "Отис"

	   10_00_Остекление ПВХ 
	144 дней
	Пт 14.05.21
	Ср 01.12.21
	ООО "ОК ЛЭНД СПб"

	   11_00_Остекление балконов и лоджий 
	141 дней
	Ср 29.09.21
	Ср 20.04.22
	ООО "Металлстройпласт"

	   12_10_Кровли зданий 
	78 дней
	Пт 29.10.21
	Вт 22.02.22
	ООО "Арском"

	   13_10_ВК 
	70 дней
	Пн 12.07.21
	Пт 15.10.21
	ООО Трест Сантехмонтаж-62

	   13_20_БИТП 
	70 дней
	Пн 08.02.21
	Пт 14.05.21
	ООО "Виаком Строй"

	   13_31_Отопление, 13_32 Вентиляция и АОВ
	70 дней
	Пн 12.07.21
	Пт 15.10.21
	ООО "Профвет"

	   13_40_ЭО 
	75 дней
	Ср 18.08.21
	Вт 30.11.21
	ООО "Каверион"

	   13_50_СС 
	75 дней
	Ср 18.08.21
	Вт 30.11.21
	ООО "СК "Звезда"

	   14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери
	70 дней
	Чт 23.12.21
	Ср 06.04.22
	ООО «СИРИУС БАЛТ», ООО ТД «Гардиан»

	   15_10_Отделка тех. помещений 
	50 дней
	Пн 17.05.21
	Пт 23.07.21
	ООО "А.С.П."

	   15_20_01_Устройство полов, стяжки, жилой дом
	55 дней
	Пн 11.10.21
	Пт 24.12.21
	ООО "Бетраэлит"

	   15_30_Базовая отделка, 15_50_Чистовая отделка, отделка саун 
	57 дней
	Пн 20.12.21
	Вт 15.03.22
	ООО "КТК-СТРОЙ"

	   15_40_Сан. Технические работы 
	75 дней
	Вт 19.04.22
	Пн 01.08.22
	

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	Вт 19.04.22
	Вт 03.05.22
	

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Вт 03.05.22
	Вт 24.05.22
	

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	Чт 19.05.22
	Вт 24.05.22
	

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	30 дней
	Вт 24.05.22
	Вт 05.07.22
	

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	Вт 05.07.22
	Вт 19.07.22
	

	      мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	Вт 19.07.22
	Пн 01.08.22
	

	   18_00_НВК 
	75 дней
	Ср 05.05.21
	Вт 17.08.21
	ООО "Инженерия"

	   20_00_Благоустройство территории 
	85 дней
	Вт 02.11.21
	Пн 07.03.22
	ООО "Нева союз"

	   21_01_ Полы паркинга (устройство стяжки и асфальтобетона)
	80 дней
	Пт 12.11.21
	Чт 10.03.22
	ООО "Бетраэлит", АО "Экодор"

	   21_02_Озеленение
	108 дней
	Вт 02.11.21
	Чт 07.04.22
	ООО "Северный ландшафт"

	   21_03_Послестроительная уборка
	85 дней
	Пт 06.05.22
	Чт 01.09.22
	

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	Пт 06.05.22
	Пт 20.05.22
	

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	Пт 20.05.22
	Пт 10.06.22
	

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	Вт 07.06.22
	Пт 10.06.22
	

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	35 дней
	Пт 10.06.22
	Пт 29.07.22
	

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	Пт 29.07.22
	Пт 12.08.22
	

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	Пт 12.08.22
	Чт 01.09.22
	

	   21_04_Гидроизоляция конструкций ниже отм. 0.000
	40 дней
	Пт 25.12.20
	Пт 26.02.21
	ООО "Инпром"

	   21_06_Поставка товарного бетона
	51 дней
	Пн 25.01.21
	Пн 05.04.21
	ООО "ЛСР. Бетон"

	   21_07_Поставка сборных ЖБ панелей
	71 дней
	Ср 24.03.21
	Ср 30.06.21
	ООО «БЕТОНЕКС-Санкт-Петербург»

	   21_07.1_Поставка сборных железобетонных БИК
	74 дней
	Вт 23.02.21
	Пт 04.06.21
	ООО «АБЛОК ЖБИ»

	   21_07.2_Поставка сборных железобетонных ШЛ
	68 дней
	Ср 24.03.21
	Пт 25.06.21
	АО "ПО Баррикада"

	   21_07.3_Поставка сборных железобетонных ЛМ
	68 дней
	Ср 24.03.21
	Пт 25.06.21
	ООО "Адамант"

	   21_08_Башенные краны
	70 дней
	Пт 20.11.20
	Пт 05.03.21
	ООО "УМ Эталон", АО "ЛСР Краны"

	   21_09_Монтаж и аренда строительного подъемника
	68 дней
	Пн 30.08.21
	Ср 01.12.21
	ООО "Лифтов"





* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.
