
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
(RU94000012, Тармо, 5 этап)

Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации:
	01.04.2022г.



Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А 
Характеристика объекта: 
Строительный объем	42 149,0 м3;
Общая площадь здания	13 736,97 м2;
Общая площадь квартир 8 427,47м2;
Количество квартир	166 шт.;
Этажность			11 эт.

	Наименование лота
	Сроки графика*
	

	
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты

	03_00_Шпунтовое ограждение 
	75 дней
	Вт 07.07.20
	Пн 19.10.20
	Конкурс завершен, АО «СК «Шпунт»

	04_00_Свайные работы 
	69 дней
	Ср 01.07.20
	Пн 05.10.20
	Конкурс завершен, ООО «Вектор»

	05_00_Земляные работы 
	58 дней
	Пн 13.07.20
	Ср 30.09.20
	Конкурс завершен, ООО «СК ЮНИТ»

	06_00_Каркас 
	75 дней
	Вт 18.08.20
	Вт 01.12.20
	Собственные силы

	07_10_ Кладка
	61 дней
	Пн 16.11.20
	Вт 16.02.21
	Конкурс завершен, ООО «НеваСитиСтрой»

	07_20_ Металлоконструкции 
	86 дней
	Пт 02.04.21
	Пн 19.07.21
	Конкурс завершен, ООО "ДМК"

	08_00_Устройство фасадов 
	85 дней
	Пт 04.12.20
	Пт 09.04.21
	Конкурс завершен, ООО «СКАЙ»

	09_10_Поставка лифтов 
	105 дней
	Пн 25.01.21
	Пт 18.06.21
	Конкурс завершен, ООО "ОТИС ЛИФТ "

	10_00_Остекление ПВХ 
	108 дней
	Вт 13.10.20
	Пн 22.03.21
	Конкурс завершен, ООО «Счастливый клиент»

	11_00_Остекление балконов и лоджий 
	141 дней
	Чт 12.11.20
	Пт 04.06.21
	Конкурс завершен, ООО «МСП»

	12_10_Кровли зданий 
	68 дней
	Ср 10.02.21
	Пт 14.05.21
	Конкурс завершен, ООО "СК Галион"

	13_10_ВК 
	114 дней
	Пн 30.11.20
	Чт 20.05.21
	Конкурс завершен, ООО "Гранат-Инжиниринг"

	13_20_БИТП 
	105 дней
	Пт 23.10.20
	Пн 29.03.21
	Конкурс завершен, ООО «Элита-Петербург»

	13_31_Отопление, 13_32 Вентиляция и АОВ
	113 дней
	Пн 30.11.20
	Ср 19.05.21
	Конкурс завершен, ООО "ГИК"

	13_40_ЭО 
	90 дней
	Вт 24.11.20
	Ср 12.05.21
	Конкурс завершен, ООО "НеваИнвестСтрой"

	13_50_СС 
	98 дней
	Пн 14.12.20
	Ср 12.05.21
	Конкурс завершен, ООО "НеваИнвестСтрой"

	14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери  
	97 дней
	Вт 13.07.21
	Ср 24.11.21
	Конкурс завершен, ООО "Сириус Балт"

	15_10_Отделка тех. помещений 
	50 дней
	Пн 14.12.20
	Пн 01.03.21
	Конкурс завершен, ООО «А.С.П.»

	15_20_Устройство полов, стяжки 
	79 дней
	Чт 31.12.20
	Ср 28.04.21
	Конкурс завершен, АО «1025 УНР»

	15_30_Базовая отделка , 15_50_Чистовая отделка, отделка саун 
	68 дней
	Пт 26.03.21
	Чт 24.06.21
	Конкурс завершен, ООО «КТК-Строй»

	15_40_Сан. Технические работы 
	65 дней
	Чт 03.06.21
	Ср 01.09.21
	Конкурс завершен, ООО "ГИК"

	17_00_НТС 
	65 дней
	Вт 12.01.21
	Пн 12.04.21
	Конкурс завершен, ООО «ИТР»

	18_00_НВК 
	65 дней
	Вт 03.11.20
	Ср 10.02.21
	Конкурс завершен, ООО «Инженерия»

	20_00_Благоустройство территории 
	79 дней
	Пн 29.03.21
	Пн 02.08.21
	Конкурс завершен, ООО «СК Юнит»

	21_02_Озеленение территории
	59 дней
	Пн 24.01.22
	Чт 14.04.22
	Конкурс завершен, ООО "Агропитомник"

	21_03_Послестроительная уборка
	59 дней
	Вт 01.02.22
	Пт 22.04.22
	Конкурс завершен, ООО «УК «Клин Тим»

	21_04_Гидроизоляция
	74 дней
	Вт 18.08.20
	Пн 30.11.20
	Конкурс завершен, ООО "Гидрощитстрой

	21_05_Поставка ЖБ свай
	85 дней
	Пт 05.06.20
	Чт 01.10.20
	Конкурс завершен, АО «Гатчинский ССК»

	21_06_Поставка бетона
	50 дней
	Чт 17.09.20
	Чт 26.11.20
	Конкурс завершен, ООО "ЛСР. Бетон"

	21_07_Поставка сборных железобетонных панелей
	95 дней
	Пт 11.09.20
	Пн 01.02.21
	Конкурс завершен, АО «Гатчинский ССК»

	21_07.1_Поставка сборных железобетонных БИК
	99 дней
	Пн 14.09.20
	Пн 08.02.21
	Конкурс завершен, ООО "АБЛОК ЖБИ"

	21_07.2_Поставка сборных железобетонных ШЛ
	85 дней
	Чт 10.09.20
	Пт 15.01.21
	Конкурс завершен, ООО "СИБ- центр"

	21_07.3_Поставка сборных железобетонных ЛМ
	85 дней
	Чт 10.09.20
	Пт 15.01.21
	Конкурс завершен, АО "ПО Баррикада"

	21_08_Предоставление БК
	77 дней
	Пт 19.06.20
	Пн 05.10.20
	Конкурс завершен, АО «ЛСР.Краны-СЗ»

	21_09_Монтаж и аренда строительного подъемника
	59 дней
	Ср 03.03.21
	Пн 24.05.21
	Конкурс завершен, ООО «ЛИФТОВ»

	[bookmark: _Hlk42007970]21_10_Стеклянные козырьки
	59 дней
	Ср 24.11.21
	Вт 22.02.22
	Конкурс завершен, ООО «ГЛАСС ДИЗАЙН»

	21_11_Подъемники для ММГН
	45 дней
	Вт 19.10.21
	Пн 20.12.21
	Конкурс завершен, ООО "Афонская ЛК"

	21_12_Поставка цокольных панелей
	84 дней
	Пт 11.12.20
	Чт 15.04.21
	Конкурс завершен, ООО "Лидер Пром"

	21_13 Изготовление, поставка и монтаж деревянных МАФ 
	59 дней
	Пн 24.01.22
	Чт 14.04.22
	Конкурс завершен, ООО "Конкорд"

	21_14_Изготовление, поставка и монтаж  МАФ для ДОУ 
	59 дней
	Пн 24.01.22
	Чт 14.04.22
	Конкурс завершен, ООО "ПИОН"





* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.
