[bookmark: _GoBack]АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
(RU9400016- «Wellamo» жилой комплекс)

Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации:
	30.05.2022


Объект: №RU9400016 Wellamo жилой комплекс, расположенный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 
ул. Курляндская, д. 10-12
Характеристика объекта: 
Строительный объем	32 867,47 м3;
Общая площадь здания	10 163,73 м2;
Общая площадь квартир  5 774,02 м2;
Количество квартир	95 шт.;
Этажность			10 эт.
Подземная автостоянка   1 285,72 м2 на 41 машино-мест.

	Наименование лота
	Сроки графика*

	

	
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты, победитель

	   02_00_Подготовительные работы (в т.ч. Демонтаж и работы ПОС) 
	56 дней
	16.06.2020
	01.09.2020
	ООО "СК "ПРАЙД"

	   03_00_Шпунтовое ограждение 
	198 дней
	12.10.2020
	23.07.2021
	ООО "СтройТехИмпорт"

	   04_00_Свайные работы (вдавливание)
	226 дней
	29.09.2020
	19.08.2021
	ООО "Вектор"

	   04_10_Свайные работы (БС)
	202 дней
	29.09.2020
	16.07.2021
	ООО "СК ПСР"

	   05_00_Земляные работы 
	246 дней
	09.10.2020
	28.09.2021
	ООО "Юнит"

	   06_00_Каркас
	73 дней
	23.08.2021
	01.12.2021
	ООО "СК Евромонолит"

	   07_10_Кладка
	145 дней
	19.08.2021
	16.03.2022
	ООО "НеваСитиСтрой"

	   07_20_ Металлоконструкции 
	130 дней
	12.05.2022
	09.11.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	12.05.2022
	25.05.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	03.08.2022
	17.08.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	12.08.2022
	17.08.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	27 дней
	17.08.2022
	23.09.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	23.09.2022
	07.10.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	24 дней
	07.10.2022
	09.11.2022
	 

	   08_00_Устройство фасадов (в т.ч. 21_10 стеклянные козырьки)
	139 дней
	10.01.2022
	21.07.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	10.01.2022
	21.01.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	24.01.2022
	07.02.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	02.02.2022
	07.02.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	35 дней
	07.02.2022
	17.06.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	17.06.2022
	01.07.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	01.07.2022
	21.07.2022
	 

	   09_10_Поставка лифтов 
	265 дней
	22.10.2021
	03.11.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	22.10.2021
	04.11.2021
	 

	      подготовка конкурсной документации
	5 дней
	05.11.2021
	11.11.2021
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	09.11.2021
	12.11.2021
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	25 дней
	13.12.2021
	24.01.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	15 дней
	22.07.2022
	12.08.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	60 дней
	12.08.2022
	03.11.2022
	 

	   10_00_Остекление ПВХ 
	148 дней
	03.12.2021
	05.07.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	40 дней
	03.12.2021
	04.02.2022
	 

	      разработка заказных спецификаций от производителей ПВХ профилей
	30 дней
	04.02.2022
	18.03.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	04.03.2022
	18.03.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	18.03.2022
	23.03.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	25 дней
	23.03.2022
	27.04.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	27.04.2022
	11.05.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	40 дней
	11.05.2022
	05.07.2022
	 

	11_00_Остекление балконов и лоджий 
	132 дней
	27.12.2021
	05.07.2022
	 

	   выдача РД в производство работ
	10 дней
	27.12.2021
	17.01.2022
	 

	   разработка КМ от производителей профилей
	45 дней
	17.01.2022
	21.03.2022
	 

	   подготовка конкурсной документации
	10 дней
	07.03.2022
	21.03.2022
	 

	   согласование списка претендентов
	3 дней
	21.03.2022
	24.03.2022
	 

	   предквалификация, конкурсная процедура 
	25 дней
	24.03.2022
	25.05.2022
	 

	   подготовка и подписания договора
	10 дней
	25.05.2022
	08.06.2022
	 

	   мобилизация для выполнения работ
	20 дней
	08.06.2022
	05.07.2022
	

	12_10_Кровли зданий (в т.ч. Эксплуатируемые кровли - паркинга, терассы), 20_00_Благоустройство территории 21_02_Озеленение территории, МАФ
	140 дней
	15.02.2022
	29.08.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	15.02.2022
	28.02.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	19.05.2022
	09.06.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	06.06.2022
	09.06.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	33 дней
	09.06.2022
	26.07.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	26.07.2022
	09.08.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	09.08.2022
	29.08.2022
	 

	   13_10_ВК ( включая разводку чистовых квартир)
	137 дней
	30.11.2021
	15.06.2022
	ООО «Мостэк»

	   13_20_БИТП 
	143 дней
	25.10.2021
	18.05.2022
	 ООО «ИТР»

	   13_31_Отопление, 13_32 Вентиляция и АОВ
	100 дней
	30.11.2021
	25.04.2022
	ООО «Мостэк»

	   13_40_ЭО (в т.ч. наружное освещение)
	99 дней
	09.02.2022
	27.06.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	09.02.2022
	23.02.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	23.02.2022
	09.03.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	04.03.2022
	09.03.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	30 дней
	09.03.2022
	24.05.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	24.05.2022
	07.06.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	07.06.2022
	27.06.2022
	 

	   13_50_СС
	131 дней
	09.02.2022
	10.08.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	09.02.2022
	23.02.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	23.02.2022
	09.03.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	04.03.2022
	09.03.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	30 дней
	09.03.2022
	07.07.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	07.07.2022
	21.07.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	21.07.2022
	10.08.2022
	 

	   14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери 
	99 дней
	06.06.2022
	20.10.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	11 дней
	06.06.2022
	21.06.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	11 дней
	21.06.2022
	06.07.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	4 дней
	30.06.2022
	06.07.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	21 дней
	06.07.2022
	04.08.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	11 дней
	04.08.2022
	19.08.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	45 дней
	19.08.2022
	20.10.2022
	 

	15_10_Отделка тех.помещений
	55 дней
	03.02.2022
	20.04.2022
	 ООО «СК ТАСО»

	15_30_Отделка (в т.ч. 15_50 базовая отделка, чистовая отделка)
	55 дней
	05.08.2022
	20.10.2022
	

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	05.08.2022
	19.08.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	5 дней
	19.08.2022
	26.08.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	23.08.2022
	26.08.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	20 дней
	26.08.2022
	23.09.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	23.09.2022
	07.10.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	07.10.2022
	20.10.2022
	 

	   15_20_Устройство полов, стяжки 
	69 дней
	13.06.2022
	15.09.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	11 дней
	13.06.2022
	28.06.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	11 дней
	28.06.2022
	13.07.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	4 дней
	07.07.2022
	13.07.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	21 дней
	13.07.2022
	11.08.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	11 дней
	11.08.2022
	26.08.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	26.08.2022
	15.09.2022
	 

	   15_40_Сан. Технические работы 
	75 дней
	16.11.2022
	28.02.2023
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	16.11.2022
	30.11.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	30.11.2022
	21.12.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	16.12.2022
	21.12.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	30 дней
	21.12.2022
	01.02.2023
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	01.02.2023
	15.02.2023
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	15.02.2023
	28.02.2023
	 

	   18_00_НВК 
	75 дней
	22.02.2022
	06.06.2022
	ООО «Инженерия» 

	   21_01_Полы паркинга (в т.ч. отделочные работы)
	85 дней
	06.10.2022
	01.02.2023
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	06.10.2022
	20.10.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	20.10.2022
	10.11.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	07.11.2022
	10.11.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	35 дней
	10.11.2022
	29.12.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	29.12.2022
	12.01.2023
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	12.01.2023
	01.02.2023
	 

	   21_03_Послестроительная уборка
	60 дней
	30.01.2023
	21.04.2023
	 

	      подготовка конкурсной документации
	15 дней
	30.01.2023
	20.02.2023
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	15.02.2023
	20.02.2023
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	20 дней
	20.02.2023
	20.03.2023
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	20.03.2023
	03.04.2023
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	03.04.2023
	21.04.2023
	 

	   21_07_Поставка сборных железобетонных цокольных панелей
	75 дней
	22.09.2021
	11.01.2022
	ООО "БЕТОНЕКС"

	   21_07_Поставка сборных железобетонных балконных панелей
	75 дней
	30.09.2021
	19.01.2022
	ООО "БЕТОНЕКС"

	   21_07.1_Поставка сборных железобетонных БИК
	80 дней
	15.09.2021
	11.01.2022
	ООО "АБЛОК ЖБИ"

	   21_07.2_Поставка сборных железобетонных ШЛ
	60 дней
	13.10.2021
	11.01.2022
	ООО "СиБ Центр"

	   21_07.3_Поставка сборных железобетонных ЛМ
	60 дней
	13.10.2021
	11.01.2022
	ООО "АДАМАНТ СПб"

	   21_09_Монтаж и аренда строительного подъемника
	50 дней
	07.07.2022
	14.09.2022
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	07.07.2022
	21.07.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	21.07.2022
	04.08.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	01.08.2022
	04.08.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	10 дней
	04.08.2022
	18.08.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	18.08.2022
	01.09.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	10 дней
	01.09.2022
	14.09.2022
	 

	   21_00_Свайные работы (пробные сваи)
	22 дней
	02.07.2020
	31.07.2020
	ООО "СК ГОРОД"

	   21_10_Башенные краны
	12 дней
	31.08.2020
	18.09.2020
	АО "УМ-3"

	   21_50_Цементация грунтов (Jet grouting)
	240 дней
	07.10.2020
	16.09.2021
	ООО "НьюДжет"

	   21_60_Геотехнический мониторинг окружающей застройки
	106 дней
	22.10.2020
	29.03.2021
	ООО "Стройэксперт"

	   21_70_Устройство ворот паркинга 
	75 дней
	04.10.2022
	16.01.2023
	 

	      выдача РД в производство работ
	10 дней
	04.10.2022
	18.10.2022
	 

	      подготовка конкурсной документации
	10 дней
	18.10.2022
	01.11.2022
	 

	      согласование списка претендентов
	3 дней
	27.10.2022
	01.11.2022
	 

	      предквалификация, конкурсная процедура 
	30 дней
	01.11.2022
	13.12.2022
	 

	      подготовка и подписания договора
	10 дней
	13.12.2022
	27.12.2022
	 

	      мобилизация для выполнения работ
	15 дней
	27.12.2022
	16.01.2023
	 



