
Ид. Иерар-
хия

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по демонтажу объектов капитального строительства, работам ПОС. 70 дней Вт 18.08.20 Пн 23.11.20

2 1.1 Этап 1. Подготовительные работы 67 дней Вт 18.08.20 Ср 18.11.20

3 1.1.1 Этап 1.1. Разработка и согласование ППР 10 дней Вт 18.08.20 Вт 01.09.20

4 1.1.2 Этап 1.2. Комплект работ по ООС (согласно п. 4.21 технического задания) 10 дней Вт 18.08.20 Пн 31.08.20

5 1.1.3 Этап 1.3. Разработка и согласование с Заказчиком программы геодезического мониторинга окружающей 
застройки на период производства демонтажных работ.

10 дней Вт 18.08.20 Пн 31.08.20

6 1.1.4 Этап 1.4. Выполнение мониторинга в соответствии с утвержденной программой. С соатсвлением отчета и 
предоставлением Заказчику.

57 дней Вт 01.09.20 Ср 18.11.20

7 1.1.5 Этап 1.5. Разработка детальной ведости демонтажных работ. 5 дней Вт 18.08.20 Пн 24.08.20

8 1.2 Этап 2. Работы проекта организации строительства 52 дней Вт 01.09.20 Ср 11.11.20

9 1.2.1 Этап 2.1. Устройство ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит с подготовкой основания 20 дней Вт 01.09.20 Пн 12.10.20

10 1.2.2 Этап 2.2. Окраска ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит за 2 раза с предварительной 
очисткой поверхности

30 дней Вт 01.09.20 Ср 28.10.20

11 1.2.3 Этап 2.3. Перестановка ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит с подготовкой основания 6 дней Чт 01.10.20 Вт 27.10.20

12 1.2.4 Этап 2.4. Устройство защитных пешеходных галерей 10 дней Ср 28.10.20 Вт 10.11.20

13 1.2.5 Этап 2.5. Монтаж колючей проволоки по периметру строительной площадки 10 дней Чт 29.10.20 Ср 11.11.20

14 1.2.6 Этап 2.6. Изготовление и монтаж информационного щита. (2м*3м, пластик 5мм, покрытие матовой пленкой по 
макету Заказчика, на металлическом каркасе)

3 дней Вт 01.09.20 Пн 09.11.20

15 1.2.7 Этап 2.7. Устройство защитного ограждения тепловой сети 3 дней Пн 07.09.20 Ср 09.09.20

16 1.2.8 Этап 2.8. Устройство временных дорог строительной площадки из ЖБ  плит с подготовкой основания 20 дней Вт 01.09.20 Пн 28.09.20

17 1.2.9 Этап 2.9. Установка на территории строительной площадки моечного комплекса (Мойдодыр К-2  аналог), 
оснащенного системой оборотного водопотребления и системой сбора осадков (в т.ч. Эстакада, приямок и т.д.)
на период работ

2 дней Вт 01.09.20 Ср 02.09.20

18 1.3 Этап 3. Демонтажные работы 57 дней Вт 01.09.20 Ср 18.11.20

19 1.3.1 Этап 3.1. Здание по адресу: Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит А 30 дней Чт 01.10.20 Ср 11.11.20
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20 1.3.1.1 Этап 3.1.1. Надземная часть 20 дней Чт 01.10.20 Ср 28.10.20

21 1.3.1.2 Этап 3.1.2. Подземная часть 10 дней Чт 29.10.20 Ср 11.11.20

22 1.3.2 Этап 3.2. Здание по адресу: Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит Б 2 дней Чт 10.09.20 Пт 11.09.20

23 1.3.2.1 Этап 3.2.1. Надземная часть 1 день Чт 10.09.20 Чт 10.09.20

24 1.3.2.2 Этап 3.2.2. Подземная часть 1 день Пт 11.09.20 Пт 11.09.20

25 1.3.3 Этап 3.3. Здание по адресу: Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит К (демонтаж по 
письменному согласованию с Заказчиком)

5 дней Чт 12.11.20 Ср 18.11.20

26 1.3.3.1 Этап 3.3.1. Надземная часть 3 дней Чт 12.11.20 Пн 16.11.20

27 1.3.3.2 Этап 3.3.2. Подземная часть 2 дней Вт 17.11.20 Ср 18.11.20

28 1.3.4 Этап 3.4. Здание по адресу: Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит М 5 дней Вт 01.09.20 Пн 07.09.20

29 1.3.4.1 Этап 3.4.1. Надземная часть 3 дней Вт 01.09.20 Чт 03.09.20

30 1.3.4.2 Этап 3.4.2. Подземная часть 2 дней Пт 04.09.20 Пн 07.09.20

31 1.3.5 Этап 3.5. Снос зеленых насаждений 1 день Вт 08.09.20 Вт 08.09.20

32 1.3.6 Этап 3.6. Демонтаж ЖБ ограждения земельного участка 2 дней Вт 08.09.20 Ср 09.09.20

33 1.4 Этап 4. Компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации Заказчику 1 день Пн 23.11.20 Пн 23.11.20

34 1.4.1 Этап 4.1. ИД в части ООС 1 день Пн 23.11.20 Пн 23.11.20

35 1.4.2 Этап 4.2. ИД на выполненные работы 1 день Пн 23.11.20 Пн 23.11.20

36

37

38

39

40 2 Примечание: 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20

41 3 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала производства работ. 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20

42 4 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте. 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20
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