
Ид. Номер 
этапа

Наименование вида работ Длительность Начало Окончание

1 График производства работ по откопке котлована и подготовке 
основания под ростверк и ФП этапов 1.4.1, 1.4.2

66,88 дней Вт 15.03.22 Ср 15.06.22

2 1 Жилой дом 1.4.1. 66,88 дней Вт 15.03.22 Ср 15.06.22

3 Разработка и согласование ППР. 4 дней Вт 15.03.22 Пт 18.03.22

4 Разработка и согласование комплекса работ по ООС 10 дней Вт 15.03.22 Пн 28.03.22

5 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 1 день Пт 18.03.22 Пт 18.03.22

6 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

11,88 дней Пт 01.04.22 Пн 18.04.22

7 1. Ряд свай за шпунтом (отметка ростверка -0.440) 4 дней Чт 07.04.22 Вт 12.04.22

8 2. Остальные сваи 10 дней Вт 05.04.22 Пн 18.04.22

9 3. Сваи подкрановые 3 дней Пт 01.04.22 Вт 05.04.22

10 Срубка оголовков свай, в т.ч. Вывоз ж/б боя (под кран) 1 день Вт 05.04.22 Вт 05.04.22

11 Срубка оголовков свай, в т.ч. вывоз ж/б боя 13 дней Вт 05.04.22 Чт 21.04.22

12 Устройство основания под ростверк 14 дней Чт 07.04.22 Вт 26.04.22

13 Засыпка пазух котлована 9 дней Вс 05.06.22 Ср 15.06.22

14 Вывоз излишнего грунта (из под свай) 13 дней Вс 20.03.22 Вт 05.04.22

15 2 Автостоянка 1.4.2. 47,88 дней Вс 10.04.22 Ср 15.06.22

16 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 1 день Вс 10.04.22 Вс 10.04.22
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17 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

5 дней Пн 11.04.22 Пт 15.04.22

18 Устройство основания под ФП 4 дней Ср 13.04.22 Пн 18.04.22

19 Засыпка пазух котлована 9 дней Вс 05.06.22 Ср 15.06.22
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