
Ид. № этапа Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа, руб.
без НДС

0 Комплекс работ по устройству каркаса ниже отм.
0.000 (0 цикл)

72 дней Пн 28.09.20 Вт 05.01.21

1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППГР, ППРв9 дней Пн 28.09.20 Чт 08.10.20

2 1 Устройство водоотлива на период производства работ 72 дней Пн 28.09.20 Вт 05.01.21

3 Корпус 7 59 дней Пт 09.10.20 Ср 30.12.20

4 Каркас ниже 0.000 59 дней Пт 09.10.20 Ср 30.12.20

5 2 Бетонная подготовка и фундаментная плита 16 дней Пт 09.10.20 Пт 30.10.20

6 3 Наружние и внутренние стены подвала 20 дней Пн 02.11.20 Пт 27.11.20

7 4 Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм.
-1.170, в т.ч. обратная засыпка

20 дней Пн 30.11.20 Пт 25.12.20

8 5 Утепление стен подвала ниже отм. 0.000 13 дней Пн 14.12.20 Ср 30.12.20

9 Шлифовка бетонных поверхностей 10 дней Чт 17.12.20 Ср 30.12.20

10 6 Монтаж сборных жб конструкций 1 день Пн 28.12.20 Пн 28.12.20

11 Аренда и эксплуатация автокранов колесных 55 дней Пн 12.10.20 Пт 25.12.20

12 7 Корпус 7 55 дней Пн 12.10.20 Пт 25.12.20

13 Корпус 10 48 дней Пт 09.10.20 Вт 15.12.20

14 Каркас ниже 0.000 48 дней Пт 09.10.20 Вт 15.12.20

15 2 Бетонная подготовка и фундаментная плита 12 дней Пт 09.10.20 Пн 26.10.20

16 3 Наружние и внутренние стены подвала 16 дней Вт 27.10.20 Вт 17.11.20

17 4 Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм.
-1.170, в т.ч. обратная засыпка

17 дней Ср 18.11.20 Чт 10.12.20

18 5 Утепление стен подвала ниже отм. 0.000 10 дней Ср 02.12.20 Вт 15.12.20

19 Шлифовка бетонных поверхностей 10 дней Ср 02.12.20 Вт 15.12.20

20 6 Монтаж сборных жб конструкций 1 день Пт 11.12.20 Пт 11.12.20

21 Аренда и эксплуатация автокранов колесных 44 дней Пн 12.10.20 Чт 10.12.20

22 7 Корпус 10 44 дней Пн 12.10.20 Чт 10.12.20

23 Корпус 11 59 дней Чт 15.10.20 Вт 05.01.21

24 Каркас ниже 0.000 59 дней Чт 15.10.20 Вт 05.01.21

25 2 Бетонная подготовка и фундаментная плита 16 дней Чт 15.10.20 Чт 05.11.20

26 3 Наружние и внутренние стены подвала 20 дней Пт 06.11.20 Чт 03.12.20

27 4 Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм.
-1.170, в т.ч. обратная засыпка

20 дней Пт 04.12.20 Чт 31.12.20

28 5 Утепление стен подвала ниже отм. 0.000 13 дней Пт 18.12.20 Вт 05.01.21

29 Шлифовка бетонных поверхностей 10 дней Ср 23.12.20 Вт 05.01.21

30 6 Монтаж сборных жб конструкций 1 день Ср 30.12.20 Ср 30.12.20

31 Аренда и эксплуатация автокранов колесных 54 дней Пт 16.10.20 Ср 30.12.20

32 7 Корпус 11 54 дней Пт 16.10.20 Ср 30.12.20

33 Корпус 12 59 дней Чт 15.10.20 Вт 05.01.21

34 Каркас ниже 0.000 59 дней Чт 15.10.20 Вт 05.01.21

35 2 Бетонная подготовка и фундаментная плита 16 дней Чт 15.10.20 Чт 05.11.20

36 3 Наружние и внутренние стены подвала 20 дней Пт 06.11.20 Чт 03.12.20

37 4 Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм.
-1.170, в т.ч. обратная засыпка

20 дней Пт 04.12.20 Чт 31.12.20

38 5 Утепление стен подвала ниже отм. 0.000 13 дней Пт 18.12.20 Вт 05.01.21

39 Шлифовка бетонных поверхностей 10 дней Ср 23.12.20 Вт 05.01.21

40 6 Монтаж сборных жб конструкций 1 день Ср 30.12.20 Ср 30.12.20

41 Аренда и эксплуатация автокранов колесных 54 дней Пт 16.10.20 Ср 30.12.20

42 7 Корпус 12 54 дней Пт 16.10.20 Ср 30.12.20
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