
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание
1 Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на

отм. ниже 0.000. Жилой дом 1.3.2(1).
74 дней Ср 01.07.20 Пн 12.10.20

2 Разработка и согласования с Заказчиком ППР, приемка фронта работ 22 дней Ср 01.07.20 Чт 30.07.20

3 Строительно-монтажные работы 43 дней Пн 03.08.20 Ср 30.09.20

4 Заделка швов с внутренней стороны подвала 43 дней Пн 03.08.20 Ср 30.09.20

5 Гидроизоляция деформационных швов фундам. плиты в т.ч. рабочих швов10 дней Пн 03.08.20 Сб 15.08.20

6 Гидроизоляция рабочих швов стена / плита 16 дней Пн 10.08.20 Пн 31.08.20

7 Гидроизоляция рабочих швов стен подвала 24 дней Пн 10.08.20 Чт 10.09.20

8 Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000 27 дней Вт 25.08.20 Ср 30.09.20

9 Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на
отм. ниже 0.000. Стилобат 1.3.2(1).

51 дней Пн 03.08.20 Пн 12.10.20

10 Строительно-монтажные работы 51 дней Пн 03.08.20 Пн 12.10.20

11 Заделка швов с внутренней стороны подвала 51 дней Пн 03.08.20 Пн 12.10.20

12 Гидроизоляция деформационных швов фундам. плиты в т.ч. рабочих швов10 дней Пн 03.08.20 Пт 14.08.20

13 Гидроизоляция рабочих швов стена / плита 16 дней Пн 10.08.20 Пн 31.08.20

14 Гидроизоляция рабочих швов стен подвала 24 дней Пн 10.08.20 Чт 10.09.20

15 Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000 35 дней Вт 25.08.20 Пн 12.10.20

16 Ресурсы Подбираются подрядчиком согласно сроков Графика и объемов работ по "ТЗ"

17 В течении 10 календ. дней после подписания Договора, Подрядчик разрабатывает и
передает на согласование Заказчику развернутый (посекционный) График с указанием
необходимых людских ресурсов.

1 день? Чт 01.08.13 Чт 01.08.13

Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020

График производства работ.

Приложение№3

Стр. 1


