
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Внешние ограждающие конструкции, внутренние стены и
перегородки (каменная кладка)

97 дней Пн 22.11.21 Вт 05.04.22

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв 4 дней Пн 22.11.21 Чт 25.11.21

2 2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 2 дней Пн 22.11.21 Вт 23.11.21

3 3 Мобилизация на объект 2 дней Пн 22.11.21 Вт 23.11.21

4 4 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов 2 дней Пт 26.11.21 Пн 29.11.21

5 5 Корпус 3 (жилая часть) 88 дней Вт 30.11.21 Чт 31.03.22

6 5.1 Каменная кладка внутренних стен и перегородок 88 дней Вт 30.11.21 Чт 31.03.22

7 5.1.1 подвал 8 дней Вт 30.11.21 Чт 09.12.21

8 5.1.2 1 этаж 8 дней Пт 10.12.21 Вт 21.12.21

9 5.1.3 2 этаж 8 дней Ср 22.12.21 Пт 31.12.21

10 5.1.4 3 этаж 8 дней Пн 03.01.22 Ср 12.01.22

11 5.1.5 4 этаж 8 дней Чт 13.01.22 Пн 24.01.22

12 5.1.6 5 этаж 8 дней Вт 25.01.22 Чт 03.02.22

13 5.1.7 6 этаж 8 дней Пт 04.02.22 Вт 15.02.22

14 5.1.8 7 этаж 8 дней Ср 16.02.22 Пт 25.02.22

15 5.1.9 8 этаж 8 дней Пн 28.02.22 Ср 09.03.22

16 5.1.10 9 этаж 8 дней Чт 10.03.22 Пн 21.03.22

17 5.1.11 10 этаж 8 дней Вт 22.03.22 Чт 31.03.22

18 5.2 Кирпичная кладка наружних стен 60 дней Пт 10.12.21 Чт 03.03.22

19 5.2.1 1 этаж 6 дней Пт 10.12.21 Пт 17.12.21

20 5.2.2 2 этаж 6 дней Пн 20.12.21 Пн 27.12.21

21 5.2.3 3 этаж 6 дней Вт 28.12.21 Вт 04.01.22

22 5.2.4 4 этаж 6 дней Ср 05.01.22 Ср 12.01.22

23 5.2.5 5 этаж 6 дней Чт 13.01.22 Чт 20.01.22

24 5.2.6 6 этаж 6 дней Пт 21.01.22 Пт 28.01.22

25 5.2.7 7 этаж 6 дней Пн 31.01.22 Пн 07.02.22

26 5.2.8 8 этаж 6 дней Вт 08.02.22 Вт 15.02.22

27 5.2.9 9 этаж 6 дней Ср 16.02.22 Ср 23.02.22

28 5.2.10 10 этаж, кровля 6 дней Чт 24.02.22 Чт 03.03.22

29 5.3 Кладка порогов из газобетона 31 дней Пн 17.01.22 Пн 28.02.22

30 5.3.1 1-10 этажи 31 дней Пн 17.01.22 Пн 28.02.22

31 6 Паркинг (А5, А6) 7 дней Пн 28.03.22 Вт 05.04.22

32 6.1 Каменная кладка стен и перегородок 7 дней Пн 28.03.22 Вт 05.04.22

Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май
Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022

График производства работ
Приложение№3


