
Ид. Номер в
структуре

ЭТАП № Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 1 Внешние ограждающие конструкции и внутренние
стены и перегородки (каменная кладка). Объект
0149-1.3.2-1, 0149_1.3.3-1

178 дней Чт 24.09.20 Пн 31.05.21

2 1.1 1 Разработка и согласвоание с Заказчиком ППР, ППРв.
Мобилизация

5 дней Чт 24.09.20 Ср 30.09.20

3 1.2 СМР 172 дней Пт 02.10.20 Пн 31.05.21

4 1.2.1 2 ЖИЛОЙ ДОМ 172 дней Пт 02.10.20 Пн 31.05.21

5 1.2.1.1 Кладка перегородок в подвале 14 дней Пт 02.10.20 Ср 21.10.20

6 1.2.1.2 Кладка перегородок первого этажа (ВПП) 21 дней Вт 06.10.20 Вт 03.11.20

7 1.2.1.3 Кладка перегородок из Полиграна и кирпича 2-25 этажи 149 дней Ср 04.11.20 Пн 31.05.21

8 1.2.1.4 Устройство обстроек из кирпича на кровле 10 дней Пн 03.05.21 Пт 14.05.21

9 1.2.2 3 АВТОСТОЯНКА 7 дней Пт 06.11.20 Пн 16.11.20

10 1.2.2.1 Кладка перегородок в подвале 7 дней Пт 06.11.20 Пн 16.11.20
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