
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ Длительность Начало Окончание Стоимость этапа, руб.
без НДС

0 Комплекс работ по устройству металлоконструкций 91 дней Пн 07.06.21 Пн 11.10.21
1 Металлоконструкции (корпус 7,10,11,12) 91 дней Пн 07.06.21 Пн 11.10.21
2 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, КМД6 дней Пн 07.06.21 Пн 14.06.21
3 Замеры, изготовление и поставка на объект

металлоконструкций
25 дней Вт 15.06.21 Пн 19.07.21

4 2 Ограждение световых приямков (ОГпр) 10 дней Вт 10.08.21 Пн 23.08.21
5 2 Ограждение пандуса (ОГпд1, ОГпд1н, ОГпд2) 5 дней Вт 10.08.21 Пн 16.08.21
6 2 Навес и ограждение спусков в подвал (ОГПР1, ОГПР2) 15 дней Вт 20.07.21 Пн 09.08.21
7 2 Ограждение окон лестничной клетки (ОГ1, ОГ2) 12 дней Вт 10.08.21 Ср 25.08.21
8 2 Ограждение лестничных маршей (Огл) 45 дней Вт 10.08.21 Пн 11.10.21
9 2 Устройство дренажных решеток приямков подвала 5 дней Вт 24.08.21 Пн 30.08.21

10 Ограждение территории 45 дней Вт 20.07.21 Пн 20.09.21
11 3 Устройство ограждения территории, в т.ч.

фундаментов
45 дней Вт 20.07.21 Пн 20.09.21

12 Ограждение кладовых 50 дней Вт 27.07.21 Пн 04.10.21
13 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР, КМД 10 дней Вт 27.07.21 Пн 09.08.21
14 Замеры, изготовление и поставка на объект

конструкций
10 дней Вт 10.08.21 Пн 23.08.21

15 4 Комплекс работ по устройству ограждения
кладовых помещений

30 дней Вт 24.08.21 Пн 04.10.21
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