
Ид. № этапа Наименование этапа Длительность Начало Окончание

1 Устройство фасадов 301 дней Вт 11.05.21 Вт 05.07.22

2 Разработка ППР, ППРв и согласование с Заказчиком 7 дней Вт 11.05.21 Ср 19.05.21

3 1 Фасадные леса 285 дней Вт 11.05.21 Пн 13.06.22

4 Разрабтка и согласование проекта лесов с Заказчиком 165 дней Вт 11.05.21 Вт 01.02.22

5 Доставка лесов на Объект, установка, приемка в
эксплуатацию

10 дней Ср 02.02.22 Вт 15.02.22

6 Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после
демонтажа)

24 дней Ср 11.05.22 Пн 13.06.22

7 Наружные стены и козырьки 70 дней Ср 16.02.22 Вт 24.05.22

8 2 Теплоизоляция 40 дней Ср 16.02.22 Вт 12.04.22

9 3 Оштукатуривание 40 дней Ср 16.03.22 Вт 10.05.22

10 4 Окраска в 1 слой 30 дней Ср 13.04.22 Вт 24.05.22

11 Декоративные пилоны 44 дней Ср 13.04.22 Пн 13.06.22

12 5 Теплоизоляция 20 дней Ср 13.04.22 Вт 10.05.22

13 6 Оштукатуривание 14 дней Ср 11.05.22 Пн 30.05.22

14 7 Окраска в 1 слой 10 дней Вт 31.05.22 Пн 13.06.22

15 8 Кирпичные перегородки, торцы и низ балконов 44 дней Ср 13.04.22 Пн 13.06.22

16 Штукатурка, шпаклевка и окраска в 2 слоя 44 дней Ср 13.04.22 Пн 13.06.22

17 9 Отделка цоколя 25 дней Ср 11.05.22 Вт 14.06.22

18 Герметизация швов 15 дней Ср 11.05.22 Вт 31.05.22

19 Окраска в 1 слой 10 дней Ср 01.06.22 Вт 14.06.22

20 10 Крыльца и приямки 40 дней Ср 11.05.22 Вт 05.07.22

21 Штукатурка, шпатлевка и окраска в 1 слой 14 дней Ср 11.05.22 Пн 30.05.22

22 Устройство стяжки 10 дней Вт 31.05.22 Пн 13.06.22

23 Финишные работы (плитка, накладки, окрытие
парапетов)

16 дней Вт 14.06.22 Вт 05.07.22

24 11 Водосточная система 40 дней Ср 11.05.22 Вт 05.07.22

25 Монтаж водосточной системы 40 дней Ср 11.05.22 Вт 05.07.22

26 4 Окраска фасадов и цоколя во 2й слой 30 дней Пн 04.04.22 Пт 13.05.22
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