
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ 196 дней Пт 14.08.20 Сб 15.05.21 0
2 1 Отделка фасада 0
3 1.1 Фасадные леса 141 дней Пт 14.08.20 Вс 28.02.21 0
4 1.1.1.1 Разработка и согласование проекта лесов, ППР, ППРв 10 дней Пт 14.08.20 Чт 27.08.20 0
5 1.1.1.2 Доставка лесов на Объект, установка, приемка в эксплуатацию 43 дней Чт 01.10.20 Пн 30.11.20 0
6 1.1.1.3 Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после демонтажа) 34 дней Ср 13.01.21 Вс 28.02.21 0
7 1.2 Система по глади стены с окраской по штукатурке 186 дней Пт 28.08.20 Сб 15.05.21 0
8 1.2.1 Теплоизоляция фасадных стен 98 дней Пт 28.08.20 Вт 12.01.21 0
9 1.2.2 Оштукатуривание стен по сетке 88 дней Пн 21.09.20 Ср 20.01.21 0
10 1.2.3 Окраска стен в 2 слоя 25 дней Вт 13.04.21 Сб 15.05.21 0
11 1.2.4 Деформационный шов (вертикальный) по фасаду 78 дней Пт 28.08.20 Вт 15.12.20 0
12 1.2.5 Заделка межпанельных швов в т.ч. закладных по фасаду со стороны

улицы (под утеплителем)
78 дней Пт 28.08.20 Вт 15.12.20 0

13 1.3 Отделка бетонных поверхностей балконов 116 дней Ср 02.09.20 Ср 10.02.21 0
14 1.3.1 Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (потолки, нижние

балконные плиты) с подготовкой под покраску
87 дней Ср 02.09.20 Чт 31.12.20 0

15 1.3.2 Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (торцы) с подготовкой под
покраску

87 дней Ср 02.09.20 Чт 31.12.20 0

16 1.3.3 Окраска бетонных поверхностей балконов (потолки и торцы) в 2 слоя 93 дней Пн 05.10.20 Ср 10.02.21 0
17 1.3.4 Отделка порогов балконных дверей 93 дней Пн 05.10.20 Ср 10.02.21 0
18 1.4 Отделка цоколя 89 дней Пт 28.08.20 Ср 30.12.20 0
19 1.4.1 Утепление наружных стен цоколя 35 дней Пт 28.08.20 Чт 15.10.20 0
20 1.4.2 Герметизация межпанельных стыков цоколя и сопряжений бетонных

поверхностей
60 дней Пн 05.10.20 Пт 25.12.20 0

21 1.4.3 Отделка фасадов ниже отм.цоколя, монолитных конcтрукций в приямках
подвала, цокольных панелей, спуски в подвал с учетом подготовки

57 дней Пн 12.10.20 Вт 29.12.20 0

22 1.4.4 Устройство откосов из Аквапанели шириной 200мм (цоколь) 26 дней Ср 25.11.20 Ср 30.12.20 0
23 1.5 Отливы 99 дней Пт 04.09.20 Ср 20.01.21 0
24 1.5.1 Оконные отливы 99 дней Пт 04.09.20 Ср 20.01.21 0
25 1.5.2 Цокольные отливы 37 дней Вт 01.12.20 Ср 20.01.21 0
26 1.6 Наружные водосточные системы 34 дней Вт 15.12.20 Пт 29.01.21 0
27 1.6.1 Наружный водосток 34 дней Вт 15.12.20 Пт 29.01.21 0
28 1.7 Прочие работы 12 дней Сб 01.05.21 Сб 15.05.21 0
29 1.7.1 Заделка технологических отверстий закладных деталей после монтажа

стеклянных козырьков, домофонов, видеонаблюдения, наружного
освещения и пр.

12 дней Сб 01.05.21 Сб 15.05.21 0
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