
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 38 дней Пн 25.04.22 Ср 15.06.22
2 Передача фронта работ 2 дней Пн 25.04.22 Вт 26.04.22
3 Мобилизация 2 дней Вт 26.04.22 Ср 27.04.22
4 Замеры 3 дней Вт 26.04.22 Чт 28.04.22
5 Изготовление эталонного изделия ОК-9.1 10 дней Пт 29.04.22 Чт 12.05.22
6 Приемка эталонного изделия ОК-9.1 1 день Пт 13.05.22 Пт 13.05.22
7 Изготовление оконных/витражных блоков ПВХ: 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
8 1 ОК-1 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
9 2 ОК-2 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22

10 3 ОК-4 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
11 4 ОК-5 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
12 5 ОК-6 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
13 6 ОК-7 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
14 7 ОК-7.1 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
15 8 ОК-8 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
16 9 ОК-9 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
17 10 ОК-9.1 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
18 11 ОК-9.2 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
19 12 ОК-10 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
20 13 ОК-11 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
21 14 ОК-12 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
22 15 ОК-12.1 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
23 16 ОК-13 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
24 17 ОК-14 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
25 18 ОК-15 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
26 19 ОК-15.1 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
27 20 ОК-16 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
28 21 В-1.01, Д-4М 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
29 22 В-1.01а, Д-41М 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
30 23 В-1.02, Д-4М 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
31 24 В-1.03, Д-2П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
32 25 В-1.06, Д-25П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
33 26 В-1.06а, Д-37П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
34 27 В-1.07, Д-39П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
35 28 В-1.07а, Д-27П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
36 29 В-1.10, Д-11П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
37 30 В-1.10а, Д-5М 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
38 31 В-1.11, Д-11П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
39 32 В-1.11а, Д-5М 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
40 33 В-1.12, Д-39П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
41 34 В-1.13, Д-37П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
42 35 В-1.14, Д-25П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
43 36 В-1.14а, Д-37П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
44 37 В-1.16, Д-15П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
45 38 В-1.17, Д-19П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
46 39 В-1.18, Д-38П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
47 40 В-1.19, Д-22П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
48 41 В-1.20 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
49 42 В-1.21 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
50 43 В-1.22 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
51 44 В-1.23 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
52 45 В-2.01 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
53 46 В-2.02 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
54 47 В-2.03, Д-39П 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
55 48 Дверные доводчики 16 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
56 Монтаж оконных/витражных блоков ПВХ: 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
57 1 ОК-1 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
58 2 ОК-2 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
59 3 ОК-4 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
60 4 ОК-5 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
61 5 ОК-6 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
62 6 ОК-7 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
63 7 ОК-7.1 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
64 8 ОК-8 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
65 9 ОК-9 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
66 10 ОК-9.1 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
67 11 ОК-9.2 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
68 12 ОК-10 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
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69 13 ОК-11 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
70 14 ОК-12 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
71 15 ОК-12.1 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
72 16 ОК-13 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
73 17 ОК-14 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
74 18 ОК-15 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
75 19 ОК-15.1 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
76 20 ОК-16 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
77 21 В-1.01, Д-4М 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
78 22 В-1.01а, Д-41М 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
79 23 В-1.02, Д-4М 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
80 24 В-1.03, Д-2П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
81 25 В-1.06, Д-25П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
82 26 В-1.06а, Д-37П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
83 27 В-1.07, Д-39П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
84 28 В-1.07а, Д-27П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
85 29 В-1.10, Д-11П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
86 30 В-1.10а, Д-5М 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
87 31 В-1.11, Д-11П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
88 32 В-1.11а, Д-5М 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
89 33 В-1.12, Д-39П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
90 34 В-1.13, Д-37П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
91 35 В-1.14, Д-25П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
92 36 В-1.14а, Д-37П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
93 37 В-1.16, Д-15П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
94 38 В-1.17, Д-19П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
95 39 В-1.18, Д-38П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
96 40 В-1.19, Д-22П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
97 41 В-1.20 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
98 42 В-1.21 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
99 43 В-1.22 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22

100 44 В-1.23 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
101 45 В-2.01 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
102 46 В-2.02 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
103 47 В-2.03, Д-39П 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
104 48 Дверные доводчики 18 дней Пн 23.05.22 Ср 15.06.22
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