
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Выполнение  работ по изготовлению и монтажу Остекления ПВХ на  
объекте Wellamo

466 дней 12.05.2022 04.08.2023

2 Подготовительные работы 9 дней 25.05.2022 02.06.2022
3 Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, узлов и деталей 6 дней 25.05.2022 01.06.2022
4 Согласование с Заказчиком графика поставок основных материалов 6 дней 25.05.2022 01.06.2022
5 Мобилизация, передача фронта работ 6 дней 25.05.2022 01.06.2022
6 Монтаж ПВХ изделий окон и БД 130 дней 12.05.2022 14.09.2022
7 Замер проемов (уточнение погрешности геометрии), заказ изделий, 

изготовление 1 парти изделий (1-10 эт 1 захватка)
15 дней 12.05.2022 01.06.2022

8 Монтаж изделий ББ, БД и ОК 1 партия (1-10 этаж, 1 захватка) 30 дней 02.06.2022 13.07.2022
9 Приемка эталонного изделия (1 партия) 3 дней 02.06.2022 06.06.2022

10 Замер проемов (уточнение погрешности геометрии), заказ изделий, 
изготовление 2 парти изделий (1-10 эт 2 захватка)

15 дней 23.06.2022 13.07.2022

11 Монтаж изделий ББ, БД и ОК (1-10 этаж 2 захватка) 60 дней 14.07.2022 09.09.2022
12 Приемка эталонного изделия (2 партия) 3 дней 14.07.2022 18.07.2022
13 Монтаж изделий ОК (подвал) 2 дней 12.09.2022 13.09.2022
14 Монтаж клапанов, ручек и регулировка изделий 23 дней 28.02.2023 31.03.2023
15 Сдача работ Заказчику (самоприемка) и клиентам при передаче 

квартир, устранение замечаний, финальная регулировка
90 дней 31.03.2023 04.08.2023
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