
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 37 дней Пт 01.04.22 Пн 23.05.22
2 1 Алюминиевые витражи в составе с дверями
3 1.1 Изготовление и монтаж витражей с дверями в соответствии с КМ (В-1.04 (в составе витража Д-34М) - 2 шт; В-1.05 (в составе

витража Д-1П) - 2 шт, В-1.05а (в составе витража Д-34П) - 2 шт; В-1.24 (в составе витража ОК-19, Д-4П) - 1 шт), кол-во 7 шт
30 дней Пн 04.04.22 Пт 13.05.22

4 2 Алюминиевые двери
5 2.1 Изготовление и монтаж алюминиевых дверей в соответствии с КМ (Д-3П - 1 шт, Д-44П - 6 шт), кол-во 7 шт 30 дней Пн 04.04.22 Пт 13.05.22
6 3 Алюминиевые окна
7 3.1 Изготовление и монтаж алюминиевых окон в соответствии с КМ (ОК-03 - 2 шт, ОК-17 - 4 шт, ОК-18 - 3 шт), кол-во 9 шт 30 дней Пн 04.04.22 Пт 13.05.22

8 4 Общее по подряду
9 4.1 Общие положения

10 4.1.1 Документальное сопровождение
11 4.1.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком проекта остекления витражей и конструкции  в полном объеме, включая проект

КМД и технологических карт на весь комплекс работ, расчеты наружных/внутренних конструкций и т.д..
7 дней Пт 01.04.22 Пн 11.04.22

12 4.1.1.2 Натуральные испытания смонтированных конструкций, с предоставлением отчета об испытаниях 7 дней Пт 13.05.22 Пн 23.05.22
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