
Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 92 дней Пн 02.11.20 Вт 09.03.21

2 1.1 Совмещенная кровля с керамзитовым слоем 70 дней Пн 02.11.20 Пт 05.02.21

3 1.1.1 Пароизоляция Наноизол 57 дней Пн 02.11.20 Вт 19.01.21

4 1 секция 7 дней Пн 02.11.20 Вт 10.11.20

5 2 секция 7 дней Пн 11.01.21 Вт 19.01.21

6 1.1.2 Утеплитель минвата 56 дней Чт 05.11.20 Чт 21.01.21

7 1 секция 7 дней Чт 05.11.20 Пт 13.11.20

8 2 секция 7 дней Ср 13.01.21 Чт 21.01.21

9 1.1.3 Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр 10-20 мм по уклону 56 дней Пн 09.11.20 Пн 25.01.21

10 1 секция 7 дней Пн 09.11.20 Вт 17.11.20

11 2 секция 7 дней Пт 15.01.21 Пн 25.01.21

12 1.1.4 Разделительный слой Геотекстиль термообработанный плотн. 100 г/м2 54 дней Чт 12.11.20 Вт 26.01.21

13 1 секция 7 дней Чт 12.11.20 Пт 20.11.20

14 2 секция 7 дней Пн 18.01.21 Вт 26.01.21

15 1.1.5 ЦПС по сетке 54 дней Пн 16.11.20 Чт 28.01.21

16 1 секция 7 дней Пн 16.11.20 Вт 24.11.20

17 2 секция 7 дней Ср 20.01.21 Чт 28.01.21

18 1.1.6 Праймер битумный 50 дней Пт 20.11.20 Чт 28.01.21

19 1 секция 5 дней Пт 20.11.20 Чт 26.11.20

20 2 секция 5 дней Пт 22.01.21 Чт 28.01.21

21 1.1.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 52 дней Пн 23.11.20 Вт 02.02.21

22 1 секция 7 дней Пн 23.11.20 Вт 01.12.20

23 2 секция 7 дней Пн 25.01.21 Вт 02.02.21

24 1.1.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 52 дней Чт 26.11.20 Пт 05.02.21

25 1 секция 7 дней Чт 26.11.20 Пт 04.12.20

26 2 секция 7 дней Чт 28.01.21 Пт 05.02.21

27 1.2 Покрытие надстроек вентшахт тип 2 56 дней Пн 07.12.20 Пн 22.02.21

28 1.2.1 Сендвич-панели 52 дней Пн 07.12.20 Вт 16.02.21

29 1 секция 7 дней Пн 07.12.20 Вт 15.12.20

30 2 секция 7 дней Пн 08.02.21 Вт 16.02.21

31 1.2.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 51 дней Чт 10.12.20 Чт 18.02.21

32 1 секция 7 дней Чт 10.12.20 Пт 18.12.20

33 2 секция 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

34 1.2.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 51 дней Пн 14.12.20 Пн 22.02.21

35 1 секция 7 дней Пн 14.12.20 Вт 22.12.20

36 2 секция 7 дней Пт 12.02.21 Пн 22.02.21

37 1.3 Покрытие надстроек шахт БИК Тип 3 66 дней Пн 23.11.20 Пн 22.02.21

38 1.3.1 Лист МЛФК 57 дней Пн 23.11.20 Вт 09.02.21

39 1 секция 7 дней Пн 23.11.20 Вт 01.12.20

40 2 секция 7 дней Пн 01.02.21 Вт 09.02.21

41 1.3.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 57 дней Ср 02.12.20 Чт 18.02.21

42 1 секция 7 дней Ср 02.12.20 Чт 10.12.20

43 2 секция 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

44 1.3.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 57 дней Пт 04.12.20 Пн 22.02.21

45 1 секция 7 дней Пт 04.12.20 Пн 14.12.20

46 2 секция 7 дней Пт 12.02.21 Пн 22.02.21

47 1.4 Совмещенная кровля над лестницей тип 4 70 дней Пн 02.11.20 Пт 05.02.21

48 1.4.1 Пароизоляция Наноизол 57 дней Пн 02.11.20 Вт 19.01.21

49 1 секция 7 дней Пн 02.11.20 Вт 10.11.20

50 2 секция 7 дней Пн 11.01.21 Вт 19.01.21

51 1.4.2 Утеплитель минвата 56 дней Чт 05.11.20 Чт 21.01.21

52 1 секция 7 дней Чт 05.11.20 Пт 13.11.20

53 2 секция 7 дней Ср 13.01.21 Чт 21.01.21

54 1.4.3 Разделительный слой Геотекстиль термообработанный плотн. 100 г/м2 54 дней Чт 12.11.20 Вт 26.01.21
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Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

55 1 секция 7 дней Чт 12.11.20 Пт 20.11.20

56 2 секция 7 дней Пн 18.01.21 Вт 26.01.21

57 1.4.4 ЦПС по сетке 54 дней Пн 16.11.20 Чт 28.01.21

58 1 секция 7 дней Пн 16.11.20 Вт 24.11.20

59 2 секция 7 дней Ср 20.01.21 Чт 28.01.21

60 1.4.5 Праймер битумный 50 дней Пт 20.11.20 Чт 28.01.21

61 1 секция 5 дней Пт 20.11.20 Чт 26.11.20

62 2 секция 5 дней Пт 22.01.21 Чт 28.01.21

63 1.4.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 52 дней Пн 23.11.20 Вт 02.02.21

64 1 секция 7 дней Пн 23.11.20 Вт 01.12.20

65 2 секция 7 дней Пн 25.01.21 Вт 02.02.21

66 1.4.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 52 дней Чт 26.11.20 Пт 05.02.21

67 1 секция 7 дней Чт 26.11.20 Пт 04.12.20

68 2 секция 7 дней Чт 28.01.21 Пт 05.02.21

69 1.5 Покрытие надстроек шахт тип 5 56 дней Пн 07.12.20 Пн 22.02.21

70 1.5.1 Сендвич-панели 52 дней Пн 07.12.20 Вт 16.02.21

71 1 секция 7 дней Пн 07.12.20 Вт 15.12.20

72 2 секция 7 дней Пн 08.02.21 Вт 16.02.21

73 1.5.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 51 дней Чт 10.12.20 Чт 18.02.21

74 1 секция 7 дней Чт 10.12.20 Пт 18.12.20

75 2 секция 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

76 1.5.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 51 дней Пн 14.12.20 Пн 22.02.21

77 1 секция 7 дней Пн 14.12.20 Вт 22.12.20

78 2 секция 7 дней Пт 12.02.21 Пн 22.02.21

79 1.6 Совмещенная кровля над лифтом тип 6 81 дней Пн 02.11.20 Пн 22.02.21

80 1.6.1 Пароизоляция Наноизол 57 дней Пн 02.11.20 Вт 19.01.21

81 1 секция 7 дней Пн 02.11.20 Вт 10.11.20

82 2 секция 7 дней Пн 11.01.21 Вт 19.01.21

83 1.6.2 Утеплитель минвата 56 дней Чт 05.11.20 Чт 21.01.21

84 1 секция 7 дней Чт 05.11.20 Пт 13.11.20

85 2 секция 7 дней Ср 13.01.21 Чт 21.01.21

86 1.6.3 Разделительный слой Геотекстиль термообработанный плотн. 100 г/м2 54 дней Чт 12.11.20 Вт 26.01.21

87 1 секция 7 дней Чт 12.11.20 Пт 20.11.20

88 2 секция 7 дней Пн 18.01.21 Вт 26.01.21

89 1.6.4 ЦПС по сетке 54 дней Пн 16.11.20 Чт 28.01.21

90 1 секция 7 дней Пн 16.11.20 Вт 24.11.20

91 2 секция 7 дней Ср 20.01.21 Чт 28.01.21

92 1.6.5 Праймер битумный 50 дней Пт 20.11.20 Чт 28.01.21

93 1 секция 5 дней Пт 20.11.20 Чт 26.11.20

94 2 секция 5 дней Пт 22.01.21 Чт 28.01.21

95 1.6.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 51 дней Чт 10.12.20 Чт 18.02.21

96 1 секция 7 дней Чт 10.12.20 Пт 18.12.20

97 2 секция 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

98 1.6.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 51 дней Пн 14.12.20 Пн 22.02.21

99 1 секция 7 дней Пн 14.12.20 Вт 22.12.20

100 2 секция 7 дней Пт 12.02.21 Пн 22.02.21

101 1.7 Кровля балконов верхних этажей тип 7 56 дней Пн 09.11.20 Пн 25.01.21

102 1.7.1 ЦПС по сетке 52 дней Пн 09.11.20 Вт 19.01.21

103 1 секция 7 дней Пн 09.11.20 Вт 17.11.20

104 2 секция 7 дней Пн 11.01.21 Вт 19.01.21

105 1.7.2 Праймер битумный 51 дней Чт 12.11.20 Чт 21.01.21

106 1 секция 7 дней Чт 12.11.20 Пт 20.11.20

107 2 секция 7 дней Ср 13.01.21 Чт 21.01.21

108 1.7.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 51 дней Пт 13.11.20 Пт 22.01.21
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Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

109 1 секция 7 дней Пт 13.11.20 Пн 23.11.20

110 2 секция 7 дней Чт 14.01.21 Пт 22.01.21

111 1.7.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 51 дней Пн 16.11.20 Пн 25.01.21

112 1 секция 7 дней Пн 16.11.20 Вт 24.11.20

113 2 секция 7 дней Пт 15.01.21 Пн 25.01.21

114 1.8 Ходовые дорожки на кровле тип 8 15 дней Пн 08.02.21 Пт 26.02.21

115 1.8.1 Праймер битумный под бетонную плитку 10 дней Пн 08.02.21 Пт 19.02.21

116 1.8.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр  1 слой под бетонную плитку 10 дней Ср 10.02.21 Вт 23.02.21

117 1.8.3 Мастика под бетонную плитку 10 дней Пт 12.02.21 Чт 25.02.21

118 1.8.4 Устройство бетонной тротуарной плитки 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

119 1.9 Покрытие в кровельном приямке тип 9 85 дней Пн 02.11.20 Пт 26.02.21

120 1.9.1 Пароизоляция Наноизол 57 дней Пн 02.11.20 Вт 19.01.21

121 1 секция 7 дней Пн 02.11.20 Вт 10.11.20

122 2 секция 7 дней Пн 11.01.21 Вт 19.01.21

123 1.9.2 Утеплитель минвата 56 дней Чт 05.11.20 Чт 21.01.21

124 1 секция 7 дней Чт 05.11.20 Пт 13.11.20

125 2 секция 7 дней Ср 13.01.21 Чт 21.01.21

126 1.9.3 Разделительный слой Геотекстиль термообработанный плотн. 100 г/м2 54 дней Чт 12.11.20 Вт 26.01.21

127 1 секция 7 дней Чт 12.11.20 Пт 20.11.20

128 2 секция 7 дней Пн 18.01.21 Вт 26.01.21

129 1.9.4 ЦПС по сетке 54 дней Пн 16.11.20 Чт 28.01.21

130 1 секция 7 дней Пн 16.11.20 Вт 24.11.20

131 2 секция 7 дней Ср 20.01.21 Чт 28.01.21

132 1.9.5 Праймер битумный 50 дней Пт 20.11.20 Чт 28.01.21

133 1 секция 5 дней Пт 20.11.20 Чт 26.11.20

134 2 секция 5 дней Пт 22.01.21 Чт 28.01.21

135 1.9.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 51 дней Чт 10.12.20 Чт 18.02.21

136 1 секция 7 дней Чт 10.12.20 Пт 18.12.20

137 2 секция 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

138 1.9.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 51 дней Пн 14.12.20 Пн 22.02.21

139 1 секция 7 дней Пн 14.12.20 Вт 22.12.20

140 2 секция 7 дней Пт 12.02.21 Пн 22.02.21

141 1.9.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр  1 слой под бетонную плитку 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

142 1 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

143 2 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

144 1.9.9 Мастика под бетонную плитку 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

145 1 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

146 2 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

147 1.9.10 Устройство бетонной тротуарной плитки 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

148 1 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

149 2 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

150 1.10 Конструкции форкамер 53 дней Пн 02.11.20 Ср 13.01.21

151 1.10.1 Глухой металлический короб 53 дней Пн 02.11.20 Ср 13.01.21

152 1 секция 3 дней Пн 02.11.20 Ср 04.11.20

153 2 секция 3 дней Пн 11.01.21 Ср 13.01.21

154 1.11 Надстройки БИК 62 дней Чт 05.11.20 Пт 29.01.21

155 1.11.1 Металлоконструкции рамы 60 дней Чт 05.11.20 Ср 27.01.21

156 1 секция 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20

157 2 секция 10 дней Чт 14.01.21 Ср 27.01.21

158 1.11.2 Сендвич-панели 60 дней Пн 09.11.20 Пт 29.01.21

159 1 секция 10 дней Пн 09.11.20 Пт 20.11.20

160 2 секция 10 дней Пн 18.01.21 Пт 29.01.21

161 1.11.3 Утеплитель на дно БИК 60 дней Чт 05.11.20 Ср 27.01.21

162 1 секция 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20
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Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

163 2 секция 10 дней Чт 14.01.21 Ср 27.01.21

164 1.11.4 Демпферные прокладки для изоляции шума 60 дней Чт 05.11.20 Ср 27.01.21

165 1 секция 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20

166 2 секция 10 дней Чт 14.01.21 Ср 27.01.21

167 1.12 Устройство теплоизоляции основания шахт подпора воздуха в лифты (тип 5) 54 дней Чт 05.11.20 Вт 19.01.21

168 1.12.1 Пароизоляция Наноизол 52 дней Чт 05.11.20 Пт 15.01.21

169 1 секция 2 дней Чт 05.11.20 Пт 06.11.20

170 2 секция 2 дней Чт 14.01.21 Пт 15.01.21

171 1.12.2 Утеплитель минвата ROCKWOOL РУФФ БАТТС Н или Техно Руф H30
p=100-115 кг/м3 ʎ=0,036-0,045 Bm/м*К h=100 мм- материал

52 дней Пт 06.11.20 Пн 18.01.21

172 1 секция 2 дней Пт 06.11.20 Пн 09.11.20

173 2 секция 2 дней Пт 15.01.21 Пн 18.01.21

174 1.12.3 ФЦП толщиной 10мм 52 дней Пн 09.11.20 Вт 19.01.21

175 1 секция 2 дней Пн 09.11.20 Вт 10.11.20

176 2 секция 2 дней Пн 18.01.21 Вт 19.01.21

177 1.13 Обшивка сэндвич-панелями надстроек и шахт из железобетона тип 5 60 дней Пн 09.11.20 Пт 29.01.21

178 1.13.1 Сендвич-панели 60 дней Пн 09.11.20 Пт 29.01.21

179 1 секция 10 дней Пн 09.11.20 Пт 20.11.20

180 2 секция 10 дней Пн 18.01.21 Пт 29.01.21

181 1.14 Обшивка сэндвич-панелями по металлическому каркасу вентшахт тип 2 62 дней Чт 05.11.20 Пт 29.01.21

182 1.14.1 Металлоконструкции рамы 60 дней Чт 05.11.20 Ср 27.01.21

183 1 секция 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20

184 2 секция 10 дней Чт 14.01.21 Ср 27.01.21

185 1.14.2 Сендвич-панели 60 дней Пн 09.11.20 Пт 29.01.21

186 1 секция 10 дней Пн 09.11.20 Пт 20.11.20

187 2 секция 10 дней Пн 18.01.21 Пт 29.01.21

188 1.15 Устройство примыкания гидроизоляции кровельных приямков к стене 55 дней Ср 23.12.20 Вт 09.03.21

189 1.15.1 ФЦП толщиной 10мм 47 дней Ср 23.12.20 Чт 25.02.21

190 1 секция 3 дней Ср 23.12.20 Пт 25.12.20

191 2 секция 3 дней Вт 23.02.21 Чт 25.02.21

192 1.15.2 Галтель из ЦПС 47 дней Чт 24.12.20 Пт 26.02.21

193 1 секция 3 дней Чт 24.12.20 Пн 28.12.20

194 2 секция 3 дней Ср 24.02.21 Пт 26.02.21

195 1.15.3 Праймер битумный 47 дней Пт 25.12.20 Пн 01.03.21

196 1 секция 3 дней Пт 25.12.20 Вт 29.12.20

197 2 секция 3 дней Чт 25.02.21 Пн 01.03.21

198 1.15.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 47 дней Пн 28.12.20 Вт 02.03.21

199 1 секция 3 дней Пн 28.12.20 Ср 30.12.20

200 2 секция 3 дней Пт 26.02.21 Вт 02.03.21

201 1.15.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

48 дней Пн 28.12.20 Ср 03.03.21

202 1 секция 3 дней Пн 28.12.20 Ср 30.12.20

203 2 секция 3 дней Пн 01.03.21 Ср 03.03.21

204 1.15.6 Установка отливной планки на примыкании 40 дней Пн 11.01.21 Пт 05.03.21

205 1 секция 3 дней Пн 11.01.21 Ср 13.01.21

206 2 секция 3 дней Ср 03.03.21 Пт 05.03.21

207 1.15.7 Устройство порогов кровельных приямков 40 дней Ср 13.01.21 Вт 09.03.21

208 1 секция 3 дней Ср 13.01.21 Пт 15.01.21

209 2 секция 3 дней Пт 05.03.21 Вт 09.03.21

210 1.16 Устройство примыкания кровли к парапетам с окрытием парапета
оцинкованной сталью

65 дней Пн 07.12.20 Пт 05.03.21

211 1.16.1 Примыкания к парапетам - Галтель из ЦПС 55 дней Пн 07.12.20 Пт 19.02.21

212 1 секция 10 дней Пн 07.12.20 Пт 18.12.20

213 2 секция 10 дней Пн 08.02.21 Пт 19.02.21
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Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

214 1.16.2 Металлический гнутый профиль с шагом 600мм 54 дней Чт 10.12.20 Вт 23.02.21

215 1 секция 10 дней Чт 10.12.20 Ср 23.12.20

216 2 секция 10 дней Ср 10.02.21 Вт 23.02.21

217 1.16.3 Праймер битумный 54 дней Пн 14.12.20 Чт 25.02.21

218 1 секция 10 дней Пн 14.12.20 Пт 25.12.20

219 2 секция 10 дней Пт 12.02.21 Чт 25.02.21

220 1.16.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 53 дней Ср 16.12.20 Пт 26.02.21

221 1 секция 10 дней Ср 16.12.20 Вт 29.12.20

222 2 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

223 1.16.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

53 дней Чт 17.12.20 Пн 01.03.21

224 1 секция 10 дней Чт 17.12.20 Ср 30.12.20

225 2 секция 10 дней Вт 16.02.21 Пн 01.03.21

226 1.16.6 ФЦП толщиной 10мм 38 дней Пн 11.01.21 Ср 03.03.21

227 1 секция 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

228 2 секция 10 дней Чт 18.02.21 Ср 03.03.21

229 1.16.7 Окрытие металлом парапетов 38 дней Ср 13.01.21 Пт 05.03.21

230 1 секция 10 дней Ср 13.01.21 Вт 26.01.21

231 2 секция 10 дней Пн 22.02.21 Пт 05.03.21

232 1.16.8 Закладные под ограждения 55 дней Пн 07.12.20 Пт 19.02.21

233 1 секция 10 дней Пн 07.12.20 Пт 18.12.20

234 2 секция 10 дней Пн 08.02.21 Пт 19.02.21

235 1.17 Устройство примыкания кровли к парапетам деформационного шва с
окрытием парапета оцинкованной сталью

65 дней Пн 07.12.20 Пт 05.03.21

236 1.17.1 Примыкания к парапетам дефшва - Галтель из ЦПС 55 дней Пн 07.12.20 Пт 19.02.21

237 1 секция 10 дней Пн 07.12.20 Пт 18.12.20

238 2 секция 10 дней Пн 08.02.21 Пт 19.02.21

239 1.17.2 Металлический гнутый профиль - горизонтально и длиной Д=150 мм с
шагом 600мм

54 дней Чт 10.12.20 Вт 23.02.21

240 1 секция 10 дней Чт 10.12.20 Ср 23.12.20

241 2 секция 10 дней Ср 10.02.21 Вт 23.02.21

242 1.17.3 Лента для дефшвов 54 дней Чт 10.12.20 Вт 23.02.21

243 1 секция 10 дней Чт 10.12.20 Ср 23.12.20

244 2 секция 10 дней Ср 10.02.21 Вт 23.02.21

245 1.17.4 ФЦП толщиной 10мм 38 дней Пн 11.01.21 Ср 03.03.21

246 1 секция 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

247 2 секция 10 дней Чт 18.02.21 Ср 03.03.21

248 1.17.5 Праймер битумный 54 дней Пн 14.12.20 Чт 25.02.21

249 1 секция 10 дней Пн 14.12.20 Пт 25.12.20

250 2 секция 10 дней Пт 12.02.21 Чт 25.02.21

251 1.17.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 53 дней Ср 16.12.20 Пт 26.02.21

252 1 секция 10 дней Ср 16.12.20 Вт 29.12.20

253 2 секция 10 дней Пн 15.02.21 Пт 26.02.21

254 1.17.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

53 дней Чт 17.12.20 Пн 01.03.21

255 1 секция 10 дней Чт 17.12.20 Ср 30.12.20

256 2 секция 10 дней Вт 16.02.21 Пн 01.03.21

257 1.17.8 Окрытие металлом парапетов дефшвов 38 дней Ср 13.01.21 Пт 05.03.21

258 1 секция 10 дней Ср 13.01.21 Вт 26.01.21

259 2 секция 10 дней Пн 22.02.21 Пт 05.03.21

260 1.18 Примыкания с устройством гидроизоляции к вертикальным поверхностям
конструкций БИК (тип 3), вентшахт (тип 2) и шахт (тип 5)

60 дней Пн 07.12.20 Пт 26.02.21

261 1.18.1 Примыкания - Галтель из ЦПС 50 дней Пн 07.12.20 Пт 12.02.21

262 1 секция 5 дней Пн 07.12.20 Пт 11.12.20

01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07
Ноя '20 Дек '20 Янв '21 Фев '21 Мар '21

График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

Приложение №3

Page 5



Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание

263 2 секция 5 дней Пн 08.02.21 Пт 12.02.21

264 1.18.2 Праймер битумный 50 дней Ср 09.12.20 Вт 16.02.21

265 1 секция 5 дней Ср 09.12.20 Вт 15.12.20

266 2 секция 5 дней Ср 10.02.21 Вт 16.02.21

267 1.18.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 50 дней Пт 11.12.20 Чт 18.02.21

268 1 секция 5 дней Пт 11.12.20 Чт 17.12.20

269 2 секция 5 дней Пт 12.02.21 Чт 18.02.21

270 1.18.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

50 дней Пн 14.12.20 Пт 19.02.21

271 1 секция 5 дней Пн 14.12.20 Пт 18.12.20

272 2 секция 5 дней Пн 15.02.21 Пт 19.02.21

273 1.18.5 Отливы из оцинкованной стали 53 дней Ср 16.12.20 Пт 26.02.21

274 1 секция 7 дней Ср 16.12.20 Чт 24.12.20

275 2 секция 7 дней Чт 18.02.21 Пт 26.02.21

276 1.19 Кровельные конструкции 73 дней Пн 02.11.20 Ср 10.02.21

277 1.19.1 Железобетонные основания осевых вентиляторов 100мм 48 дней Пн 07.12.20 Ср 10.02.21

278 1 секция 3 дней Пн 07.12.20 Ср 09.12.20

279 2 секция 3 дней Пн 08.02.21 Ср 10.02.21

280 1.19.2 Водоприемные воронки 72 дней Пн 02.11.20 Вт 09.02.21

281 1 секция 27 дней Пн 02.11.20 Вт 08.12.20

282 2 секция 22 дней Пн 11.01.21 Вт 09.02.21

283 1.19.3 Аэраторы 67 дней Пн 09.11.20 Вт 09.02.21

284 1 секция 22 дней Пн 09.11.20 Вт 08.12.20

285 2 секция 18 дней Пт 15.01.21 Вт 09.02.21

286 1.19.4 Устройство герметизации выходов на кровлю стояков ВК 72 дней Пн 02.11.20 Вт 09.02.21

287 1 секция 27 дней Пн 02.11.20 Вт 08.12.20

288 2 секция 22 дней Пн 11.01.21 Вт 09.02.21

289 1.20 Конструкция козырька над входами 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

290 1.20.1 Стяжка ЦПС по уклону 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

291 1.20.2 Праймер битумный 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

292 1.20.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

293 1.20.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

294 1.20.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр  1 слой под бетонную плитку 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

295 1.20.6 Мастика под бетонную плитку 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

296 1.20.7 Устройство бетонной тротуарной плитки 12 дней Пн 11.01.21 Вт 26.01.21

297 1.21 Устройство примыкания кровли козырьков над входами к стенам и балконам 12 дней Вт 26.01.21 Ср 10.02.21

298 1.21.1 ФЦП толщиной 10мм 12 дней Вт 26.01.21 Ср 10.02.21

299 1.21.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 12 дней Вт 26.01.21 Ср 10.02.21

300 1.21.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 12 дней Вт 26.01.21 Ср 10.02.21

301 1.21.4 Установка отливной планки на примыкании 12 дней Вт 26.01.21 Ср 10.02.21

302 1.22 Устройство примыкания гидроизоляции кровли балконов к стене 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

303 1.22.1 ФЦП толщиной 10мм 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

304 1.22.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

305 1.22.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

306 1.22.4 Установка отливной планки на примыкании 10 дней Пн 11.01.21 Пт 22.01.21

307 1.23 Устройство водосточной системы с кровли корызьков входов 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

308 1.23.1 Водосточные лотки на козырьках 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21

309 1.22.2 Водосточные трубы с козырьков d100мм 7 дней Ср 10.02.21 Чт 18.02.21
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