
Ид. № этапа Наименование работ ДлительностьНачало Окончание Предшественники

0 Устройство внутренних инженерных сетей 
водоснабжения и канализации, АУПТ объекта WELLAMO

317 дней 14.04.2022 30.06.2023

1 5.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 4 дней 14.04.2022 19.04.2022

2 Согласование с Заказчиком графика поставки 
основных материалов и оборудования

4 дней 14.04.2022 19.04.2022 1НН

3 Мобилизация на объект 4 дней 14.04.2022 19.04.2022 2НН

4 1 Жилой дом 135 дней 20.04.2022 25.10.2022

5 1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 95 дней 20.04.2022 30.08.2022

6 Монтаж и обвязка насосных станций 40 дней 20.04.2022 14.06.2022 1

7 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 30 дней 20.04.2022 31.05.2022 1

8 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 70 дней 11.05.2022 16.08.2022 1ОН+15 дней

9 Монтаж этажных коллекторов с 
запорно-регулирующей арматурой

70 дней 11.05.2022 16.08.2022 8НН

10 Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж) 75 дней 27.04.2022 09.08.2022 1ОН+5 дней

11 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 8

12 Изоляция трубопроводов 15 дней 27.07.2022 16.08.2022 8ОО

13 1.2 Горячее водоснабжение Т3. Т4 95 дней 20.04.2022 30.08.2022

14 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 30 дней 20.04.2022 31.05.2022 1

15 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 70 дней 11.05.2022 16.08.2022 1ОН+15 дней

16 Монтаж этажных коллекторов с 
запорно-регулирующей арматурой

75 дней 11.05.2022 23.08.2022 15НН

17 Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж) 75 дней 27.04.2022 09.08.2022 1ОН+5 дней

18 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 8

19 Изоляция трубопроводов 15 дней 27.07.2022 16.08.2022 15ОО

20 1.3 Канализация бытовая К1 65 дней 01.06.2022 30.08.2022

21 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 30 дней 01.06.2022 12.07.2022 1ОН+30 дней

22 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 50 дней 08.06.2022 16.08.2022 1ОН+35 дней

23 Телеметрия 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 22

24 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 22

25 1.4 Канализация бытовая К2 85 дней 20.04.2022 16.08.2022

26 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 40 дней 20.04.2022 14.06.2022 1

27 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 50 дней 25.05.2022 02.08.2022 1ОН+25 дней

28 Изоляция и окраска трубопроводов 20 дней 06.07.2022 02.08.2022 27ОО

29 Испытания трубопроводов 10 дней 03.08.2022 16.08.2022 27

30 1.5 Канализация бытовая К1Н 95 дней 20.04.2022 30.08.2022

31 Монтаж и обвязка насосных станций 40 дней 20.04.2022 14.06.2022 1

32 Монтаж, окраска трубопроводов 50 дней 08.06.2022 16.08.2022 1ОН+35 дней

33 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 32

34 1.6 Канализация бытовая К3Н 95 дней 20.04.2022 30.08.2022

35 Монтаж и обвязка насосных станций 40 дней 20.04.2022 14.06.2022 1

36 Монтаж, окраска трубопроводов 50 дней 08.06.2022 16.08.2022 1ОН+35 дней

37 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 36

38 1.7 Канализация отвода дренажа кондиционеров Т8 30 дней 14.09.2022 25.10.2022

39 Монтаж стояков по балконам 20 дней 28.09.2022 25.10.2022 1ОН+115 дней

40 Монтаж трубопроводов в подвале, подключение 30 дней 14.09.2022 25.10.2022 39ОО

41 2 Встроенные помещения 55 дней 15.06.2022 30.08.2022

42 2.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 35 дней 29.06.2022 16.08.2022

43 Монтаж трубопроводов 25 дней 29.06.2022 02.08.2022 1ОН+50 дней

44 Монтаж запорно-регулирующей арматуры, счётчиков25 дней 29.06.2022 02.08.2022 43ОО

45 Изоляция трубопроводов 15 дней 13.07.2022 02.08.2022 43ОО
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46 Испытания трубопроводов 10 дней 03.08.2022 16.08.2022 43

47 2.2 Канализация бытовая К1 35 дней 13.07.2022 30.08.2022

48 Монтаж трубопроводов 25 дней 13.07.2022 16.08.2022 1ОН+60 дней

49 Монтаж запорно-регулирующей арматуры, счётчиков25 дней 13.07.2022 16.08.2022 48ОО

50 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 48

51 2.3 Канализация напорная К1.1Н 35 дней 13.07.2022 30.08.2022

52 Монтаж трубопроводов, окраска 25 дней 13.07.2022 16.08.2022 1ОН+60 дней

53 Монтаж запорно-регулирующей арматуры 25 дней 13.07.2022 16.08.2022 52ОО

54 Испытания трубопроводов 10 дней 17.08.2022 30.08.2022 52

55 2.4 Водопровод противопожарный В2 40 дней 15.06.2022 09.08.2022

56 Монтаж и обвязка насосной станции 30 дней 15.06.2022 26.07.2022 1ОН+40 дней

57 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 25 дней 15.06.2022 19.07.2022 56НН

58 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 25 дней 22.06.2022 26.07.2022 56НН+5 дней

59 Монтаж запорно-регулирующей арматуры, пожарных шкафов15 дней 06.07.2022 26.07.2022 58ОО

60 Испытания трубопроводов 10 дней 27.07.2022 09.08.2022 58

61 3 Автостоянка 60 дней 20.04.2022 12.07.2022

62 3.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 60 дней 20.04.2022 12.07.2022

63 Монтаж магистральных трубопроводов в подвале 30 дней 20.04.2022 31.05.2022 1

64 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 40 дней 04.05.2022 28.06.2022 1ОН+10 дней

65 Изоляция и окраска трубопроводов 40 дней 04.05.2022 28.06.2022 64ОО

66 Испытания трубопроводов 10 дней 29.06.2022 12.07.2022 64

67 4 Система АУПТ 60 дней 10.08.2022 01.11.2022

68 4.1 Система АУПТ 60 дней 10.08.2022 01.11.2022

69 Монтаж систем АУПТ 50 дней 10.08.2022 18.10.2022 1ОН+80 дней

70 Испытания 10 дней 19.10.2022 01.11.2022 69

71 5 Общее по подряду 178 дней 26.10.2022 30.06.2023

72 5.1.2 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию 168 дней 26.10.2022 16.06.2023

73 ПНР, Комплексные испытания систем 55 дней 26.10.2022 10.01.2023 4;41;61

74 Предъявление систем надзорным органам 25 дней 11.01.2023 14.02.2023 73

75 Сдача систем управляющей компании 30 дней 08.05.2023 16.06.2023

76 1.1 Эксплуатация сетей 98 дней 15.02.2023 30.06.2023

77 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании98 дней 15.02.2023 30.06.2023 74
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