
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ корпус 5 395,13 дней Пт 12.03.21 Пт 16.09.22 0
2 1 Водопровод холодной воды 134 дней Пн 22.03.21 Чт 23.09.21 0
3 1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Жилая часть 134 дней Пн 22.03.21 Чт 23.09.21 0
4 1.1.1 Насосная установка повышения давления в составе: 52 дней Чт 08.07.21 Пт 17.09.21 0
5 1.1.2 Арматура 52 дней Чт 08.07.21 Пт 17.09.21 0
6 1.1.3 Кран поливочный наружный 7 дней Чт 05.08.21 Пт 13.08.21 0
7 1.1.4 Коллектор ХВС этажный на 4 выхода, (Узел 4) 24 дней Пт 25.06.21 Ср 28.07.21 0
8 1.1.5 Коллектор ХВС этажный на 3 выхода (Узел 2,Узел 3) 24 дней Пт 25.06.21 Ср 28.07.21 0
9 1.1.6 Коллектор ХВС этажный на 2 выхода (Узел 1) 24 дней Пт 25.06.21 Ср 28.07.21 0
10 1.1.7 Узел учета ПУИ 30 дней Пт 13.08.21 Чт 23.09.21 0
11 1.1.8 Трубопроводы 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
12 1.1.9 Материалы 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
13 1.1.10 Фитинги 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
14 1.1.11 Крепление трубопроводов 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
15 1.1.12 Другие элементы системы 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
16 1.2 Водопровод противопожарный В2 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
17 1.2.1 Оборудование. Моноблочная комплектная насосная станция

пожаротуше- ния
37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0

18 1.2.2 Кран пожарный, комплект: 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
19 1.2.3 Арматура 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
20 1.2.4 Трубопроводы 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
21 1.2.5 Фитинги 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
22 1.2.6 Крепление 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
23 1.2.7 Материалы 37 дней Пт 11.06.21 Пн 02.08.21 0
24 2 Водопровод горячей воды 134 дней Пн 22.03.21 Чт 23.09.21 0
25 2.1 Водопровод горячего водоснабжения жилой части (Т3, Т4) 134 дней Пн 22.03.21 Чт 23.09.21 0
26 2.1.1 Арматура 30 дней Пн 03.05.21 Пт 11.06.21 0
27 2.1.2 Установка термостатического балансировочного кла- пана для стояка Т4

в комплекте:
30 дней Пн 03.05.21 Пт 11.06.21 0

28 2.1.3 Коллектор ГВС этажный на 4 выхода, Узел 4) , 32 дней Пт 14.05.21 Пн 28.06.21 0
29 2.1.4 Коллектор ГВС этажный на 3 выхода,  (Узел 2,Узел 3) 32 дней Пт 14.05.21 Пн 28.06.21 0
30 2.1.5 Коллектор ГВС этажный на 2 выхода, Узел 1 32 дней Пт 14.05.21 Пн 28.06.21 0
31 2.1.6 Узел учета ПУИ 30 дней Пт 13.08.21 Чт 23.09.21 0
32 2.1.7 Трубопроводы 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
33 2.1.8 Материалы 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
34 2.1.9 Фитинги 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
35 2.1.10 Крепление трубопроводов 72 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
36 3 Система канализации 158 дней Пн 22.03.21 Чт 28.10.21 0
37 3.1 Канализация бытовая (К1.1) 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
38 3.1.1 Санитарные приборы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
39 3.1.2 Другие элементы систем 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
40 3.1.3 Фитинги 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
41 3.1.4 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
42 3.1.5 Крепление: 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
43 3.1.6 Материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
44 3.2 Канализация напорная аварийно-дренажная (Кн) 129 дней Пн 22.03.21 Пт 17.09.21 0
45 3.2.1 Насосная установка в пом. ИТП №1,2 в составе: 52 дней Ср 07.07.21 Пт 17.09.21 0
46 3.2.2 Насосная установка в пом. Насосн. и В/У, в составе: 52 дней Ср 07.07.21 Пт 17.09.21 0
47 3.2.3 Насосная установка в пом. Подвала в том числе: 52 дней Ср 07.07.21 Пт 17.09.21 0
48 3.2.4 Насосная установка в пом. Подвала в том числе: 52 дней Ср 07.07.21 Пт 17.09.21 0
49 3.2.5 Арматура 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
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50 3.2.6 Другие элементы систем 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
51 3.2.7 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
52 3.2.8 Крепление 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
53 3.3 Внутренний водосток (К2) 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
54 3.3.1 Фитинги 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
55 3.3.2 Ревизия Ду 100 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
56 3.3.3 Крепление 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
57 3.3.4 Трубопроводы 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
58 3.3.5 Материалы 25 дней Чт 24.06.21 Ср 28.07.21 0
59 3.4 Система дренажа кондиционеров (Т8) 72 дней Вт 20.07.21 Чт 28.10.21 0
60 3.4.1 Трубопроводы 72 дней Вт 20.07.21 Чт 28.10.21 0
61 3.4.2 Фитинги 72 дней Вт 20.07.21 Чт 28.10.21 0
62 4 Встроенные помещения 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
63 4.1 Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений (В1.2)

Водомерный узел 2  (в составе водомерного узла жилой части)
71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0

64 4.1.1 Арматура 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
65 4.1.2 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
66 4.1.3 Фитинги 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
67 4.1.4 Материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
68 4.1.5 Крепление трубопроводов 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
69 4.1.6 Другие материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
70 4.2 Водопровод горячего водоснабжения встроенных помещений (Т3.2,Т4.2) 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0

71 4.2.1 Арматура 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
72 4.2.2 Установка термостатического балансировочного клапана в комплекте: 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0

73 4.2.3 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
74 4.2.4 Материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
75 4.2.5 Фитинги 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
76 4.2.6 Крепление трубопроводов 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
77 4.2.7 Другие материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
78 4.3 Встроенные помещения. Канализация бытовая (К1.2) 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
79 4.3.1 Фитинги 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
80 4.3.2 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
81 4.3.3 Крепление 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
82 4.3.4 Материалы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
83 4.4 Канализация производственная (К3) 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
84 4.4.1 Фитинги 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
85 4.4.2 Трубопроводы 71 дней Пн 22.03.21 Вт 29.06.21 0
86 5 Внутриквартирная разводка сетей водопровода и канализации. Раздел ВК1 128 дней Вт 06.04.21 Чт 30.09.21 0

87 5.1 Водопровод холодной воды (В1) 128 дней Вт 06.04.21 Чт 30.09.21 0
88 5.1.1 Арматура 47 дней Ср 28.07.21 Чт 30.09.21 0
89 5.1.2 Фитинги 47 дней Ср 28.07.21 Чт 30.09.21 0
90 5.1.3 Трубопроводы 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
91 5.1.4 Материалы 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
92 5.1.5 Крепление 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
93 5.2 Водопровод горячей воды (Т3,Т4) 128 дней Вт 06.04.21 Чт 30.09.21 0
94 5.2.1 Арматура 47 дней Ср 28.07.21 Чт 30.09.21 0
95 5.2.2 Фитинги 47 дней Ср 28.07.21 Чт 30.09.21 0
96 5.2.3 Трубопроводы 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
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97 5.2.4 Материалы 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
98 5.2.5 Крепление 61 дней Вт 06.04.21 Вт 29.06.21 0
99 6 Общее по подряду 395,13 дней Пт 12.03.21 Пт 16.09.22 0
100 6.1 Прочие работы 395,13 дней Пт 12.03.21 Пт 16.09.22 0
101 6.1.1 Разработка ППР 5 дней Пт 12.03.21 Пт 19.03.21 0
102 6.1.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ

(ППР) на весь комплекс работ
5 дней Пт 12.03.21 Пт 19.03.21 0

103 6.1.2 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию 261 дней Пт 17.09.21 Пт 16.09.22 0
104 6.1.2.1 Комплексное испытание систем 108 дней Пт 17.09.21 Вт 15.02.22 0
105 6.1.2.2 Предъявление систем надзорным органам 97 дней Пт 08.04.22 Пн 22.08.22 0
106 6.1.2.3 Сдача систем управляющей компании 45 дней Пн 18.07.22 Пт 16.09.22 0
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