
Ид. Наименование
ЭТАПА

ЭТАП
№

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по монтажу, пусконаладке и сдаче ИТП - Дошкольное
образовательное учреждение, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная ул., уч.
103 (северо-восточнее дома 69, корп. 2, лит. А

308 дней Вт 25.01.22 Чт 30.03.23

2 ЭТАП 1 Разработка, согласование с Заказчиком ППР на выполнение работ на
Объекте. Получение акта-допуска на выполнение работ.

5,88 дней Вт 25.01.22 Вт 01.02.22

3 ЭТАП 2 Изготовление и комплектация оборудования для монтажа ИТП и КУУТЭ 45 дней Вт 01.02.22 Пн 04.04.22

4 Выполнение СМР ИТП с оформлением исполнительной
документации

26 дней Вт 05.04.22 Вт 10.05.22

5 ЭТАП 3 Выполнение СМР по разделу ТМ 20 дней Вт 05.04.22 Пн 02.05.22
6 ЭТАП 4 Выполнение СМР по разделу АТМ 12 дней Пн 25.04.22 Вт 10.05.22
7 ЭТАП 5 Выполнение СМР по разделу УУТЭ 22 дней Вт 05.04.22 Ср 04.05.22
8 ЭТАП 6 Сдача монтажных работ ИТП и УУТЭ представителям отдела

технического надзора Заказчика и энергоснабжающей организации.
10 дней Ср 11.05.22 Вт 24.05.22

9 ЭТАП 7 Гидравлические испытания, промывка ИТП 5 дней Ср 25.05.22 Вт 31.05.22
10 ЭТАП 8 Разработка программы ПНР и согласование ее в СЗУ Ростехнадзор 22 дней Пн 02.05.22 Вт 31.05.22
11 ЭТАП 9 Получение Акта по Ф1Ч1. , акта разграничения эксплуатационной

ответственности сторон
11 дней Ср 01.06.22 Ср 15.06.22

12 ЭТАП 10 Сдача в СЗУ «Ростехнадзор» с получением акта осмотра
теплопотребляющих установок и разрешения на допуск в эксплуатацию
энергоустановки (временное для проведения ПНР).

17 дней Чт 16.06.22 Пт 08.07.22

13 Заключение Договора с ГУПТЭК, оплата аванса (Заказчик) 38 дней Пн 11.07.22 Ср 31.08.22
14 ЭТАП 11 Промывка   ИТП с предъявлением  энергоснабжающей организации и

получением результатов анализов СЭС.
10 дней Пт 02.09.22 Чт 15.09.22

15 ЭТАП 12 Пуск тепла на объект. 1 день Пт 16.09.22 Пт 16.09.22
16 ЭТАП 13 Сдача УУТЭ в  эксплуатацию 21 дней Пн 19.09.22 Пн 17.10.22
17 ЭТАП 14 Выполнение ПНР ИТП и КУУТЭ, сдача оборудования ИТП и КУУТЭ в

постоянную эксплуатацию энергоснабжающей организации,
инспектирующим и надзорным органам. Оформление Ф1Ч.2, акта
разграничения эксплуатационной ответственности

60 дней Пн 19.09.22 Пт 09.12.22

18 ЭТАП 15 Сдача с СЗУ «Ростехнадзор» с получением акта осмотра и разрешения
на допуск в постоянную эксплуатацию.

23 дней Пн 12.12.22 Ср 11.01.23

19 ЭТАП 16 Эксплуатация оборудования ИТП 15 дней Чт 12.01.23 Ср 01.02.23
20 ЭТАП 17 Передача ИТП и КУУТЭ Управляющей компании 41 дней Чт 02.02.23 Чт 30.03.23
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