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0 0 Устройство внутренних инженерных сетей отопления, 
вентиляции, АОВ объекта WELLAMO

320 дней 25.04.2022 14.07.2023

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 4 дней 25.04.2022 28.04.2022

2 2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных 
материалов и оборудования

4 дней 25.04.2022 28.04.2022

3 3 Мобилизация на объект 4 дней 25.04.2022 28.04.2022

4 4 1 Система отопления 99 дней 29.04.2022 14.09.2022

5 4.1 1.1 Система отопления жилая часть 99 дней 29.04.2022 14.09.2022

6 4.1.1 Монтаж трубопроводов в подвале 30 дней 29.04.2022 09.06.2022

7 4.1.2 Монтаж стояков (1 -10 этаж) 50 дней 13.05.2022 21.07.2022

8 4.1.3 Монтаж этажных коллекторов с запорно-регулирующей
арматурой

50 дней 13.05.2022 21.07.2022

9 4.1.4 Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж) 50 дней 20.05.2022 28.07.2022

10 4.1.5 Монтаж радиаторов 50 дней 20.05.2022 28.07.2022

11 4.1.6 Гидравлические испытания 10 дней 29.07.2022 11.08.2022

12 4.1.7 Изоляция трубопроводов 10 дней 01.09.2022 14.09.2022

13 4.2 1.2 Система отопления ВПП 69 дней 10.06.2022 14.09.2022

14 4.2.1 Монтаж трубопроводов 15 дней 10.06.2022 30.06.2022

15 4.2.2 Монтаж запорно-регулирующей арматуры 15 дней 10.06.2022 30.06.2022

16 4.2.3 Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж) 25 дней 17.06.2022 21.07.2022

17 4.2.4 Монтаж радиаторов 25 дней 17.06.2022 21.07.2022

18 4.2.5 Испытания трубопроводов 10 дней 22.07.2022 04.08.2022

19 4.2.6 Изоляция трубопроводов 10 дней 01.09.2022 14.09.2022

20 4.3 1.3 Система отопления Автостоянка 59 дней 24.06.2022 14.09.2022

21 4.3.1 Монтаж трубопроводов 25 дней 24.06.2022 28.07.2022

22 4.3.2 Монтаж запорно-регулирующей арматуры 25 дней 24.06.2022 28.07.2022

23 4.3.3 Испытания трубопроводов 10 дней 29.07.2022 11.08.2022

24 4.3.4 Изоляция трубопроводов 10 дней 01.09.2022 14.09.2022

25 4.4 1.4 Электроконвекторы 25 дней 24.06.2022 28.07.2022

26 4.4.1 Монтаж электроконвекторов 25 дней 24.06.2022 28.07.2022

27 5 2 Система вентиляции 73 дней 23.05.2022 31.08.2022

28 5.1 2.2, 2.5 Система общеобменной вентиляции жилой части 70 дней 23.05.2022 26.08.2022

29 5.1.1 Монтаж кровельного оборудования 20 дней 04.07.2022 29.07.2022

30 5.1.2 Монтаж трубопроводов по квартирам 50 дней 23.05.2022 29.07.2022

31 5.1.3 Индивидуальные испытания 15 дней 01.08.2022 19.08.2022

32 5.1.4 Паспортизация систем 20 дней 01.08.2022 26.08.2022

33 5.2 2.3, 2.9 Система общеобменной вентиляции ВПП 45 дней 27.06.2022 26.08.2022

34 5.2.1 Монтаж оборудования 20 дней 04.07.2022 29.07.2022

35 5.2.2 Монтаж трубопроводов 25 дней 27.06.2022 29.07.2022

36 5.2.3 Индивидуальные испытания 15 дней 01.08.2022 19.08.2022

37 5.2.4 Паспортизация систем 20 дней 01.08.2022 26.08.2022

38 5.3 2.7, 2.8 Система противодымной вентиляции 69 дней 27.05.2022 31.08.2022

39 5.3.1 Монтаж воздуховодов 50 дней 27.05.2022 04.08.2022

40 5.3.2 Монтаж кровельного оборудования 50 дней 27.05.2022 04.08.2022

41 5.3.3 Монтаж оборудования на этажах 45 дней 10.06.2022 11.08.2022

42 5.3.4 Индивидуальные испытания 10 дней 12.08.2022 25.08.2022

43 5.3.5 Паспортизация систем 14 дней 12.08.2022 31.08.2022

44 5.4 2.1, 2.6 Вентиляция Автостоянки 69 дней 27.05.2022 31.08.2022

45 5.4.1 Монтаж воздуховодов 40 дней 27.05.2022 21.07.2022
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46 5.4.2 Монтаж оборудования Венткамеры 25 дней 27.05.2022 30.06.2022

47 5.4.3 Монтаж воздуховодов противодымной вентиляции 44 дней 10.06.2022 10.08.2022

48 5.4.4 Монтаж оборудования противодымной вентиляции 35 дней 10.06.2022 28.07.2022

49 5.4.5 Индивидуальные испытания 10 дней 11.08.2022 24.08.2022

50 5.4.6 Паспортизация систем 15 дней 11.08.2022 31.08.2022

51 6 3.1, 3.2, 3.3 АОВ 65 дней 01.06.2022 30.08.2022

52 6.1 Жилой дом АОВ 65 дней 01.06.2022 30.08.2022

53 6.2 Автостоянка АОВ 30 дней 20.07.2022 30.08.2022

54 6.3 ВПП АОВ 40 дней 06.07.2022 30.08.2022

55 7 4.1.3 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию 233 дней 24.08.2022 14.07.2023

56 7.1 Отопление 233 дней 24.08.2022 14.07.2023

57 7.1.1 Предъявление результатов гидравлических испытаний
и смонтированных систем в АО Теплосеть

4 дней 24.08.2022 29.08.2022

58 7.1.2 Получение Акта о готовности 28 дней 01.09.2022 10.10.2022

59 7.1.3 Разрешение СЗУ РТН на допуск в эксплуатацию 23 дней 11.10.2022 10.11.2022

60 7.1.4 Договор теплоснабжения на ПНР с ПАО "ТГК-1" 21 дней 11.11.2022 09.12.2022

61 7.1.5 Пуск теплоносителя (тепла на объект) 1 день 12.12.2022 12.12.2022

62 7.1.6 Промывка 10 дней 13.12.2022 26.12.2022

63 7.1.7 Сдача проб воды, получение результатов анализов 10 дней 13.12.2022 26.12.2022

64 7.1.8 ПНР системы отопления, устранения выявленных 
замечаний

60 дней 13.12.2022 06.03.2023

65 7.1.9 Получение АТП 22 дней 07.03.2023 05.04.2023

66 7.1... Сдача систем управляющей компании 50 дней 08.05.2023 14.07.2023

67 7.2 Вентиляция 217 дней 15.09.2022 14.07.2023

68 7.2.1 ПНР ОВ 80 дней 15.09.2022 04.01.2023

69 7.2.2 Предъявление результатов ПНР тепловой сети 10 дней 07.03.2023 20.03.2023

70 7.2.3 Комплексное опробование систем АППЗ 50 дней 27.12.2022 06.03.2023

71 7.2.4 Предъявление систем надзорным органам 45 дней 07.03.2023 08.05.2023

72 7.2.5 Сдача систем управляющей компании 50 дней 08.05.2023 14.07.2023

73 8 4.1.4 Эксплуатация сетей 72 дней 06.04.2023 14.07.2023

74 8.1 Эксплуатация внутренних инженерных систем до 
передачи управляющей компании

72 дней 06.04.2023 14.07.2023

75 9 4.1.5 Демонтаж и монтаж радиаторов в период проведения 
отделочных работ

100 дней 12.08.2022 29.12.2022

76 9.1 Демонтаж и монтаж радиаторов в период проведения 
отделочных работ

100 дней 12.08.2022 29.12.2022
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