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Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание

0 0 Комплекс работ по устройству внутренних систем отопления и вентиляции, АОВ450 дней Пн 27.12.21 Пт 15.09.23
1 1 Разработка и согласование ППР 5 дней Пн 27.12.21 Пт 31.12.21

2 2 Система отопления 120 дней Пн 10.01.22 Пт 24.06.22
3 2.1 Система отопления СО1 (жилая и встроенная часть) 115 дней Пн 10.01.22 Пт 17.06.22

4 2.2 Система отопления СО2 (МОП, технические помещения, ЛК) 115 дней Пн 10.01.22 Пт 17.06.22

5 2.3 Система отопления СО3 (помещение социального назначения) 50 дней Пн 21.03.22 Пт 27.05.22
6 2.4 Система отопления паркинга 70 дней Пн 21.03.22 Пт 24.06.22

7 3 Система вентиляции 136 дней Пн 10.01.22 Пн 18.07.22
8 3.1 Жилая и встроенная часть 136 днейПн 10.01.22 Пн 18.07.22
9 3.1.1 Противодымная вентиляция 90 дней Пн 10.01.22 Пт 13.05.22

10 3.1.2 Общеобменная вентиляция 110 дней Пн 10.01.22 Пт 10.06.22

11 3.1.3 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 40 дней Вт 24.05.22 Пн 18.07.22
12 3.2 Паркинг 75 дней Пн 21.03.22 Пт 01.07.22
13 3.2.1 Противодымная вентиляция 50 дней Пн 21.03.22 Пт 27.05.22

14 3.2.2 Общеобменная вентиляция 40 дней Пн 21.03.22 Пт 13.05.22
15 3.2.3 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 25 дней Пн 30.05.22 Пт 01.07.22

16 3.3 Помещение социального назначения 30 дней Пн 21.03.22 Пт 29.04.22
17 3.3.1 Общеобменная вентиляция 30 дней Пн 21.03.22 Пт 29.04.22

18 4 Пусконаладочные работы и испытание систем отопления и вентиляции 50 дней Пн 03.10.22 Пт 09.12.22
19 5 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи

управляющей компании (эксплуатирующей организации)
200 дней Пн 12.12.22 Пт 15.09.23
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