
Ид. ЭТАП Номер в
структуре

Название задачи Начало Окончание Длительность СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 1 ЛОТ 13_30. Комплекс работ по устройству сетей ОВ, АОВ объекта
0149_1.3.2-2 и 0149_1.3.3-3

Вт 05.10.21 Пт 09.12.22 309 дней

2 1 1.1 Разработка и согласование ППР, мобилизация Вт 05.10.21 Пн 11.10.21 5 дней

3 1.2 ЖИЛОЙ ДОМ Пн 11.10.21 Чт 10.11.22 284 дней

4 1.2.1 Система ОВ Пн 11.10.21 Чт 10.11.22 284 дней

5 2 1.2.1.1 Отопление Пн 11.10.21 Чт 10.11.22 284 дней

6 1.2.1.1.1 Устройство разводки трасс в подвале, подключение к ИТП Пн 11.10.21 Ср 24.11.21 33 дней

7 1.2.1.1.2 Монтаж изоляции трубопроводов в подвале и стояках Пн 07.03.22 Пт 29.04.22 40 дней

8 1.2.1.1.3 Устройство стояков (в т.ч. Коллектора этажные), теплочнабжение
приточных установок ВПП

Пн 22.11.21 Пт 11.03.22 80 дней

9 1.2.1.1.4 Устройство горизонтальной разводки отопления, монтаж радиаторов Вт 01.02.22 Пн 21.03.22 35 дней

10 1.2.1.1.5 Монтаж счетчиков отопления Пт 21.10.22 Чт 10.11.22 15 дней

11 3 1.2.1.2 Вентиляция Пн 18.10.21 Пт 15.07.22 195 дней

12 1.2.1.2.1 Монтаж воздуховодов противодымной вентиляции Пн 18.10.21 Пт 18.02.22 90 дней

13 1.2.1.2.2 Монтаж клапанов противодымной вентиляции Пн 20.06.22 Пт 15.07.22 20 дней

14 1.2.1.2.3 Монтаж воздуховодов и приточных установок в ВПП Пн 14.03.22 Пт 01.04.22 15 дней

15 1.2.1.2.4 Монтаж воздуховодов общеобменной вентиляции (квартиры, подвалы) Пн 07.02.22 Пт 13.05.22 70 дней

16 1.2.1.2.5 Монтаж воздуховодов в теле кровли Пн 07.03.22 Чт 17.03.22 9 дней

17 1.2.1.2.6 Монтаж крышных вентиляторов Пт 18.03.22 Чт 14.04.22 20 дней

18 4 1.2.1.3 Система АОВ Пн 14.03.22 Чт 21.04.22 29 дней

19 1.2.1.3.1 Монтаж кабельной разводки Пн 14.03.22 Пт 01.04.22 14,88 дней

20 1.2.1.3.2 Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий (в т.ч.
Приточных установок)

Пн 04.04.22 Чт 21.04.22 14 дней

21 1.2.2 АВТОСТОЯНКА Пн 07.03.22 Пт 17.06.22 74,88 дней

22 1.2.2.1 Система ОВ Пн 07.03.22 Пт 17.06.22 74,88 дней

23 5 1.2.2.1.1 Отопление Пн 06.06.22 Пт 17.06.22 9,88 дней

24 1.2.2.1.1.1 Установка конвекторов в лифтовых холлах и в помещении поста охраныПн 06.06.22 Пт 17.06.22 10 дней

25 6 1.2.2.1.2 Вентиляция Пн 07.03.22 Пт 01.04.22 20 дней

26 1.2.2.1.2.1 Монтаж воздуховодов Пн 14.03.22 Пт 01.04.22 15 дней

27 1.2.2.1.2.2 Монтаж крышных вентиляторов Пн 07.03.22 Пт 18.03.22 10 дней

28 7 1.2.2.1.3 Система АОВ Пн 09.05.22 Пт 20.05.22 10 дней

29 1.2.2.1.3.1 Монтаж кабельной разводки Пн 09.05.22 Пт 20.05.22 10 дней

30 1.2.2.1.3.2 Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий Пн 09.05.22 Пт 20.05.22 9,88 дней

31 8 1.3 Испытания, пусконаладочные работы Пн 18.07.22 Пт 26.08.22 30 дней

32 9 1.4 Комплексное опробования смонтированных систем (в составе всех систем
Объекта)

Пн 29.08.22 Пт 07.10.22 30 дней

33 10 1.5 Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику
(Управляющей компании)

Пн 17.10.22 Пт 09.12.22 40 дней

Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Кв. 4, 2021 Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022 Кв. 3, 2022 Кв. 4, 2022

2022

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.


