
Ид. Номер в 
структуре

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по устройству сетей ЭО объекта 
Wellamo (Курляндская 10-12)

250 дней 20.05.2022 05.05.2023

2 1.1 Разработка ППР, мобилизация 7 дней 20.05.2022 31.05.2022
3 1.2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных 

материалов и оборудования
7 дней 20.05.2022 31.05.2022

4 1.3 СМР 158 дней 31.05.2022 06.01.2023
5 1.3.1 Разводка кабельных трасс 110 дней 22.07.2022 22.12.2022
6 1.3.1.1 Разводка кабельной продукции на этажах, в т.ч. ЭО, ЭС, 

выравнивание потенциалов
60 дней 22.07.2022 13.10.2022

7 1.3.1.2 Монтаж кабельных трасс по подвалу, в т.ч. ЭО, ЭС, 
выравнивание потенциалов

60 дней 29.07.2022 20.10.2022

8 1.3.1.3 Монтаж вертикальных кабельных трасс, в т.ч. ЭО, ЭС, 
выравнивание потенциалов

45 дней 21.10.2022 22.12.2022

9 1.3.2 Устройство молниезащиты и заземления 45 дней 21.10.2022 22.12.2022
10 1.3.3 Монтаж ГРЩ 70 дней 31.05.2022 06.09.2022
11 1.3.4 Монтаж этажных щитов 75 дней 15.09.2022 29.12.2022
12 1.3.5 Монтаж квартирных щитов + эл. счетчики 60 дней 11.10.2022 03.01.2023
13 1.3.6 Монтаж светильников  55 дней 21.10.2022 05.01.2023
14 1.3.6.1 Монтаж наружного освещения 20 дней 09.12.2022 05.01.2023
15 1.3.6.2 Монтаж светильников в МОП 35 дней 21.10.2022 08.12.2022
16 1.4 Испытания, пусконаладочные работы, предъявление 

надзорным органам
45 дней 06.01.2023 09.03.2023

17 1.5 Передача смонтированных систем в постоянную 
эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании)

40 дней 10.03.2023 04.05.2023
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