
Ид. Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по устройству внутренних систем электроосвещения и 
электрооборудования

375 дней Пн 24.01.22 Пт 30.06.23

1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 7 дней Пн 24.01.22 Вт 01.02.22

2 Корпус 3 (жилая часть) 205 дней Ср 02.02.22 Вт 15.11.22

3 Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ 50 дней Ср 02.02.22 Вт 12.04.22

4 Монтаж ЩОК, ВПП-1,2 50 дней Ср 02.02.22 Вт 12.04.22

5 Монтаж этажных щитов 50 дней Ср 06.07.22 Вт 13.09.22

6 Устройство электроосвещения 205 дней Ср 02.02.22 Вт 15.11.22

7 Прокладка кабелей и проводов 110 дней Ср 02.02.22 Вт 05.07.22

8 Монтаж установочных оконечных изделий 45 дней Ср 14.09.22 Вт 15.11.22

9 Монтаж светотехнических изделий 75 дней Пн 16.05.22 Пт 26.08.22

10 Молниезащита и заземление 45 дней Ср 01.06.22 Вт 02.08.22

11 Устройство лотков и ОКЛ, включая прочие эл/монтажные работы 110 дней Ср 02.02.22 Вт 05.07.22

12 Монтаж квартирных щитов 50 дней Пн 29.08.22 Пт 04.11.22

13 Авостоянка (А5,А6) 205 дней Ср 02.02.22 Вт 15.11.22

14 Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ 50 дней Ср 02.02.22 Вт 12.04.22

15 Монтаж ЩЗС 50 дней Ср 13.04.22 Вт 21.06.22

16 Монтаж Щобр 50 дней Ср 13.04.22 Вт 21.06.22

17 Устройство электроосвещения 125 дней Ср 13.04.22 Вт 04.10.22

18 Прокладка кабелей и проводов 70 дней Ср 13.04.22 Вт 19.07.22

19 Монтаж установочных изделий 25 дней Ср 31.08.22 Вт 04.10.22

20 Монтаж светотехнических изделий 30 дней Ср 20.07.22 Вт 30.08.22

21 Устройство лотков и ОКЛ, включая прочие эл/монтажные работы 50 дней Ср 13.04.22 Вт 21.06.22

22 Устройство оборудования для электро заправочных станций и обогрева рампы30 дней Ср 05.10.22 Вт 15.11.22

23 Помещение социального назначения 82 дней Ср 02.02.22 Чт 26.05.22

24 Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ 50 дней Ср 02.02.22 Вт 12.04.22

25 Устройство электроосвещения 32 дней Ср 13.04.22 Чт 26.05.22

26 Прокладка кабелей и проводов 30 дней Ср 13.04.22 Вт 24.05.22

27 Монтаж установочных изделий 2 дней Ср 25.05.22 Чт 26.05.22

28 Пусконаладочные работы и индивидуальные испытания смонтированного 
оборудования с предоставлением отчетов

55 дней Ср 16.11.22 Вт 31.01.23

29 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи  управляющей 
компании (эксплуатирующей организации)

108 дней Ср 01.02.23 Пт 30.06.23
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