
Ид. ЭТАП № Номер в
структуре

Название задачи Начало Окончание Длительность СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 1 ЛОТ 13_40. Комплекс работ по
устройству сетей эо объекта
0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1

Пн 01.03.21 Пт 06.05.22 310 дней

2 1 1.1 Разработка ППР, мобилизация Пн 01.03.21 Пт 05.03.21 5 дней

3 1.2 СМР Пн 08.03.21 Пт 11.02.22 245 дней

4 2 1.2.1 Разводка кабельных трасс Пн 08.03.21 Пт 25.06.21 80 дней

5 1.2.1.1 Разводка кабельной продукции на
этажах, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание
потенциалов

Пн 08.03.21 Пт 28.05.21 60 дней

6 1.2.1.2 Монтаж кабельных трасс по подвалу, в
т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание
потенциалов

Пн 22.03.21 Пт 25.06.21 70 дней

7 1.2.1.3 Монтаж вертикальных кабельных
трасс, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание
потенциалов

Пн 19.04.21 Пт 11.06.21 40 дней

8 3 1.2.2 Устройство молниезащиты и заземления Пн 29.03.21 Пт 18.06.21 60 дней

9 4 1.2.3 Монтаж ГРЩ Пн 24.05.21 Пт 18.06.21 20 дней

10 5 1.2.4 Монтаж этажных щитов Пн 28.06.21 Пт 27.08.21 45 дней

11 6 1.2.5 Монтаж квартирных щитов + эл. счетчики Пн 16.08.21 Пт 22.10.21 50 дней

12 7 1.2.6 Монтаж светильников Пн 26.04.21 Пт 11.02.22 210 дней

13 1.2.6.1 Монтаж светильников в МОП Пн 20.12.21 Пт 11.02.22 40 дней

14 1.2.6.2 Монтаж наружного освещения Пн 26.04.21 Пт 21.05.21 20 дней

15 8 1.3 Испытания, пусконаладочные работы,
предъявление надзорным органам

Пн 25.10.21 Пт 25.02.22 90 дней

16 9 1.4 Передача смонтированных систем в
постоянную эксплуатацию Заказчику
(Управляющей компании)

Пн 28.02.22 Пт 06.05.22 50 дней
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2022

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.


