
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа, 
руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ 284,88 дней Пн 10.08.20 Пт 10.09.21 0
2 1 ТК. Технологические коммуникации и трубные разводки 117,88 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
3 1.1 Технологические коммуникации и трубные разводки СС внутри здания 117,88 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
4 1.1.1 Трубная разводка 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
5 1.1.2 Кабельные лотки 52 дней Чт 10.09.20 Пт 20.11.20 0
6 1.1.3 Детали 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
7 1.1.4 Крепёж 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
8 1.1.5 Материалы 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
9 1.2 Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ 117,88 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0

10 1.2.1 Трубная разводка 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
11 1.3 Технологические коммуникации и трубные разводки КСБ 117,88 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
12 1.3.1 Трубная разводка 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
13 1.4 Технологические коммуникации и трубные разводки ДП внутри здания 117,88 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
14 1.4.1 Трубная разводка 118 дней Пн 10.08.20 Ср 20.01.21 0
15 1.5 Технологические коммуникации и трубные разводки АОВ на кровле 68,88 дней Пт 25.09.20 Ср 30.12.20 0
16 1.5.1 Трубная разводка 69 дней Пт 25.09.20 Ср 30.12.20 0
17 2 ПВ. Внутренние сети проводного вещания 133,88 дней Вс 25.10.20 Чт 29.04.21 0
18 2.1 Спецификация оборудования изделий и материалов 133,88 дней Вс 25.10.20 Чт 29.04.21 0
19 2.1.1 Сеть проводного вещания 135 дней Вс 25.10.20 Чт 29.04.21 0
20 2.1.2 Сеть проводного вещания второй этап строительства 135 дней Вс 25.10.20 Чт 29.04.21 0
21 2.1.3 Наружные сети связи 135 дней Вс 25.10.20 Чт 29.04.21 0
22 3 АППЗ. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, автоматизация 

противопожарных инженерных систем
103,88 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0

23 3.1 Спецификация оборудования изделий и материалов 103,88 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0
24 3.1.1 Оборудование и изделия 104 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0
25 3.1.2 Огнестойкая кабельная линия в составе: 104 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0
26 3.1.3 Прочее: 104 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0
27 3.1.4 ЗИП: 104 дней Ср 25.11.20 Пн 19.04.21 0
28 4 ДП. Диспетчеризация инженерного оборудования 110,88 дней Сб 16.01.21 Пн 21.06.21 0
29 4.1 Спецификация оборудования изделий и материалов 110,88 дней Сб 16.01.21 Пн 21.06.21 0
30 4.1.1 Оборудование и изделия 112 дней Сб 16.01.21 Пн 21.06.21 0
31 4.1.2 Кабельная продукция: 112 дней Сб 16.01.21 Пн 21.06.21 0
32 4.1.3 Материалы: 112 дней Сб 16.01.21 Пн 21.06.21 0
33 5 КСБ. Комплексные системы безопасности: система видеонаблюдения, 

контроля и управления доступом
197 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0

34 5.1 Спецификация оборудования изделий и материалов 197 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0
35 5.1.1 Оборудование и изделия СКУД 198 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0
36 5.1.2 Оборудование и изделия СОТ 198 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0
37 5.1.3 Кабельная продукция и материалы для прокладки линий КСБ 198 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0
38 5.1.4 Оборудование центрального поста охраны 198 дней Чт 13.08.20 Сб 15.05.21 0
39 6 СПД. Сеть передачи данных 70 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
40 6.1 Спецификация оборудования изделий и материалов. Корпус 4 70 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
41 6.1.1 Телекоммуникационное оборудование для установки в ТШ СОТ 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
42 6.1.2 Кабельная продукция 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
43 6.1.3 Материалы 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
44 6.2 Спецификация оборудования изделий и материалов. Корпус 3.1 70 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
45 6.2.1 Телекоммуникационное оборудование для установки в ТШ СОТ 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
46 6.2.2 Коммутационное оборудование 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
47 6.2.3 Кабельная продукция 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
48 6.2.4 Материалы 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
49 6.3 Спецификация оборудования изделий и материалов. Корпус 2 70 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
50 6.3.1 Кабельная продукция 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
51 6.3.2 Материалы 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
52 6.4 Спецификация оборудования изделий и материалов. По проектируемой 

канализации
70 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0

53 6.4.1 Кабельная продукция 71 дней Пн 01.03.21 Сб 05.06.21 0
54 7 Общее по подряду 104,88 дней Пн 19.04.21 Пт 10.09.21 0
55 7.1 Прочие работы 0
56 7.1.1 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию АППЗ, ДП, КСБ, СПД, ТСО 104,88 дней Пн 19.04.21 Пт 10.09.21 0
57 7.1.1.1 Пусконаладочные работы 50 дней Пн 19.04.21 Пт 25.06.21 0
58 7.1.1.2 Комплексное испытание систем, включая телеметрическое обследование 15 дней Пт 30.04.21 Чт 20.05.21 0
59 7.1.1.3 Индивидуальные испытания смонтированного оборудования 15 дней Пт 30.04.21 Чт 20.05.21 0
60 7.1.1.4 Предъявление систем надзорным органам 33 дней Сб 26.06.21 Вт 10.08.21 0
61 7.1.1.5 Сдача систем управляющей компании 52 дней Чт 01.07.21 Пт 10.09.21 0
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