
Ид. ЭТАП № Номер в
структуре

Название задачи Начало Окончание Длительность СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 1 ЛОТ 13_50. Комплекс работ по
устройству слаботочных сетей объекта
0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1

Пн 01.03.21 Пн 30.05.22 326 дней

2 1 1.1 Разработка ППР, мобилизация Пн 01.03.21 Пт 05.03.21 5 дней
3 1.2 ЖИЛОЙ ДОМ Пт 19.03.21 Пн 13.12.21 191,13 дней
4 2 1.2.1 Диспечеризация, СС, СКУД Пт 19.03.21 Пн 20.09.21 131,13 дней
5 1.2.1.1 Диспечеризация (в т.ч. Инженерного

оборудования)
Пн 21.06.21 Пт 10.09.21 60 дней

6 1.2.1.2 Система домофонной связи Вт 01.06.21 Пн 20.09.21 80 дней
7 1.2.1.3 Система охранного телевидения Пн 22.03.21 Пт 06.08.21 100 дней
8 1.2.1.4 СКУД Пт 19.03.21 Пт 06.08.21 100 дней
9 1.2.1.5 Система передачи данных Пн 26.04.21 Пт 16.07.21 60 дней

10 1.2.1.6 СКТ Пт 18.06.21 Пт 10.09.21 60 дней
11 1.2.1.7 Сети связи (интернет, радио) Пн 26.07.21 Пт 17.09.21 40 дней
12 3 1.2.2 АППЗ Пн 12.04.21 Пн 13.12.21 176 дней
13 1.2.2.1 Монтаж кабельных трасс на этажах

(стояки), в подвале
Пн 19.04.21 Пт 25.06.21 50 дней

14 1.2.2.2 Монтаж кабельных трасс на этажах Пн 12.04.21 Пт 30.07.21 80 дней
15 1.2.2.3 Монтаж оборудования на этажах Пн 16.08.21 Пн 20.09.21 25,88 дней
16 1.2.2.4 ПНР Вт 21.09.21 Пн 13.12.21 60 дней
17 1.3 АВТОСТОЯНКА Пт 18.06.21 Пт 19.11.21 110 дней
18 4 1.3.1 Диспечеризация, СС, СКУД Пн 28.06.21 Пт 10.09.21 54 дней
19 5 1.3.2 АППЗ Пн 28.06.21 Чт 14.10.21 79 дней
20 1.3.2.1 Монтаж кабельных трасс на этажах, Пн 28.06.21 Пт 27.08.21 45 дней
21 1.3.2.2 Монтаж вертикальных стояков Пн 28.06.21 Пт 27.08.21 45 дней
22 1.3.2.3 Монтаж оборудования на этажах Вт 20.07.21 Чт 23.09.21 48 дней
23 1.3.2.4 ПНР Пт 24.09.21 Чт 14.10.21 15 дней
24 6 1.3.3 КТСО Пт 18.06.21 Пт 19.11.21 110 дней
25 1.3.3.1 Монтаж трубных разводок Пт 18.06.21 Пт 27.08.21 50 дней
26 1.3.3.2 Монтаж вертикальных стояков Пт 18.06.21 Пт 27.08.21 50 дней
27 1.3.3.3 Монтаж оборудования на этажах Пт 18.06.21 Пт 27.08.21 50 дней
28 1.3.3.4 ПНР Пт 05.11.21 Пт 19.11.21 10 дней
29 7 1.4 Комплексные испытания Вт 14.12.21 Пн 17.01.22 25 дней
30 8 1.5 Испытания, пусконаладочные работы Вт 18.01.22 Пн 21.03.22 45 дней
31 9 1.6 Передача смонтированных систем в

постоянную эксплуатацию Заказчику
(Управляющей компании)

Вт 22.03.22 Пн 30.05.22 50 дней

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021 Кв. 4, 2021 Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022

2022

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.


