
Ид. Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 Устройство внутренних инженерных слаботочных систем объекта WELLAMO 301 дней 24.05.2022 18.07.2023

1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней 24.05.2022 30.05.2022

2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней 24.05.2022 30.05.2022

3 Мобилизация на объект 5 дней 24.05.2022 30.05.2022

4 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 6 дней 31.05.2022 07.06.2022

5 Жилая и встроенная часть 193 дней 08.06.2022 03.03.2023

6 Трубные разводки и технологические коммуникации для внутренних сетей телефонизации,
интернет, телевидения, проводного радиовещания, диспетчеризации, оповещения ГО и 
ЧС и системы умного дома 

70 дней 08.06.2022 13.09.2022

7 Диспетчиризация инженерного оборудования 70 дней 03.10.2022 06.01.2023

8 Комплексная система безопасности 70 дней 03.10.2022 06.01.2023

9 Присоединение к сети 3х проводного радиоещания объекта и присоединение его к РАСЦО 60 дней 16.09.2022 08.12.2022

10 Специализированный комплекс технических средств оповещения объекта и 
присоединение его к РАСЦО

60 дней 16.09.2022 08.12.2022

11 Автоматическая пожарная сигнализация, управление противопожарными системами и 
сестемами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

60 дней 14.10.2022 05.01.2023

12 Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой 42 дней 22.08.2022 18.10.2022

13 Система "Умный дом" 40 дней 09.01.2023 03.03.2023

14 Пуско-наладочные работы и индивидуальные испытания смонтированного 
оборудования с предоставлением отчетов

75 дней 19.10.2022 31.01.2023

15 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи  управляющей компании 
(эксплуатирующей организации)

120 дней 01.02.2023 18.07.2023
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