
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 113 дней Ср 15.09.21 Пт 18.02.22
2 1 Двери стальные МОП и тех. помещения
3 1.1 Наружные двери
4 1.1.1 Дверь стальная наружная однопольная 10 дней Пн 25.10.21 Пт 05.11.21
5 1.1.2 Дверь стальная наружная двупольная 12 дней Пн 25.10.21 Вт 09.11.21
6 1.1.3 Повторная регулировка наружных дверей 14 дней Вт 01.02.22 Пт 18.02.22
7 1.2 Внутренние двери
8 1.2.1 Дверь стальная внутренняя однопольная 33 дней Ср 15.09.21 Пт 29.10.21
9 1.2.2 Дверь стальная внутренняя двупольная 23 дней Пн 18.10.21 Ср 17.11.21

10 1.2.3 Повторная регулировка внутренних дверей 14 дней Вт 01.02.22 Пт 18.02.22
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