
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 107 дней Ср 15.07.20 Чт 10.12.20
2 1 ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая 19 дней Ср 15.07.20 Пн 10.08.20
3 1.1 Полы "Плавающий пол" с уклоном (ИТП жилья, ИТП встроенных

помещений, Насосная хоз. питьевая):
7 дней Ср 15.07.20 Чт 23.07.20

4 1.2 Потолок (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз.
питьевая):

12 дней Пт 24.07.20 Пн 10.08.20

5 1.3 Стены (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая): 12 дней Пт 24.07.20 Пн 10.08.20
6 2 Водомерный узел, пожарная насосная 12 дней Пт 24.07.20 Пн 10.08.20
7 2.1 Полы (Водомерный узел, пожарная насосная): 5 дней Пт 24.07.20 Чт 30.07.20
8 2.2 Потолок (Водомерный узел, пожарная насосная): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
9 2.3 Стены (Водомерный узел, пожарная насосная): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
10 3 Электрощитовая 16 дней Пт 31.07.20 Пт 21.08.20
11 3.1 Полы (Электрощитовая): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
12 3.2 Потолок (Электрощитовая): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
13 3.3 Стены (Электрощитовая): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
14 4 Кабельная 16 дней Пт 31.07.20 Пт 21.08.20
15 4.1 Полы "Плавающий пол" с уклоном (Кабельная): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
16 4.2 Потолок (Кабельная): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
17 4.3 Стены (Кабельная): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
18 5 Уборочный инвентарь 16 дней Пт 31.07.20 Пт 21.08.20
19 5.1 Полы (Уборочный инвентарь): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
20 5.2 Потолок (Уборочный инвентарь): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
21 5.3 Стены (Уборочный инвентарь): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
22 6 Кроссовая 16 дней Пт 31.07.20 Пт 21.08.20
23 6.1 Полы (Кроссовая): 7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20
24 6.2 Потолок (Кроссовая): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
25 6.3 Стены (Кроссовая): 9 дней Вт 11.08.20 Пт 21.08.20
26 7 Лестница в подвал 8 дней Вт 11.08.20 Чт 20.08.20
27 7.1 Полы (Лестница в подвал): 1 день Вт 11.08.20 Вт 11.08.20
28 7.2 Потолок (Лестница в подвал): 7 дней Ср 12.08.20 Чт 20.08.20
29 7.3 Стены (Лестница в подвал): 7 дней Ср 12.08.20 Чт 20.08.20
30 8 Коридор подвала, помещение кладовых 37 дней Вт 11.08.20 Ср 30.09.20
31 8.1 Полы (Коридор подвала, помещение кладовых):
32 8.2 Потолок (Коридор подвала, помещение кладовых): 37 дней Вт 11.08.20 Ср 30.09.20
33 8.3 Стены (Коридор подвала, помещение кладовых):
34 9 Лифтовые шахты 14 дней Пт 20.11.20 Чт 10.12.20
35 9.1 Стены (Лифтовые шахты): 14 дней Пт 20.11.20 Чт 10.12.20
36 10 Выравнивание фасадных стен 94 дней Пн 03.08.20 Чт 10.12.20
37 10.1 Стены квартир: 94 дней Пн 03.08.20 Чт 10.12.20
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