
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 88 дней Пн 01.03.21 Ср 30.06.21
2 1 ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая,

Венткамеры
3 1.1 Полы "Плавающий пол" с уклоном (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений,

Насосная хоз. питьевая, Венткамеры):
5 дней Пн 01.03.21 Пт 05.03.21

4 1.2 Потолок (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая,
Венткамеры):

6 дней Сб 06.03.21 Пт 12.03.21

5 1.3 Стены (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. Питьевая,
Венткамеры):

6 дней Сб 06.03.21 Пт 12.03.21

6 2 Водомерный узел, пожарная насосная
7 2.1 Полы (Водомерный узел, пожарная насосная): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
8 2.2 Потолок (Водомерный узел, пожарная насосная): 12 дней Вт 09.03.21 Ср 24.03.21
9 2.3 Стены (Водомерный узел, пожарная насосная): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
10 3 Электрощитовая
11 3.1 Полы (Электрощитовая): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
12 3.2 Потолок (Электрощитовая): 12 дней Вт 09.03.21 Ср 24.03.21
13 3.3 Стены (Электрощитовая): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
14 4 Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная жилья,

кроссовая
15 4.1 Полы (Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная жилья,

кроссовая):
33 дней Пн 17.05.21 Ср 30.06.21

16 4.2 Потолок (Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная
жилья, кроссовая):

33 дней Пн 17.05.21 Ср 30.06.21

17 4.3 Стены (Кабельная, кабельная жилья, кроссовая): 33 дней Пн 17.05.21 Ср 30.06.21
18 5 Уборочный инвентарь
19 5.1 Полы (Уборочный инвентарь): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
20 5.2 Потолок (Уборочный инвентарь): 12 дней Вт 09.03.21 Ср 24.03.21
21 5.3 Стены (Уборочный инвентарь): 18 дней Вт 09.03.21 Чт 01.04.21
22 6 Лифтовые шахты
23 6.1 Стены (Лифтовые шахты): 15 дней Пн 12.04.21 Пт 30.04.21
24 7 Мусорокамера
25 7.1 Пол с уклоном (Мусорокамера): 10 дней Пт 02.04.21 Чт 15.04.21
26 7.2 Потолок (Мусорокамера): 11 дней Пн 05.04.21 Пн 19.04.21
27 7.3 Стены (Мусорокамера): 11 дней Пн 05.04.21 Пн 19.04.21
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