
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 34 дней Ср 02.03.22 Пн 18.04.22
2 I. Устройство полов 15 дней Ср 02.03.22 Вт 22.03.22
3 1 Тип пола 8 (Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение ГРЩ 008, Помещение для временного хранения

люминесцентных ламп 014, Хозяйственная кладовая 015а, Серверная 019)
10 дней Пн 07.03.22 Пт 18.03.22

4 2 Тип пола 8а (Помещение ИТП 007, Помещение водомерного узла 010, Венткамера 011, 012, Помещение
водоподготовки бассейна 013)

10 дней Ср 02.03.22 Вт 15.03.22

5 3 Тип пола 9 (ПУИ 015, Санузел в душевой 015в, Кладовая чистого белья 016) 2 дней Пн 21.03.22 Вт 22.03.22
6 4 Тип пола 9а (Гардеробная 015б, Помещение сортировки грязного белья 017) 2 дней Пт 18.03.22 Вт 22.03.22
7 II. Отделочные работы 24 дней Ср 16.03.22 Пн 18.04.22
8 5 Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение водоподготовки бассейна 013, помещение для временного хранения

люминесцентных ламп 014, ПУИ 015, Хозяйственная кладовая 015а
16 дней Пн 21.03.22 Вт 12.04.22

9 6 Техподполье 004, 005, 006, Кабельное помещение 009, Шахта 018а, 018б 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
10 7 Помещение ИТП 007 8 дней Ср 16.03.22 Пт 25.03.22
11 8 Помещение ГРЩ 008, Помещение водомерного узла 010 8 дней Ср 16.03.22 Пт 25.03.22
12 9 Венткамера 011, 012 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
13 10 Гардеробная 015б 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
14 11 Санузел с душевой 015в 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
15 12 Кладовая чистого белья 016 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
16 13 Помещение сортировки грязного белья 017, Тамбур подъемника чистого белья 018 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
17 14 Серверная 019 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
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