
Ид. №
ЭТАПА

Task Name ДлительностьНачало Окончание

1 15_10. Отделка технический помещений Жилого
дома и Автостоянки 1.3.2-1, 1.3.3-1

149 дней Пт 16.10.20 Ср 12.05.21

2 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пт 16.10.20 Чт 22.10.20

3 2 Отделка тех. Помещений подвала: ЖИЛОЙ ДОМ 39 дней Пт 16.10.20 Ср 09.12.20

4 Водомерный узел 5 дней Пт 16.10.20 Чт 22.10.20

5 ИТП жилой части (4 помещения) 14 дней Пт 16.10.20 Ср 04.11.20

6 Насосная, Компрессорная 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20

7 Электрощитовая 10 дней Чт 05.11.20 Ср 18.11.20

8 Коммутационная 7 дней Вс 15.11.20 Пн 23.11.20

9 Помещения вентиляции (4 помещения) 11 дней Ср 25.11.20 Ср 09.12.20

10 Решётки приямков 39 дней Пт 16.10.20 Ср 09.12.20

11 3 Устройство минеральной ваты по потолкам подвала:
ЖИЛОЙ ДОМ и СТИЛОБАТ

123 дней Сб 21.11.20 Ср 12.05.21

12 Монтаж минеральной ваты по потолку основных
помещений подвала: ЖИЛОЙ ДОМ

15 дней Сб 21.11.20 Чт 10.12.20

13 Окраска по минеральной вате: ЖИЛОЙ ДОМ 5 дней Чт 10.12.20 Ср 16.12.20

14 Монтаж минеральной ваты по потолку основных
помещений подвала: СТИЛОБАТ

15 дней Чт 15.04.21 Ср 05.05.21

15 Окраска по минеральной вате: СТИЛОБАТ 5 дней Чт 06.05.21 Ср 12.05.21

16 4 Отделка тех. Помещений подвала: АВТОСТОЯНКА 7 дней Чт 15.04.21 Пт 23.04.21

17 Электрощитовая 7 дней Чт 15.04.21 Пт 23.04.21
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