
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

1 График производства работ 42 дней Пт 15.04.22 Пн 13.06.22 0
2 1 Полы ДОО 42 дней Пт 15.04.22 Пн 13.06.22 0
3 1.1 Помещения 109,113,123 11 дней Пт 15.04.22 Пт 29.04.22 0
4 1.1.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Пт 15.04.22 Чт 21.04.22 0
5 1.1.2 Гидро- и теплоотражающий слой (Energofloor Compact или аналог) 5 дней Вт 19.04.22 Пн 25.04.22 0
6 1.1.3 Гидроизоляционный слой из армированной п/э плёнки 200гр/м3 5 дней Ср 20.04.22 Вт 26.04.22 0
7 1.1.4 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй

с системой труб водяного отопления -60 мм
3 дней Ср 27.04.22 Пт 29.04.22 0

8 1.2 Помещения 203,204,207,208,221,225,226 8 дней Ср 25.05.22 Пт 03.06.22 0
9 1.2.1 Шумоизоляционный слой Изолон ППЭ-Л-3020 d=10мм (СП 275.1325800.2016) или аналог

- 10мм
5 дней Ср 25.05.22 Вт 31.05.22 0

10 1.2.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
-50 мм

3 дней Ср 01.06.22 Пт 03.06.22 0

11 1.3 Помещения 108, 112, 122, 138 8 дней Пт 15.04.22 Вт 26.04.22 0
12 1.3.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Пт 15.04.22 Чт 21.04.22 0
13 1.3.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй

с системой труб водяного отопления -60 мм
3 дней Пт 22.04.22 Вт 26.04.22 0

14 1.4 Помещения 219, 220, 223 4 дней Ср 01.06.22 Пн 06.06.22 0
15 1.4.1 Шумоизоляционный слой Изолон ППЭ-Л-3020 d=10мм (СП 275.1325800.2016) или аналог

- 10мм
2 дней Ср 01.06.22 Чт 02.06.22 0

16 1.4.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
-50 мм

2 дней Пт 03.06.22 Пн 06.06.22 0

17 1.5 Помещения 103, 105,107,116,117,118,119,120,121,128,132, 146, 147,149 8 дней Ср 11.05.22 Пт 20.05.22 0
18 1.5.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Ср 11.05.22 Вт 17.05.22 0
19 1.5.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) -50 мм 3 дней Ср 18.05.22 Пт 20.05.22 0
20 1.6 Помещения 101,102 5 дней Пт 06.05.22 Чт 12.05.22 0
21 1.6.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 3 дней Пт 06.05.22 Вт 10.05.22 0
22 1.6.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) -36 мм 2 дней Ср 11.05.22 Чт 12.05.22 0
23 1.7 Помещения 202,211,212,213,222,227 6 дней Пт 20.05.22 Пт 27.05.22 0
24 1.7.1 Шумоизоляционный слой Изолон ППЭ-Л-3020 d=10мм (СП 275.1325800.2016) или аналог

- 10мм
3 дней Пт 20.05.22 Вт 24.05.22 0

25 1.7.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
-50 мм

3 дней Ср 25.05.22 Пт 27.05.22 0

26 1.8 Помещения 206, 210, 214, 216а, 228, 229,231,235,236,239 8 дней Ср 25.05.22 Пт 03.06.22 0
27 1.8.1 Шумоизоляционный слой Изолон ППЭ-Л-3020 d=10мм (СП 275.1325800.2016) или аналог

- 10мм
5 дней Ср 25.05.22 Вт 31.05.22 0

28 1.8.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
-50 мм

3 дней Ср 01.06.22 Пт 03.06.22 0

29 1.9 Помещения 110, 114, 125, 129, 131, 135, 139, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 156 14 дней Пт 15.04.22 Ср 04.05.22 0
30 1.9.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 7 дней Пт 15.04.22 Пн 25.04.22 0
31 1.9.2 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) -или

микрофиброй с системой труб водяного отопления 50 мм
7 дней Вт 26.04.22 Ср 04.05.22 0

32 1.10 Помещения 141,137,140 12 дней Пт 15.04.22 Пн 02.05.22 0
33 1.10.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Пт 15.04.22 Чт 21.04.22 0
34 1.10.2 Гидро- и теплоотражающий слой (Energofloor Compact или аналог) с заведением на

стены на высоту 150 мм
5 дней Вт 19.04.22 Пн 25.04.22 0

35 1.10.3 Гидроизоляционный слой из армированной п/э плёнки 200гр/м3 5 дней Ср 20.04.22 Вт 26.04.22 0
36 1.10.4 Сетка арматурная 5Bpl шаг 100х100мм 5 дней Чт 21.04.22 Ср 27.04.22 0
37 1.10.5 Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с системой труб

водяного отопления - 40-60мм
3 дней Чт 28.04.22 Пн 02.05.22 0

38 1.11 Помещения 111, 115, 126, 127, 130, 133, 134, 136, 142, 143,150 16 дней Пт 15.04.22 Пт 06.05.22 0
39 1.11.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Пт 15.04.22 Чт 21.04.22 0
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Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

40 1.11.2 Гидроизоляция Мастика Технониколь №33 (или аналог) холодного применения на
водной основе, по праймеру Технониколь №01 (или аналог) с заведением на стену на
150мм

5 дней Пт 22.04.22 Чт 28.04.22 0

41 1.11.3 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
с системой труб водяного отопления -50 мм

5 дней Пн 02.05.22 Пт 06.05.22 0

42 1.12 Помещения 104,151 10 дней Ср 11.05.22 Вт 24.05.22 0
43 1.12.1 Утеплитель - экструдированный пенополистерол XPS Carbon Prof 35кг/м3 - 50мм 5 дней Ср 11.05.22 Вт 17.05.22 0
44 1.12.2 Гидроизоляция Мастика Технониколь №33 (или аналог) холодного применения на

водной основе, по праймеру Технониколь №01 (или аналог) с заведением на стену на
150мм

3 дней Ср 18.05.22 Пт 20.05.22 0

45 1.12.3 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй
- 50мм с акустическим швом по периметру 10мм - заполнение демпферной лентой и
заделку поверху герметизирующей мастикой

2 дней Пн 23.05.22 Вт 24.05.22 0

46 1.13 Помещения 217,218 7 дней Ср 01.06.22 Чт 09.06.22 0
47 1.13.1 Шумоизоляционный слой Изолон ППЭ-Л-3020 d=10мм (СП 275.1325800.2016) или аналог

- 20мм ( в 2 слоя)
3 дней Ср 01.06.22 Пт 03.06.22 0

48 1.13.2 Разделительный слой из п/э плёнки 3 дней Чт 02.06.22 Пн 06.06.22 0
49 1.13.3 Стяжка ЦПС М150, армированная сеткой 5Bpl шаг 100х100мм (1 слой) или микрофиброй

- 48,5 мм с акустическим швом по периметру 10мм - заполнение демпферной лентой и
заделку поверху герметизирующей мастикой

3 дней Вт 07.06.22 Чт 09.06.22 0

50 1.14 Приямок с трапом 2 дней Пт 10.06.22 Пн 13.06.22 0
51 1.14.1 Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 5Bpl шаг

100х100мм (1 слой) или микрофиброй - 50мм
1 день Пт 10.06.22 Пт 10.06.22 0

52 1.14.2 Обработка поверхности обеспыливающими и гидрофобными пропитками Knauf
Бетоноконтакт или аналог

1 день Пн 13.06.22 Пн 13.06.22 0
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