
Ид. №
Этапа

Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 ЛОТ 15_30. Базовая отделка квартир и МОП, чистовая
отделка квартир. Объект 0149_1.3.2-1 (подвал, ВПП, 2-12
этажи, лестничная клетка, лифтовая шахта)

382 дней Пн 22.03.21 Вт 06.09.22

2 1 Разработка ППР, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект,
подготовительные работы.

7 дней Пн 22.03.21 Вт 30.03.21

3 2 Работы по базовой отделке помещений 372 дней Пн 05.04.21 Вт 06.09.22

4 Выравнивание поверхностей стен и потолков квартир и МОП 70 дней Ср 14.04.21 Вт 20.07.21

5 Монтаж перегородок, звукоизоляции и коробов из ГКЛ в квартирах, в
т.ч. Установка закладных под сантехоборудование и водорозетки

90 дней Пн 05.04.21 Пт 06.08.21

6 Монтаж подвесных потолков и коробов из ГКЛ в МОП 62 дней Пн 19.07.21 Вт 12.10.21

7 Работы по чистовой отделке мест общего пользования и служебных
помещений 2-12 этажей

95 дней Пн 26.07.21 Пт 03.12.21

8 Работы по отделке поверхностей стен, потолков и полов помещений
подвала и 1 этажа (ВПП)

75 дней Вс 18.07.21 Чт 28.10.21

9 Гидроизоляция поверхностей полов санузлов квартир 41 дней Пт 29.10.21 Пт 24.12.21

10 3 Работы по чистовой отделке КВАРТИР 175 дней Пн 26.07.21 Пт 25.03.22

11 Финишное выравнивание поверхностей стен и потолков 100 дней Пн 26.07.21 Пт 10.12.21

12 Чистовые отделочные работы в санузлах: полы, стены, потолки 100 дней Пн 16.08.21 Пт 31.12.21

13 Устройство натяхных потолков, покраска стен в основных помещениях 120 дней Пн 11.10.21 Пт 25.03.22

14 Уукладка ламината в основных помещениях 120 дней Пт 01.10.21 Чт 17.03.22

15 Установка дверей, порожков 120 дней Вт 05.10.21 Пн 21.03.22

16 4 Сдача работ 192 дней Пн 13.12.21 Вт 06.09.22

17 Внутренняя приемка 60 дней Пн 13.12.21 Пт 04.03.22

18 Предъявление и участие в передаче МОП Управляющй компании 15 дней Ср 04.05.22 Вт 24.05.22

19 Предъявление и участие в передаче квартир Клиентам Заказчика 70 дней Ср 01.06.22 Вт 06.09.22
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