
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 188 дней Ср 16.03.22 Ср 30.11.22
2 I. Устройство полов тех. помещений подвала 10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22
3 1 Тип пола 8 (Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение ГРЩ 008, Помещение для временного хранения

люминесцентных ламп 014, Хозяйственная кладовая 015а, Серверная 019)
10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22

4 2 Тип пола 8а (Помещение водомерного узла 010, Венткамера 011, 012, Помещение водоподготовки бассейна 013) 10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22

5 3 Тип пола 9 (ПУИ 015, Санузел в душевой 015в, Кладовая чистого белья 016) 10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22
6 4 Тип пола 9а (Гардеробная 015б, Помещение сортировки грязного белья 017) 10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22
7 II. Отделочные работы тех. помещений подвала 24 дней Ср 16.03.22 Пн 18.04.22
8 5 Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение водоподготовки бассейна 013, помещение для временного хранения

люминесцентных ламп 014, ПУИ 015, Хозяйственная кладовая 015а
16 дней Пн 21.03.22 Вт 12.04.22

9 6 Техподполье 004, 005, 006, Кабельное помещение 009, Шахта 018а, 018б 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
10 7 Помещение ИТП 007 8 дней Чт 17.03.22 Пн 28.03.22
11 8 Помещение ГРЩ 008, Помещение водомерного узла 010 8 дней Чт 17.03.22 Пн 28.03.22
12 9 Венткамера 011, 012 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
13 10 Гардеробная 015б 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
14 11 Санузел с душевой 015в 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
15 12 Кладовая чистого белья 016 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
16 13 Помещение сортировки грязного белья 017, Тамбур подъемника чистого белья 018 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
17 14 Серверная 019 16 дней Пт 25.03.22 Пн 18.04.22
18 III. Отделочные работы помещений ДОО 1, 2 этажей 177 дней Чт 31.03.22 Ср 30.11.22
19 15 Перегородки и внутренние двери 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
20 15.1 Перегородки 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
21 15.1.1 Г-01 Устройство перегородк из ГКЛ/ГКЛВ 30 дней Чт 31.03.22 Ср 11.05.22
22 15.1.2 Г-02 Обстройка транзитных труб из ГКЛВ 30 дней Чт 31.03.22 Ср 11.05.22
23 15.1.3 Г-02 Обстройка транзитных труб из ГКЛО, помещения 107, 211, 222 30 дней Чт 31.03.22 Ср 11.05.22
24 15.1.4 Утепление стен, помещения 116, 118, 120, 103, 104 30 дней Чт 31.03.22 Ср 11.05.22
25 15.1.5 Устройство сантехнических перегородки 30 дней Чт 31.03.22 Ср 11.05.22
26 15.2 Внутренние двери 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
27 15.2.1 Монтаж дверей МДФ 35 дней Вт 27.09.22 Пн 14.11.22
28 2 Отделка черновая (пол, потолок) 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
29 2.1 Полы 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
30 2.1.1 Тип 1, 1а, 1б, 1в, 10, 11, выравнивающая стяжка под линолеум, спортивное покрытие, плитку на ЛП, помещения 109,

113, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226, 108, 112, 122, 138, 219, 220, 223, 217, 218, 201, 212, 213, 227
30 дней Чт 14.04.22 Ср 25.05.22

31 2.1.2 Тип 4а, 5, гидроизоляция обмазочная полимерная, помещения 205, 209, 215, 216, 224, 230, 233, 237, 238, 110, 114, 125,
129, 131, 135, 139, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 156

30 дней Чт 14.04.22 Ср 25.05.22

32 2.1.3 Тип 5а, гидроизоляция цементная эластичная, помещения 137, 140, 141 (искл. чашу бассейна) 30 дней Чт 14.04.22 Ср 25.05.22
33 2.1.4 Тип 6, 7а, 16, обработка поверхности обеспыливающими и гидрофобными пропитками, помещения 104, 151, 106, 127а,

157, лестн. марши
30 дней Чт 14.04.22 Ср 25.05.22

34 2.1.5 Тип 16, заделка стыков между сборных ЛМ и ЛП 30 дней Чт 14.04.22 Ср 25.05.22
35 2.2 Потолки 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
36 2.2.1 Устройство подвесного потолка ГКЛО, помещения 116, 118, 120 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
37 2.2.2 Шпатлевка потолков, помещения 116, 118, 120 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
38 2.2.3 Устройство подвесного потолока из ГКЛВ, помещения 138, 139 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
39 2.2.4 Шпатлевка потолков, помещения 138, 139 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
40 2.2.5 Шпатлевание потолков, помещения 013, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

41 2.2.6 Шпатлевка потолков, помещеия 117, 119, 121, 149, 212, 213, 217, 218, 227 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
42 2.2.7 Тип 15, перекрытие межлестничного пространства 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
43 2.2.8 Дизайн-проект МОП, шпатлевка потолков, помещения 101, 102, 201 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
44 2.2.9 Дизайн-проект МОП, подвесной потолок из ГКЛО, помещения 105, 202 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
45 2.2.10 Дизайн-проект МОП, шпатлевка потолков, помещения 105, 202 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
46 2.2.11 Дизайн-проект МОП, устройство подвесного потолка Армстронг, помещения 107, 211 15 дней Пт 09.09.22 Ср 28.09.22
47 3 Отделка чистовая (пол, потолок) 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
48 3.1 Полы 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
49 3.1.1 Укладка линолеума гетерогенного, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226 30 дней Вт 04.10.22 Пн 14.11.22
50 3.1.2 Укладка линолеума гомогенного, помещения 219, 220, 223 30 дней Вт 04.10.22 Пн 14.11.22
51 3.1.3 Устройство плинтуса в цвет линолеума, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226, 219, 220,

223
30 дней Вт 04.10.22 Пн 14.11.22

52 3.1.4 Облицовка пола керамогранитной плиткой, помещения 013, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 149,150, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210,
2

46 дней Пн 01.08.22 Пт 30.09.22

53 3.1.5 Облицовка пола керамогранитной плиткой с учетом конавки по периметру бассейна, помещения 137, 140, 141 (искл.
чашу бассейна)

46 дней Пн 01.08.22 Пт 30.09.22

54 3.1.6 Устройство плинтуса из керамогранитной плитки, помещения 013, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149,150, 152, 153, 154, 155, 156,

46 дней Пн 01.08.22 Пт 30.09.22
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55 3.1.7 Дизайн проект, облицовка пола керамогранитной плиткой, помещения 101, 102, 105, 202, 107, 211, 201 46 дней Пн 01.08.22 Пт 30.09.22
56 3.1.8 Дизайн проект, устройство плинтуса из керамогранитной плитки, помещения 101, 102, 105, 202, 107, 211, 201 46 дней Пн 01.08.22 Пт 30.09.22
57 3.1.9 Устройство спортивного покрытия, помещения 217, 218 30 дней Вт 04.10.22 Пн 14.11.22
58 3.1.10 Монтаж плинтуса в цвет спортивного покрытия, помещения 217, 218 30 дней Вт 04.10.22 Пн 14.11.22
59 3.2 Потолки 1 день Пт 13.05.22 Пн 16.05.22
60 3.2.1 Окраска потолков, помещения 013, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21
60 дней Вт 12.07.22 Пн 03.10.22

61 3.2.2 Окраска потолков, помещения 117, 119, 121, 149, 212, 213, 217, 218, 227 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
62 3.2.3 Окраска потолков, помещений 116, 118, 120 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
63 3.2.4 Окраска потолков, помещения 138, 139 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
64 3.2.5 Дизайн-проект МОП, окраска потолков, помещения 101, 102, 201 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
65 3.2.6 Дизайн-проект МОП, окраска подвесного потолка из ГКЛО по трафарету, помещения 105, 202 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
66 3.2.7 Дизайн-проект МОП, окраска подвесного потолка Армстронг по трафарету, помещения 105, 107, 211 60 дней Пн 11.07.22 Пт 30.09.22
67 4 Отделка черновая (стены) 1 день Пн 16.05.22 Пн 16.05.22
68 4.1 Стены 1 день Пн 16.05.22 Пн 16.05.22
69 4.1.1 Выравнивание стен цементной штукатуркой под плитку, помещения 110, 111, 114, 115, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 133,

134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 206, 209, 210, 215, 216, 223, 224, 230, 231, 232, 233,
30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

70 4.1.2 Выравнивание стен цементной штукатуркой влажных помещений 110, 111, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135,
137, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210, 214, 215, 216, 216а, 224, 228, 229, 230, 231, 232,

30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

71 4.1.3 Выравнивание стен гипсовой штукатуркой сухих помещений 103, 108, 109, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 132, 133, 134,
136, 142, 143, 146, 149, 203, 204, 207, 208, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 236, 239

30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

72 4.1.4 Выравнивание откосов штукатуркой 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
73 4.1.5 Шпатлевание откосов под окраску 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
74 4.1.6 Шпатлевание стен цементными смесями под окраску, помещения 110, 111, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

135, 137, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210, 214, 215, 216, 216а, 224, 228, 229, 230, 231,
30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

75 4.1.7 Шпатлевание стен полимерными смесями под окраску, помещения 103, 108, 109, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 132,
133, 134, 136, 142, 143, 146, 149, 203, 204, 207, 208, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 236, 239, 116,

30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

76 4.1.8 Звукоизолирующая панель, помещения 217, 239 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22
77 4.1.9 Дизайн-проект МОП, выравнивание стен гипсовой штукатуркой под окраску, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

78 4.1.10 Дизайн-проект МОП, шпатлевание стен полимерными смесями под окраску, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211 30 дней Вт 24.05.22 Пн 04.07.22

79 5 Отделка чистовая (стены) 1 день Пн 16.05.22 Пн 16.05.22
80 5.1 Стены 1 день Пн 16.05.22 Пн 16.05.22
81 5.1.1 Окраска стен, помещения 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 2
60 дней Вт 12.07.22 Пт 30.09.22

82 5.1.2 Окраска откосов 60 дней Вт 12.07.22 Пт 30.09.22
83 5.1.3 Облицовка стен плиткой, помещения 110, 111, 114, 115, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 206, 209, 210, 215, 216, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238
60 дней Вт 12.07.22 Пт 30.09.22

84 5.1.4 Дизайн-проект МОП, окраска стен по трафарету, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211 60 дней Вт 12.07.22 Пт 30.09.22
85 5.1.5 Установка подоконной доски 60 дней Вт 12.07.22 Пт 30.09.22
86 6 Оснащение помещений 1 день Чт 16.06.22 Чт 16.06.22
87 6.1 Внутренние указатели 1 день Чт 16.06.22 Чт 16.06.22
88 6.1.1 Информационные указатели ММГН раздел ОДИ 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
89 6.2 Прочее оснащение 1 день Ср 15.06.22 Чт 16.06.22
90 6.2.1 Установка грязезащитных решеток 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
91 6.2.2 Установка полок для поделок 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
92 6.2.3 Нанесение наклеек с названием группы 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
93 6.2.4 Облицовка шахты нащельниками, помещения 151, 228 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
94 6.2.5 Установка защитных экранов, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 125, 138, 141, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 219 22 дней Вт 01.11.22 Ср 30.11.22
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