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Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 1 ЭТАП. Комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и
канализации , монтажу водомерных узлов

344
дней

Ср 06.04.22 Пн 31.07.23

1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. отходов (за
искл.стат. отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Ср 06.04.22 Ср 27.04.22

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 16 дней Ср 06.04.22 Ср 27.04.22
3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 8 дней Ср 06.04.22 Пт 15.04.22
4 Мобилизация на объект 8 дней Пн 18.04.22 Ср 27.04.22
5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 4 дней Чт 28.04.22 Вт 03.05.22
6 Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор

по выполняемым работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по
техническому надзору, включению, отключению задвижек сетей
водоснабжения и канализации

20 дней Ср 06.04.22 Вт 03.05.22

7 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети
водопровода

42 дней Ср 04.05.22 Чт 30.06.22

8 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети
канализации

42 дней Ср 04.05.22 Чт 30.06.22

9 Монтаж водомерного узла 42 дней Ср 04.05.22 Чт 30.06.22
10 Приемо - сдаточные мероприятия 237 днейПт 02.09.22 Пн 31.07.23
10.1 Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопровода

водопровода
5 дней Пт 02.09.22 Чт 08.09.22

10.2 Гидравлические испытания и промывка канализационной сети 5 дней Пт 02.09.22 Чт 08.09.22
10.3 Получение актов освидетельствования водомерных узлов 45 дней Пт 21.10.22 Чт 22.12.22
10.4 Освидетельствавание и получение акта освидетельствования

канализации
45 дней Пт 21.10.22 Чт 22.12.22

10.5 Освидетельствавание и получение актов освидетельствования
водопроводных вводов

35 дней Пт 02.09.22 Чт 20.10.22

10.6 Освидетельствавание водомерных узлов 30 дней Пт 21.10.22 Чт 01.12.22
10.7 Получение от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Актов

технологического присоединения (АТП)
30 дней Пт 23.12.22 Чт 02.02.23

10.8 Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к
передаче на баланс, подготовка всех необходимых документов,
получение всех согласований ГУП "Водоканал", в том числе
подписанной формы ОС-1.

100
дней

Пт 03.02.23 Чт 22.06.23

10.9 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

106
дней

Пт 03.02.23 Пт 30.06.23

10.10 Передача построенных сетей НВК в хозяйственное ведение ГУП
"Водоканал СПб".

21 дней Пн 03.07.23 Пн 31.07.23
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