
Ид. № этапа Наименование этапа строительства ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

1 График производства работ 96 дней Ср 15.06.22 Ср 26.10.22 0
2 1 Благоустройство территории в границах красных линий 0
3 1.1 Проезды и площадки из асфальтобетона 0
4 1.1.1 Устройство асфальтобетона мелкозернистого плотного, 50 мм 13 дней Чт 18.08.22 Вт 06.09.22 0
5 1.1.2 Укладка асфальтобетона крупнозернистого, 70 мм 13 дней Пн 01.08.22 Чт 18.08.22 0
6 1.1.3 Укладка щебня, 250 мм 10 дней Чт 07.07.22 Чт 21.07.22 0
7 1.1.4 Укладка песка, 550 мм 10 дней Чт 23.06.22 Чт 07.07.22 0
8 1.1.5 Укладка геотекстиля 7 дней Ср 15.06.22 Чт 23.06.22 0
9 1.1.6 Укладка бортового камня 7 дней Чт 21.07.22 Пн 01.08.22 0

10 1.2 Тротуары и площадки из тротуарной плитки 0
11 1.2.1 Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, 60 мм 21 дней Пн 08.08.22 Вт 06.09.22 0
12 1.2.2 Укладка пескоцементной смеси, 50 мм 5 дней Пн 01.08.22 Пн 08.08.22 0
13 1.2.3 Укладка щебня с расклинкой, 200 мм 10 дней Чт 07.07.22 Чт 21.07.22 0
14 1.2.4 Укладка песка, 190 мм 10 дней Чт 23.06.22 Чт 07.07.22 0
15 1.2.5 Укладка геотекстиля 7 дней Ср 15.06.22 Чт 23.06.22 0
16 1.2.6 Укладка бортового камня 7 дней Чт 21.07.22 Пн 01.08.22 0
17 1.3 Площадки и дорожки из набивного покрытия 0
18 1.3.1 Укладка щебня (отсева гранитного) с расклинкой, 20 мм 21 дней Пн 01.08.22 Вт 30.08.22 0
19 1.3.2 Укладка щебня с расклинкой, 190 мм 10 дней Чт 07.07.22 Чт 21.07.22 0
20 1.3.3 Укладка песка, 300 мм 10 дней Чт 23.06.22 Чт 07.07.22 0
21 1.3.4 Укладка геотекстиля 7 дней Ср 15.06.22 Чт 23.06.22 0
22 1.3.5 Укладка бортового камня 7 дней Чт 21.07.22 Пн 01.08.22 0
23 1.4 Отмостка из асфальтобетона 0
24 1.4.1 Устройство покрытия из асфальтобетона, 40 мм 21 дней Пт 29.07.22 Пн 29.08.22 0
25 1.4.2 Укладка щебня с расклинкой, 100 мм 10 дней Ср 06.07.22 Ср 20.07.22 0
26 1.4.3 Укладка песка, 150 мм 10 дней Чт 23.06.22 Ср 06.07.22 0
27 1.4.4 Битумно-полимерный герметик 6 дней Пн 29.08.22 Вт 06.09.22 0
28 1.4.5 Укладка бортового камня 7 дней Ср 20.07.22 Пт 29.07.22 0
29 1.5 Проезд из укрепленного газона 0
30 1.5.1 Укладка газонной решетки, 40 мм 12 дней Вт 02.08.22 Чт 18.08.22 0
31 1.5.2 Укладка выравнивающего слоя из смеси из 50% растительного субстрата и 50% гравия, 40

мм
11 дней Чт 18.08.22 Пт 02.09.22 0

32 1.5.3 Укладка плодородного промежуточного слоя из смеси 70% щебня фр. 30-60, 30%
растительного субстрата, 200 мм

10 дней Вт 19.07.22 Вт 02.08.22 0

33 1.5.4 Дренирующее основание из гравия, 250 мм 10 дней Вт 05.07.22 Вт 19.07.22 0
34 1.5.5 Укладка геотекстиля 5 дней Ср 29.06.22 Вт 05.07.22 0
35 1.6 Площадки из травяного покрытия 0
36 1.6.1 Укладка почвенно-растительного слоя, 150 мм 20 дней Пн 18.07.22 Пн 15.08.22 0
37 1.6.2 Укладка песка, 150 мм 10 дней Чт 23.06.22 Чт 07.07.22 0
38 1.6.3 Укладка геотекстиля 7 дней Ср 15.06.22 Чт 23.06.22 0
39 1.6.4 Укладка бортового камня 7 дней Чт 07.07.22 Пн 18.07.22 0
40 1.7 Газоны 0
41 1.7.1 Укладка плодородного слоя для газона, 150 мм 20 дней Ср 10.08.22 Вт 06.09.22 0
42 1.8 ОДИ 0
43 1.8.1 Организация движения ММГН по территории ДОО 5 дней Вт 06.09.22 Вт 13.09.22 0
44 2 Благоустройство территории за границами красных линий 0
45 2.1 Разработка грунта 0
46 2.1.1 Разработка грунта под проезды, тротуары, автостоянку 0
47 2.1.1.1 Подтверждение отнесения отходов к классу опасности, паспорта опасных отходов, отчет по

инвентаризации источников образования отходов, акты приема-передачи отходов, ТН,
данные учета обращения с отходами, платежи за негативное воздействие на ОС, декларация

22 дней Ср 15.06.22 Чт 14.07.22 0

48 2.1.1.2 Получить разрешение на ограничение движения в ГАТИ. Разработать и согласовать схему
ОДД при производстве работ по благоустройству, устройстве въездов-выездов, тротуаров за
границами красных линий участка

10 дней Пт 01.07.22 Чт 14.07.22 0

49 2.1.1.3 Выемка грунта в границах благоустройства на глубину 1 м с дневной поверхности 3 дней Чт 14.07.22 Вт 19.07.22 0
50 2.1.1.4 Вывоз и утилизация грунта 5 кл. оп. на лицензированном полигоне с предоставлением

подтверждающих документов, включая расчетную величину платы за негативное
воздействие на окружающую среду при передаче грунта на утилизацию на лицензированный
полигон

3 дней Вт 19.07.22 Пт 22.07.22 0

51 2.2 Обратная засыпка 0
52 2.2.1 Подсыпка до проектных отметок (замена грунта 5 кл. опасности в корытах под

благоустройство)
3 дней Пт 22.07.22 Ср 27.07.22 0

53 2.3 Тротуары и площадки из тротуарной плитки 0
54 2.3.1 Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, 60 мм 21 дней Вт 20.09.22 Ср 19.10.22 0
55 2.3.2 Укладка пескоцементной смеси, 50 мм 5 дней Пт 02.09.22 Пт 09.09.22 0
56 2.3.3 Укладка щебня с расклинкой, 200 мм 10 дней Пт 19.08.22 Пт 02.09.22 0
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57 2.3.4 Укладка песка, 190 мм 10 дней Пт 05.08.22 Пт 19.08.22 0
58 2.3.5 Укладка геотекстиля 7 дней Чт 28.07.22 Пт 05.08.22 0
59 2.3.6 Укладка бортового камня 7 дней Пт 09.09.22 Вт 20.09.22 0
60 2.4 Проезды и площадки из асфальтобетона 0
61 2.4.1 Устройство асфальтобетона мелкозернистого плотного, 50 мм 13 дней Пт 30.09.22 Ср 19.10.22 0
62 2.4.2 Укладка асфальтобетона крупнозернистого, 70 мм 13 дней Вт 13.09.22 Пт 30.09.22 0
63 2.4.3 Укладка щебня, 250 мм 10 дней Пт 19.08.22 Пт 02.09.22 0
64 2.4.4 Укладка песка, 550 мм 10 дней Пт 05.08.22 Пт 19.08.22 0
65 2.4.5 Укладка геотекстиля 7 дней Чт 28.07.22 Пт 05.08.22 0
66 2.4.6 Укладка бортового камня 7 дней Пт 02.09.22 Вт 13.09.22 0
67 2.5 Проезд из укрепленного газона 0
68 2.5.1 Укладка газонной решетки, 40 мм 12 дней Ср 31.08.22 Пт 16.09.22 0
69 2.5.2 Укладка выравнивающего слоя из смеси из 50% растительного субстрата и 50% гравия, 40

мм
11 дней Пт 16.09.22 Пн 03.10.22 0

70 2.5.3 Укладка плодородного промежуточного слоя из смеси 70% щебня фр. 30-60, 30%
растительного субстрата, 200 мм

10 дней Ср 17.08.22 Ср 31.08.22 0

71 2.5.4 Дренирующее основание из гравия, 250 мм 10 дней Ср 03.08.22 Ср 17.08.22 0
72 2.5.5 Укладка геотекстиля 5 дней Чт 28.07.22 Ср 03.08.22 0
73 2.5.6 Укладка бортового камня 0
74 2.6 Стоянка автотранспорта на 8 м/мест, в т.ч. 1м/м для МГН 0
75 2.6.1 Устройство асфальтобетона мелкозернистого плотного, 50 мм 13 дней Пт 30.09.22 Ср 19.10.22 0
76 2.6.2 Укладка асфальтобетона крупнозернистого, 70 мм 13 дней Вт 13.09.22 Пт 30.09.22 0
77 2.6.3 Укладка щебня, 250 мм 10 дней Пт 19.08.22 Пт 02.09.22 0
78 2.6.4 Укладка песка, 550 мм 10 дней Пт 05.08.22 Пт 19.08.22 0
79 2.6.5 Укладка геотекстиля 7 дней Чт 28.07.22 Пт 05.08.22 0
80 2.6.6 Укладка бортового камня 7 дней Пт 02.09.22 Вт 13.09.22 0
81 2.7 Информационный знак, нанесение разметки 0
82 2.7.1 Информационный знак 6 дней Ср 19.10.22 Ср 26.10.22 0
83 2.7.2 Нанесение разметки 5 дней Ср 19.10.22 Ср 26.10.22 0
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