
Ид. №
этапа

Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость
этапа, руб.
без НДС

1 График производства работ 78,88 дней Ср 24.02.21 Пн 14.06.21 0
2 1 Благоустройство территории 0
3 1.1 Подготовительные работы 0
4 1.1.1 Комплекс работ по ООС 16 дней Ср 24.02.21 Ср 17.03.21 0
5 1.2 Планировка территории 0
6 1.2.1 Земляные работы (выемка) 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
7 1.2.2 Подсыпка до проектных отметок 9 дней Ср 21.04.21 Вс 02.05.21 0
8 1.3 УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ 0
9 1.3.1 Основание из песка строительного, толщ. 150 мм 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
10 1.3.2 Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 120 мм 7 дней Чт 13.05.21 Пт 21.05.21 0
11 1.3.3 Асфальтобетон песчаный плотный, толщ. 40 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
12 1.4 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ 0
13 1.4.1 Геотекстиль 3 дней Вс 02.05.21 Вт 04.05.21 0
14 1.4.2 Основание из песка строительного, толщ. 750 мм 6 дней Ср 05.05.21 Ср 12.05.21 0
15 1.4.3 Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 280 мм 3 дней Чт 13.05.21 Пн 17.05.21 0
16 1.4.4 Асфальтобетон горячекатаный пористый крупнозернистый, толщ. 70 мм 6 дней Пн 17.05.21 Пн 24.05.21 0
17 1.4.5 Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый, толщ. 50 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
18 1.5 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из асфальтобетона 0
19 1.5.1 Основание из песка строительного, толщ. 300 мм 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
20 1.5.2 Основание из щебня гранитного , толщ. 150 мм 7 дней Чт 13.05.21 Пт 21.05.21 0
21 1.5.3 Асфальтобетон песчаный, толщ. 50 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
22 1.6 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из бетонной плитки 0
23 1.6.1 Основание из песка строительного, толщ. 250 мм 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
24 1.6.2 Основание из щебня гранитного , толщ. 120 мм 7 дней Чт 13.05.21 Пт 21.05.21 0
25 1.6.3 Сухая цементно-песчаная смесь , толщ. 50 мм 13 дней Сб 22.05.21 Вт 08.06.21 0
26 1.6.4 Тротуарная плитка, толщ. 80 мм 13 дней Сб 22.05.21 Вт 08.06.21 0
27 1.7 Основания под газоны 0
28 1.7.1 Растительный грунт, толщ. 0,2 м 14 дней Чт 20.05.21 Вт 08.06.21 0
29 1.8 Бортовой камень 0
30 1.8.1 Бортовой камень 100.30.15 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
31 1.9 Подпорные стенки клумб 0
32 1.9.1 Устройство опалубки 4 дней Пт 30.04.21 Ср 05.05.21 0
33 1.9.2 Армирование подпорных стенок 4 дней Пн 26.04.21 Чт 29.04.21 0
34 1.9.4 Бетонирование подпорных стенок 2 дней Чт 06.05.21 Пт 07.05.21 0
35 1.9.5 Шлифовка бетонных поверхностей 4 дней Пн 10.05.21 Чт 13.05.21 0
36 1.10 Дорожная разметка 0
37 1.10.1 Дорожная разметка парковочных мест 5 дней Вт 08.06.21 Пн 14.06.21 0
38 1.11 УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА 0
39 1.11.1 Устройство дренажа конструкции дорожной одежды 9 дней Ср 21.04.21 Вс 02.05.21 0
40 2 Благоустройство территории за границами красных линий 0
41 2.1 Разборка/расчистка территории 0
42 2.1.1 Согласование схему ОДД, ГАТИ 9 дней Вт 20.04.21 Пт 30.04.21 0
43 2.1.2 Разборка существующего покрытия тротуаров из асфальтобетона толщиной 0,08 м 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0

44 2.1.3 Разборка существующего бортового камня 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
45 2.1.4 Снятие растительного грунта толщиной 0,20 м с газонов 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
46 2.1.5 Вырубка крупноразмерных деревьев 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
47 2.1.6 Устройство насыпи из местного грунта 9 дней Ср 21.04.21 Вс 02.05.21 0
48 2.1.7 Планировка насыпи 9 дней Ср 21.04.21 Вс 02.05.21 0
49 2.1.8 Устройство выемки 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
50 2.1.9 Планировка выемки 9 дней Ср 21.04.21 Вс 02.05.21 0
51 2.1.10 Твердые покрытия (выемка) 14 дней Чт 01.04.21 Вт 20.04.21 0
52 2.2 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ 0
53 2.2.1 Геотекстиль 3 дней Вс 02.05.21 Вт 04.05.21 0
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54 2.2.2 Основание из песка строительного, толщ. 750 мм 6 дней Ср 05.05.21 Ср 12.05.21 0
55 2.2.3 Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 280 мм 3 дней Чт 13.05.21 Пн 17.05.21 0
56 2.2.4 Асфальтобетон горячекатаный пористый крупнозернистый, толщ. 70 мм 6 дней Пн 17.05.21 Пн 24.05.21 0
57 2.2.5 Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый, толщ. 50 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
58 2.3 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из асфальтобетона 0
59 2.3.1 Основание из песка строительного, толщ. 300 мм 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
60 2.3.2 Основание из щебня гранитного , толщ. 150 мм 8 дней Чт 13.05.21 Вс 23.05.21 0
61 2.3.3 Асфальтобетон песчаный, толщ. 50 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
62 2.4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО ТРОТУАРА ИЗ ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 0
63 2.4.1 Основание из песка строительного, толщ. 300 мм 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
64 2.4.2 Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 150 мм 3 дней Чт 13.05.21 Пн 17.05.21 0
65 2.4.3 Асфальтобетон песчаный высокопористый , толщ. 40 мм 6 дней Пн 17.05.21 Пн 24.05.21 0
66 2.4.4 Асфальтобетон песчаный плотный, толщ. 40 мм 12 дней Пн 24.05.21 Вт 08.06.21 0
67 2.5 Бортовой камень 0
68 2.5.1 Бортовой камень 100.30.15 8 дней Пн 03.05.21 Ср 12.05.21 0
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