
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по благоустройству территории, проезд 3 37 дней? Чт 12.08.21 Пт 01.10.21
2 1 Этап 1. Разработка и согласование ППР 5 дней Ср 25.08.21 Вт 31.08.21
3 2 Этап 2. Выполнение мероприятий в области охраны окружающей

среды
14 дней Чт 12.08.21 Вт 31.08.21

4 5 Этап 3. Устройство территории с покрытием из двухслойного
асфальтобетона

23 дней? Ср 01.09.21 Пт 01.10.21

5 Разбивка оси трассы 1 день? Ср 01.09.21 Ср 01.09.21
6 Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы, перевозка грунта на

полигон  и планировка под отметку
7 дней Чт 02.09.21 Пт 10.09.21

7 Устройство дренажа 3 дней Пн 13.09.21 Ср 15.09.21
8 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до

нижнего слоя асфальтобетона, включая подготовку и установку
бортовых камней)

7 дней Пн 13.09.21 Вт 21.09.21

9 Укладка нижнего слоя покрытия проезжей части из горячего
пористого крупнозернистого асфальтобетона с предварительным
розливом битума

2 дней Ср 22.09.21 Чт 23.09.21

10 Укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из горячего
плотного песчаного асфальтобетона, с предварительным розливом
битума

2 дней Пт 24.09.21 Пн 27.09.21

11 Устройство газонов 4 дней Вт 28.09.21 Пт 01.10.21
12 6 Этап 4. ТСОДД 4 дней Вт 28.09.21 Пт 01.10.21
13 Монтаж средств ТСОДД 4 дней Вт 28.09.21 Пт 01.10.21
14 9 Этап 5. Оформление, компоновка и сдача полного комплекта

исполнительной документации
4 дней Вт 28.09.21 Пт 01.10.21

15 Примечание:
16 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с

Заказчиком до начала производства работ.
1 день? Пн 03.04.17 Пн 03.04.17

17 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от
текущей ситуации на объекте.

1 день? Пн 03.04.17 Пн 03.04.17
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