
Ид. Номер
в 
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Комплекс работ по устройству гидроизоляции монолитных 
конструкций жилого дома и подземной автостоянки 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский 
пер., дом 19/23

292 дней Пт 01.04.22 Пн 15.05.23

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пт 01.04.22 Чт 07.04.22

2 2 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования 
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН, 
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за 
искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

5 дней Пт 01.04.22 Чт 07.04.22

3 3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 2 дней Пт 01.04.22 Пн 04.04.22

4 4 Мобилизация на объект 2 дней Вт 05.04.22 Ср 06.04.22

5 5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов 2 дней Чт 07.04.22 Пт 08.04.22

6 6 Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Корпус 1 50 дней Пн 11.04.22 Пт 17.06.22

7 7 Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Корпус 2 47 дней Вт 31.05.22 Ср 03.08.22

8 8 Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Подземная 
автостоянка А4

45 дней Вт 14.03.23 Пн 15.05.23
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