
Ид. Номер
в 
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Башенные краны 280 дней Пн 02.05.22 Пт 26.05.23

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППРк 12 дней Пн 02.05.22 Вт 17.05.22

2 2 Корпус 1 (1-5 этаж) 163 дней Ср 18.05.22 Пт 30.12.22

3 2.1 Башенный кран №1 163 дней Ср 18.05.22 Пт 30.12.22

4 2.1.1 Доставка и монтаж 10 дней Ср 18.05.22 Вт 31.05.22

5 2.1.2 Аренда и эксплуатация 148 дней Ср 01.06.22 Пт 23.12.22

6 2.1.3 Демонтаж и вывоз 5 дней Пн 26.12.22 Пт 30.12.22

7 3 Корпус 1 (1-9 этаж) 163 дней Ср 18.05.22 Пт 30.12.22

8 3.1 Башенный кран №2 163 дней Ср 18.05.22 Пт 30.12.22

9 3.1.1 Доставка и монтаж 10 дней Ср 18.05.22 Вт 31.05.22

10 3.1.2 Аренда и эксплуатация 148 дней Ср 01.06.22 Пт 23.12.22

11 3.1.3 Демонтаж и вывоз 5 дней Пн 26.12.22 Пт 30.12.22

12 4 Корпус 2 (1-10 этаж) 265 дней Пн 23.05.22 Пт 26.05.23

13 4.1 Башенный кран №3 265 дней Пн 23.05.22 Пт 26.05.23

14 4.1.1 Доставка и монтаж 7 дней Пн 23.05.22 Вт 31.05.22

15 4.1.2 Аренда и эксплуатация 253 дней Ср 01.06.22 Пт 19.05.23

16 4.1.3 Демонтаж и вывоз 5 дней Пн 22.05.23 Пт 26.05.23
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