
Ид. ЭТАП № Иерар-
хия

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 ЛОТ 21_00_1. Устройство полов паркинга 0149_1.3.3-2 95 дней Пн 14.03.22 Пт 22.07.22

2 1 1.1 Разработка и согласование ППР 7 дней Пн 14.03.22 Вт 22.03.22

3 2 1.2 Устройство стяжек 42 дней Ср 23.03.22 Чт 19.05.22

4 1.2.1 Подготовительные работы: подготовка основания,
грунтование, установка отсечек

12 дней Ср 23.03.22 Чт 07.04.22

5 1.2.2 Устройство пирога под литой асфальтобетон 30 дней Пт 08.04.22 Чт 19.05.22

6 3 1.3 Устройство асфальтобетонного покрытия и разметок 75 дней Пн 11.04.22 Пт 22.07.22

7 1.3.1 Устройство лотков 6 дней Пн 11.04.22 Пн 18.04.22

8 1.3.2 Устройство полов из асфальтобетона с нанесением
бетонной эмульсии

35 дней Вт 10.05.22 Пн 27.06.22

9 1.3.3 Нанесение  разметки и маркировки м/м, сигнальная
окраска стен и пилонов, прочие работы

10 дней Пн 11.07.22 Пт 22.07.22
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ГРАФИК производства работ

Поэтажный график бетонирования разрабатывается сторонами отдельно Стр. 1


