
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по устройству шпунтового
ограждения по защите кабельной трассы. ТАРМО,
этап 4.

117,88 дней Чт 26.03.20 Пн 07.09.20

2 3.1.1 ППР 4 дней Сб 28.03.20 Ср 01.04.20

3 1.1.2 Устройство лидерной траншеи 6 дней Вс 29.03.20 Пт 03.04.20

4 1.1.1 Мобилизация строительной техники 5 дней Чт 26.03.20 Ср 01.04.20

5 2.1.1 Поставка конструкций шпунтового ограждения (покупка
конструкций шпунтового ограждения Заказчиком)

5 дней Чт 26.03.20 Ср 01.04.20

6 1.1.2 Погружение шпунта (2 установки) 31 дней Пт 03.04.20 Пт 15.05.20

7 1.1.3 Извлечение шпунта (2 установки) 30 дней Пн 20.07.20 Пт 28.08.20

8 2.2.1 Обратный выкуп и вывоз с объекта шпунтового
ограждения

26 дней Пн 03.08.20 Пн 07.09.20
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Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Шпунтовое ограждение.
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