Приложение №3. 	Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
RU9420031 Inkeri 72-1

Графики проведения конкурсных процедур
	Дата актуализации: 
	28.03.2022 г.
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Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу:                    г. Санкт- Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 72, этап 1
Характеристика объекта: 
Строительный объем – 64 865,99 м3;
Общая площадь здания – 20 333,16 м2;
Общая площадь квартир – 13 191,06 м2;
Количество квартир – 255 шт.;
Этажность – 5 этажей;
Кладовые помещения в подвале – 159 шт.

	Наименование лота
	Сроки графика*
	

	
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Результаты,
победитель

	05_00_Подготовительные и земляные работы 
	33 дней
	Ср 05.08.20
	Пт 18.09.20
	Конкурс завершен, ООО «Партнер СПб»

	06_10_Каркас ниже отм. 0.000
	53 дней
	Вт 28.07.20
	Чт 08.10.20
	Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»

	06_20_Каркас выше отм. 0.000
	74 дней
	Пн 07.09.20
	Пт 18.12.20
	Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»

	07_10_ Кладка 
	51 дней
	Чт 08.10.20
	Пт 18.12.20
	Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»

	07_20_ Металлоконструкции 
	80 дней
	Пт 02.04.21
	Пн 19.07.21
	Конкурс завершен, ООО «Спецтрест 35»

	08_00_Устройство фасадов 
	69 дней
	Пн 08.03.21
	Пн 07.06.21
	Конкурс завершен, ООО "Вертикаль"/ООО "СК Галион"

	09_10_Поставка лифтов 
	108 дней
	Пн 08.03.21
	Пт 30.07.21
	Конкурс завершен, ООО "ОТИС Лифт"

	10_00_Остекление ПВХ 
	66 дней
	Ср 24.02.21
	Чт 20.05.21
	Конкурс завершен, ООО "Счастливый клиент", ООО "ОК ЛЭНД СПб"

	11_00_Остекление балконов и лоджий 
	158 дней
	Пт 16.10.20
	Пт 01.10.21
	Конкурс завершен, ООО "Счастливый клиент" 

	12_10_Кровли зданий 
	65 дней
	Пт 05.02.21
	Пн 03.05.21
	Конкурс завершен, ООО «СМУ-27», ООО «СтройЭксперт ВИТУ»

	13_10_ВК 
	66 дней
	Пн 01.02.21
	Пт 30.04.21
	Конкурс завершен, ООО "ГИК"

	13_20_БИТП 
	98 дней
	Пн 18.01.21
	Пт 28.05.21
	Конкурс завершен, ООО "ИТР"

	13_31_Отопление, 13_32_Вентиляция и АОВ
	65 дней
	Чт 04.02.21
	Пт 30.04.21
	Конкурс завершен, ООО "Трест "Сантехмонтаж-62"

	13_40_ЭО 
	65 дней
	Пт 05.02.21
	Пт 30.04.21
	Конкурс завершен, ООО "СК Звезда"

	13_50_СС 
	65 дней
	Пт 05.02.21
	Пт 30.04.21
	Конкурс завершен, ООО "НИС"

	14_10_Технические двери, 14_20_Квартирные двери 
	88 дней
	Пн 05.04.21
	Пт 30.07.21
	Конкурс завершен, ООО "Синдоор"/ООО «Петербургские Двери»

	15_10_Отделка тех. помещений 
	39 дней
	Пн 08.03.21
	Пн 26.04.21
	Конкурс завершен, ООО «Раткайзу»

	15_20_Устройство полов, стяжки 
	53 дней
	Вт 04.05.21
	Пн 12.07.21
	Конкурс завершен, ООО «Бетраэлит»

	15_30_Базовая отделка, 15_50_Чистовая отделка, отделка саун
	63 дней
	Чт 08.04.21
	Ср 30.06.21
	Конкурс завершен, ООО "Раткайзу"/ООО «РОСТ»

	15_40_Сан. Технические работы 
	68 дней
	Пн 23.08.21
	Пт 19.11.21
	Конкурс завершен, ООО "ГИК"

	16_00_НЭО 
	63 дней
	Чт 08.04.21
	Ср 30.06.21
	Конкурс завершен, ООО "Петербургэнергострой"

	17_00_НТС 
	68 дней
	Вт 19.01.21
	Пн 19.04.21
	Конкурс завершен, ООО "ИТР"

	18_00_НВК 
	68 дней
	Вт 26.01.21
	Пн 26.04.21
	Конкурс завершен, ООО "СВИКС"

	20_00_Благоустройство территории, 21_60_Тартановое покрытие
	75 дней
	Пн 08.03.21
	Вт 15.06.21
	Конкурс завершен, ООО "Рельеф"

	21_11_Подъемники для ММГН
	87 дней
	Вт 08.06.21
	Пт 01.10.21
	Конкурс завершен, ООО "Итерис"

	21_03_Послестроительная уборка
	47 дней
	Пт 14.01.22
	Пн 21.03.22
	Конкурс завершен, ИП «Дахновская»

	21_40_МАФ
	98 дней
	Вт 16.11.21
	Пн 28.03.22
	Конкурс завершен, ООО "ПИОН"

	21_02_Озеленение территории
	50 дней
	Пн 31.01.22
	Пт 08.04.22
	Конкурс завершен, ООО "Северный ландшафт"

	21_80_Изготовление и поставка БИК (А-блоки)
	50 дней
	Пн 12.10.20
	Пн 21.12.20
	Конкурс завершен, ООО «АБЛОК ЖБИ»

	21_90_Изготовление и поставка лифтовых шахт
	50 дней
	Пн 12.10.20
	Пн 21.12.20
	Конкурс завершен, ООО «Эксперементальный завод трейд»

	21_100_Изготовление и поставка лестничных маршей и площадок
	50 дней
	Пн 12.10.20
	Пн 21.12.20
	Конкурс завершен, АО «ПО Баррикада»

	21_110_Изготовление и поставка цокольных панелей
	94 дней
	Пн 12.10.20
	Пн 01.03.21
	Конкурс завершен, ООО «Эксперементальный завод трейд»

	21_120_Строительство УДС (дорога и сети НВК), 3 этап
	55 дней
	Пт 07.05.21
	Чт 22.07.21
	Конкурс завершен, ООО "Рельеф"



* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.
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